

## DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente                                                   | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Destino                                       |
|--------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>UNIDAD ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA</b> |          |            |                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |
| 02555618                                                     | 03543603 | 07/01/2025 | RESOLUCION 000001-/GOB.REG-HVCA/GRI | 009    | ACTUALIZACION DE ACTO RESOLUTIVO SOBRE DESIGNACIÓN DE EVALUACIONES DE LA CREET EN ATENCIÓN DE LO DISPUESTO CON MEMORÁNDUM N° 016-2025/GOB.REG-HVCA/GRI, CONFORMAR LA COMISIÓN REGIONAL DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 2025 - (CREET), DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                      |                                               |
| 02524078                                                     | 03547677 | 10/01/2025 | RESOLUCION 000002-/GOB.REG-HVCA/GRI | 013    | APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO - ADICIONAL DE OBRA N° 05 (SISTEMA DE SUB DRENAJE EN LA PLATEA DE CIMENTACIÓN BLOQUE A Y B PRESURIZACIÓN) DEL PROYECTO DENOMINADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02507442                                                     | 03554107 | 16/01/2025 | RESOLUCION 000003-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | DE APROBACION DE LA ADECUACION N° 16 DEL KM 51+640 AL KM 51+900 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINKUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA" CON DOC. ADMINISTRATIVOS EN 92 FOLIOS.                                                                                                                                                                                                                                                                     | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02507435                                                     | 03556872 | 20/01/2025 | RESOLUCION 000004-/GOB.REG-HVCA/GRI | 009    | APROBAR LA "ADECUACION N° 14 DEL KM. 44+500 AL KM 44+800" DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINKUERCCASA- PEDRE RUMI- PAUCARA"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02539387                                                     | 03556908 | 20/01/2025 | RESOLUCION 000005-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | APROBAR LA ADECUACION N° 05 DEL KM 44+990 AL KM 45+350 (POR PROBLEMAS DE FALTA DE LIBERACION DE TERRENOS DE CULTIVO PUC- CUL- 108) DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TRINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"                                                                                                                                                                                                                                        | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02250725                                                     | 03563062 | 24/01/2025 | RESOLUCION 000006-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPEUSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI "INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA INST. EDUCATIVAS N° 960 DEL CENTRO POBLADO DE KAÑAYPAMPA Y 961 DEL C.P. DE OCCOTAMBO, 963 DEL C.P. DE TABLAPAMPA Y 964 DEL C.P. DE UNION PROGRESO EN LOS DISTRITOS DE ANCHONGA Y CCOCHACCASA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DPTO. DE HUANCVELICA. SE ADJUNTA 28 FOLIOS DE VISTOS Y/O ANTECEDENTES, EXP. TECNICO 05 ARCHIVADORES DE EXP. TECNICO | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |
| 02553154                                                     | 03565466 | 27/01/2025 | RESOLUCION 000007-/GOB.REG-HVCA/GRI | 005    | CONFORMAR EL COMITE DE RECEPCION DE LA OBRA "RECUPERACION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL - 31.20 KM. EN CHIRIBAMBA A INCACHACA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA- DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"                                                                                                                                                                                                                                                                       | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |

## DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Destino                                       |
|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 02550797   | 03565634 | 27/01/2025 | RESOLUCION 000008-/GOB.REG-HVCA/GRI | 015    | APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 06 DE LA OBRA " "CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACION EN LAS LOCAL. DE ANCHACCLA, LIRCAY Y OCOPA, DIST. DE LIRCAY, PROV. DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA" VISTOS EN 02 ARCHIVADORES CON UN TOTAL DE 640 FOLIOS. | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02538755   | 03568432 | 29/01/2025 | RESOLUCION 000009-/GOB.REG-HVCA/GRI | 009    | APROBAR EL EXP. TECNICO DE ADICIONAL DE OBRA N° 07- MURO DE SUELO REFORZADO KM 9+116.09 AL KM 9+141.12 (MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE ARTE TRANSPORTE Y ACONDICIONAMIENTO) DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"                                                                                                          | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02571272   | 03569241 | 29/01/2025 | RESOLUCION 000010-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | ACTUALIZAR LA COMISION REGIONL DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICO-CREET DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| 02574171   | 03570955 | 30/01/2025 | RESOLUCION 000011-/GOB.REG-HVCA/GRI | 005    | APROBAR EL PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES (POA) "MEJ. DE LOS SERV. DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE ACOBAMBA, DIST. DE ACOBAMBA, PRO. DE ACOBAMBA, DPTO. DE HUANCVELICA" PARA SER EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.                                                                                                                                     |                                               |
| 02578447   | 03579847 | 06/02/2025 | RESOLUCION 000012-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | APROBAR LA ACTUALIZACION DE LA COMISION REGIONAL DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 2025-CREET                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
| 02560512   | 03580862 | 07/02/2025 | RESOLUCION 000013-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA CONFORMACION DEL COMITE DE RECEPCION DE LA OBRA (CRO) DEL PROYECTO "CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACION EN LAS LOCALIDAD DE ANCHACCLA, LIRCAY Y OCOPA, DIST. DE LIRCAY, PROV. DE ANGARAES, DPTO. DE HUANCVELICA" (SE ADJ. 62 FOLIOS A LA RESOLUCION)                | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02554899   | 03582996 | 06/02/2025 | RESOLUCION 000014-/GOB.REG-HVCA/GRI | 012    | APROBAR EL EXP. TEC. DEL PROYECTO "RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACION CULTURAL DE LAS IGLESIAS DE SACSAMARCA Y SANTA BARBARA DIST. DE HUANCVELICA- PROVINCIA DE HUANCVELICA-DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA" (EXP. TEC. EN 09 ARCHIVADORES)                                                                                                        | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |

## DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                                                               | Destino                                       |
|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 02507414   | 03583043 | 10/02/2025 | RESOLUCION 000015-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA ADECUACION N° 04 DEL KM 48+850 AL KM 49+060 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA" (116 FOLIOS).                                                               | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02587841   | 03591064 | 14/02/2025 | RESOLUCION 000016-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | APROBAR EL EXPEDIENTE- REDUCCION DE LA PRESTACION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL EL COVID-19 DEL PROYECTO "MEJ. DE LA CARRETERA PUCAPAMPA CCASAPATA CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA" VISTOS EN 90 FOLIOS | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02532320   | 03598595 | 20/02/2025 | RESOLUCION 000017-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA VALORIZACION N° DE MAYORES METRADOS N° 14 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)"                                                                                                           | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02532201   | 03598628 | 20/02/2025 | RESOLUCION 000018-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 08 DE LA OBRA "MERAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"                                                                                                            | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02532193   | 03598662 | 20/02/2025 | RESOLUCION 000019-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA VALORIZACION N° 03 DE MAYORES METRADOS N° 05 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)"                                                                                                        | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02586369   | 03599180 | 21/02/2025 | RESOLUCION 000020-/GOB.REG-HVCA/GRI | 009    | APROBAR EL EXP. TEC. DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 04 DEL PROYECTO "CREACION DEL PUENTE VEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHU EN LOS DISTRITOS DE HUANCVELICA Y ASCENSION, PROV. DE HUANCVELICA-HVCA"                                            | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |
| 02594227   | 03606143 | 26/02/2025 | RESOLUCION 000021-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA VALORIZACION N° 05 DE MAYORES METRADOS N° 01 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA- 112)"                                                                                                          | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02594186   | 03606184 | 26/02/2025 | RESOLUCION 000022-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA VALORIZACION N° 06 DE MAYORES METRADOS N° 01 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"                                                                                                          | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02556680   | 03606207 | 26/02/2025 | RESOLUCION 000023-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA VALORIZACION N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 08 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"                                                                                                                  | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02594118   | 03606898 | 27/02/2025 | RESOLUCION 000024-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA VALORIZACION N° 07 DE MAYORES METRADOS N° 01 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)" CON 333 FOLIOS DE SUS ACTUADOS                                                                         | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02594100   | 03608061 | 27/02/2025 | RESOLUCION 000025-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 15 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"                                                                                                        | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |

## DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Destino                                       |
|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 02597063   | 03608834 | 27/02/2025 | RESOLUCION 000026-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA VALORIZACION DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES POR APLICACION DE PLAZO N° 10 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"                                                                                                                                                                                            | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02596715   | 03608859 | 27/02/2025 | RESOLUCION 000027-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA VALORIZACION DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES POR AMPLIACION DE PLAZO N° 08 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"                                                                                                                                                                                                     | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02604823   | 03616731 | 05/03/2025 | RESOLUCION 000028-/GOB.REG-HVCA/GRI | 004    | DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 123-2024-GOB.REG-HVCA/GRI DE LA APROBACION DEL PLAN DE ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO, DISTRITO DE HUANCVELICA, PROV. DE HUANCVELICA, DPTO. DE HUANCVELICA"                                                                                                                 | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |
| 02610777   | 03625203 | 11/03/2025 | RESOLUCION 000029-/GOB.REG-HVCA/GRI | 005    | APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01 DE LA OBRA IOARR "CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y CERCO Y/O PORTADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.E.S. PEDAGOGICO PUBLICO EDUCACION FISICA DIST. DE HUANCVELICA, PROV. HVCA, DPTO. HVCA."                                                                  | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02596637   | 03633650 | 17/03/2025 | RESOLUCION 000030-/GOB.REG-HVCA/GRI | 004    | APROBAR EL PLAN DE ACTIVIDAD DENOMINADO "MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA DE HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"                                                                                                                                                                                     | SUB GERENCIA DE OBRAS                         |
| 02622695   | 03643668 | 21/03/2025 | RESOLUCION 000031-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR EL CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJ. DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL SAN GERONIMO- EMP. HV-903- PUEBLO LIBRE (VIAS VECINALES HV- 903 Y HV 904) DISTRITO DE HVCA, PROV. DE HVCA. DPTO. DE HUANCVELICA"                                                                                                                | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |
| 02603218   | 03648219 | 26/03/2025 | RESOLUCION 000032-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA SOLICITUD DE AMPLIACION PRESUPEUSTAL POR LA NUEVA ESCALA REMUNERATIVA DEL PROYECTO IOARR "CONST. DE ESPACIO EXT. ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y CERCO Y/O PORTADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.E.S. PEDAGOGICO PUBLICO EDUCACION FISICA, DIST. DE HUANCVELICA, PROV. HVCA., DPTO. HVCA." DOC. DE VISTOS 125 FOLIOS. | SUB GERENCIA DE OBRAS                         |

**DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA**  
Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Destino                                       |
|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 02602010   | 03649630 | 26/03/2025 | RESOLUCION 000033-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | DECLARAR IMPROCEDENTE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 08 DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)" SE ADJUNTA VISTOS EN 1702 (04 ARCHIVADORES)                                                                                             | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02628146   | 03654055 | 28/03/2025 | RESOLUCION 000034-/GOB.REG-HVCA/GRI | 010    | APROBAR LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTO DEL EPEDIENTE TECNICO DE PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PIEDRA HERMOSA EN EL DISTRITO DE HUAYTARA- PROVINCIA DE HUAYTARA- DPTO. DE HUANCVELICA". SE ADJUNTA VISTOS EN 34 FOLIOS.                               | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |
| 02619489   | 03659816 | 02/04/2025 | RESOLUCION 000035-/GOB.REG-HVCA/GRI | 005    | RECTIFICAR POR ERROR MATERIAL LA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 170-2024                                                                                                                                                                                                                                         | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02614098   | 03661882 | 03/04/2025 | RESOLUCION 000036-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL WEXP. TEC. DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS DEL C.P. DE CCOLLPACCASA DEL DIST. DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCVELICA- DPTO. DE HUANCVELICA". VISTOS EN 25 FOLIOS Y 01 ARCHIVADOR | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |
| 02596321   | 03664461 | 04/04/2025 | RESOLUCION 000037-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA SOLICITUD DE "VALORIZACION DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES POR AMPLIACION DE PLAZO N° 12" DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)                                                                                                                    | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02581390   | 03664480 | 04/04/2025 | RESOLUCION 000038-/GOB.REG-HVCA/GRI | 011    | APROBAR LA EXTENSION DE CONSTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N° 01 POR LA AMPLIACION DE PLAZO N° 06 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA-112)                                                                                                                 | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02542028   | 03664553 | 04/04/2025 | RESOLUCION 000039-/GOB.REG-HVCA/GRI | 005    | APROBAR LA VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 05 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA" SE ADJUNTA 707 FOLIOS DE DOC. ADMINISTRATIVOS                                                                                              | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02605873   | 03675746 | 11/04/2025 | RESOLUCION 000040-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA VALORIZACION N° 08 DE MAYORES METRADOS N° 01 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)" CON 296 FOLIOS DE DOCUMENTOS-VISTOS                                                                                                                                 | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |

## DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Destino                                       |
|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 02605873   | 03675778 | 20/03/2025 | RESOLUCION 000041-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA VALORIZACION 02 DE MAYORES METRADOS Nº 12 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCABELICA-YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112) CON 406 FOLIOS DE VISTOS                                                                                                                                                                                      | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02605873   | 03675821 | 11/04/2025 | RESOLUCION 000042-/GOB.REG-HVCA/GRI | 009    | APROBAR LA VALORIZACION Nº 01 DE MAYORES METRADOS Nº 12 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCABELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)" CON 363 FOLIOS DE VISTOS                                                                                                                                                                                 | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02620740   | 03680561 | 15/04/2025 | RESOLUCION 000043-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | DE LA APROBACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO Nº 02 DEL IOARR "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER MOBILIARIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL( LA) INST. DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PAMPAS- TAYACJA EN LA LOCAL. DE PAMPAS, DIST. DE PAMPAS, PROV.,. DE TAYACAJA, DPTO. DE HVCA."                    | SUB GERENCIA DE OBRAS                         |
| 02594993   | 03680669 | 15/04/2025 | RESOLUCION 000044-/GOB.REG-HVCA/GRI | 013    | APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PUENTE YANAPAMPA KM (161.65 PE-26) DIST. DE SAN JUAN- PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DPTO. DE HUANCABELICA" SE ADJ. 121 FOLIOS DE VISTOS.                                                                                                                               | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |
| 02647022   | 03680745 | 15/04/2025 | RESOLUCION 000045-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA VALORIZACION Nº 02 DE MAYORES METRADOS Nº 01 DEL PROYECTO "RECUPERACION, MEJ. DE LA CARRETERA VECINAL 31.20 KM EN CHIRIBAMBA A INCACHACA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROV. DE CASTROVIRREYNA, DPTO. DE HUANCABELICA"                                                                                                                              | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02601177   | 03682797 | 16/04/2025 | RESOLUCION 000046-/GOB.REG-HVCA/GRI | 010    | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL Nº 02 POR LA ACTUALIZACION DE PRECIOS DE MATERIALES DEL IOARR "CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR, ESPACIO DEPORTIVO COPN COBERTURA, VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y CERCO Y/O PORTADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.E.S. PEDAGOGICO PUBLICO EDUCACION FISICA, DIST. DE HVCA, PROV. HVCA. DPTO. HUANCABELICA" | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02556680   | 03682860 | 16/04/2025 | RESOLUCION 000047-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA VALORIZACION Nº 02 DE MAYORES METRADOS Nº 08 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCABELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112).                                                                                                                                                                                                           | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02647101   | 03684641 | 18/04/2025 | RESOLUCION 000048-/GOB.REG-HVCA/GRI | 009    | APROBAR AMPLIACION DE PLAZO Nº 02 DEL IOARR CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOA Y CERCO Y/O PORTA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.E.S. PEDAGOGICO PUBLICO EDUCACION FISICA, DIST. DE                                                                                                |                                               |

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA  
Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha | Documento | Folios | Asunto | Destino |
|------------|----------|-------|-----------|--------|--------|---------|
|------------|----------|-------|-----------|--------|--------|---------|

|          |          |            |                                     |     |                                                                                                                                                                   |                       |
|----------|----------|------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 02594100 | 03686343 | 21/04/2025 | RESOLUCION 000049-/GOB.REG-HVCA/GRI | 009 | APROBAR LA VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 15 DE LA OBRA PRINCIPAL DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112) | SUB GERENCIA DE OBRAS |
|----------|----------|------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

## DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Destino                                        |
|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 02581390   | 03686822 | 21/04/2025 | RESOLUCION 000050-/GOB.REG-HVCA/GRI | 013    | APROBACION DE LA EXTENSION DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N° 01 POR LA AMPLIACION DE PLAZO N° 02 DEL PROYECTO "MEJ. DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO DE PARCO CHACAPUNCO DEL DIST. DE ANCHONGA- PROV. DE ANGARAES- DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA" | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN  |
| 02605873   | 03693075 | 25/04/2025 | RESOLUCION 000051-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA VALORIZACION DE OBRA N° 05- MAYORES METRADOS N° 11 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"                                                                                                                                                                      | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN  |
| 02626552   | 03693185 | 25/04/2025 | RESOLUCION 000052-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBACION DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 03- MAYORES METRADOS N° 11 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"                                                                                                                                                       | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN  |
| 02656250   | 03694972 | 25/04/2025 | RESOLUCION 000053-/GOB.REG-HVCA/GRI | 013    | APROBAR LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI "MEJORAMIOENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONG. MANCHEGO MUÑOS, JR. QUICHCCA HUAYCCO, JR. YAULI, JR. LIRCAY, JR. HUANDO, JR. LARIA Y JR. ACORIA DEL BARRIO DE SANTA ANA DIST. DE HUANCVELICA, PROV. DE HUANCVELICA"   | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                       |
| 02646928   | 03697464 | 29/04/2025 | RESOLUCION 000054-/GOB.REG-HVCA/GRI | 010    | APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 21 "UTILIZACION DE CANTERA NUEVA (ROSITA)" DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI-PAUCARA"                                                                                               | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN  |
| 02605873   | 03699344 | 30/04/2025 | RESOLUCION 000055-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA VALORIZACION N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 15 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)"                                                                                                                                                                  | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN  |
| 02605873   | 03699376 | 30/04/2025 | RESOLUCION 000056-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA VALORIZACION N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 08 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"                                                                                                                                                                    | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN  |
| 01274698   | 03700513 | 30/04/2025 | RESOLUCION 000057-/GOB.REG-HVCA/GRI | 245    | INSTAURAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN LA PRESENTE RESOLUCION A : SERVIDOR CIVIL IVAN JUSTO MENDOZA ARTICA EN SU CONDICION DE DIRECTOR REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES                                                                              | SECRETARIA TECNICA DE PROCESO ADMINISTRATIVO S |
| 02527023   | 03703083 | 05/05/2025 | RESOLUCION 000058-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA VALORIZACION N° 03 DE MAYORES METRADOS N° 01 DE LA OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN CHAMPAYA DEL CENTRO POBLADO DE PILCOS- DIST. DE COLCABAMBA- PROVINCIA DE TAYACAJA- REGION                                                                                                       |                                                |



DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA  
Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha | Documento | Folios | HUANCAVELICA" | Asunto | Destino |
|------------|----------|-------|-----------|--------|---------------|--------|---------|
|------------|----------|-------|-----------|--------|---------------|--------|---------|

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

## DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Destino                                       |
|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 02605873   | 03704114 | 06/05/2025 | RESOLUCION 000059-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA VALORIZACION DE OBRA Nº 02- MAYORES METRADOS Nº 11 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"                                                                                                                                            | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02605873   | 03704154 | 06/05/2025 | RESOLUCION 000060-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA VALORIZACION DE OBRA Nº 04- MAYORES METRADOS Nº 11 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA-YAULI- PUICAPAMAPA (RUTA HV-112)"                                                                                                                                           | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02583072   | 03705086 | 06/05/2025 | RESOLUCION 000061-/GOB.REG-HVCA/GRI | 011    | MODIFICAR LOS GASTOS DE SUPERVISION DEL PROYECTO "MEJ. DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "LA VICTORIA DE AYACUCHO" DIST. DE ASCENSION- PROV. DE HUANCAMELICA- DPTO. DE HUANCAMELICA"                                                                                      | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |
| 02631768   | 03713554 | 12/05/2025 | RESOLUCION 000062-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DEL EXP. TECNICO DE REFORMULACION Y CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCION DEL IORR "REPARACION DE COBERTURA, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA Y BIBLIOTECA ESCOLAR; EN EL (LA) I.E. 36001-HUANCAMELICA, DIST. HVCA, PROV. HVCA, DPTO. HVCA." | SUB GERENCIA DE OBRAS                         |
| 02542014   | 03721307 | 15/05/2025 | RESOLUCION 000063-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA VALORIZACION Nº 08 DE MAYORES METRADOS Nº 03 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"                                                                                                                                  | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02541860   | 03721354 | 15/05/2025 | RESOLUCION 000064-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA VALORIZACION Nº 03 DE MAYORES METRADOS Nº 06 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"                                                                                                                         | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02587951   | 03722636 | 15/05/2025 | RESOLUCION 000065-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA VALORIZACION Nº 01 DE MAYORES METRADOS Nº 07 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)""                                                                                                                                                | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02591440   | 03722724 | 15/05/2025 | RESOLUCION 000066-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | APROBAR EL DEDUCTIVO Nº 06- BERMA CARRIL DERECHO DEL KM. 22+840 AL 23+130 POR INTERFERENCIA DE POSTES DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI - PUCAPAMPA (HV -112)"                                                                                                       | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02659187   | 03722985 | 16/05/2025 | RESOLUCION 000067-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA Nº 07 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO HOSPITAL DE PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, TAYACAJA- HUANCAMELICA"                              | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |

**DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA**  
Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Destino                                       |
|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 02640597   | 03723223 | 16/05/2025 | RESOLUCION 000068-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LOS MAYORES METRADOS DEL PROYECTO IOARR "CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y CERCO Y/O PORTADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.E.S. PEDAGOGICO PUBLICO EDUCACION FISICA DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA DE HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"                                                                  | SUB GERENCIA DE OBRAS                         |
| 02640621   | 03723267 | 16/05/2025 | RESOLUCION 000069-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA DEL IOARR "CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y CERCO Y/O PORTADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.E.A. PEDAGOGICO PUBLICO EDUCACION FISICA, DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA DE HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"                                         | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02584825   | 03726760 | 19/05/2025 | RESOLUCION 000070-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | APROBAR EL PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 04- REDUCCION DE METAS DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID- 19 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PICAPAMPA (HV-112)                                                                                                                                                                                                           | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02670283   | 03734550 | 22/05/2025 | RESOLUCION 000071-/GOB.REG-HVCA/GRI | 027    | APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 08 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°03 - MODIFICACIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA PLATEA DE CIMENTACIÓN DEL BLOQUE A Y B DEL PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUS DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HOSPITAL DE PAMPAS; DISTRITO DE PAMPAS, TAYACAJA - HUANCVELICA", CON CUI N° 2285758 | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02596859   | 03739895 | 27/05/2025 | RESOLUCION 000072-/GOB.REG-HVCA/GRI | 012    | APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 18 POR EMERGENCIA "NUEVO DISEÑO DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO; KM. 37+994.77 AL KM. 38+024.28 LADO IZQUIERDO" DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA -CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"                                                                                             | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02620255   | 03739952 | 27/05/2025 | RESOLUCION 000073-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA ACTUALIZACION DE LA COMISION REGIONAL DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 2025 (CREET) DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                          | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |
| 02669048   | 03750470 | 03/06/2025 | RESOLUCION 000074-/GOB.REG-HVCA/GRI | 076    | APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR SUSPENSIÓN FÍSICA DEL IOARR DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EXTERIOR, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y CERCO Y/O PORTADA;                                                                                                                                                                                                      |                                               |

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA  
Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha | Documento | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                                     | Destino |
|------------|----------|-------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|            |          |       |           |        | ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.E.S PEDAGÓGICO PUBLICO EDUCACIÓN FÍSICA DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" CON CUI N° 2623943, POR EL PERIODO DE 70 DÍAS CALENDARIOS. |         |

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

## DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Destino                                       |
|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 02657966   | 03757705 | 06/06/2025 | RESOLUCION 000075-/GOB.REG-HVCA/GRI | 010    | APROBAR LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LA NUEVA ESCALA DE JORNALES DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA, DISTRITO DEN ACORIA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA. CON CUI N° 2455451, MODALIDAD ADMINISTRACIÓN DIRECTA.                                                                                        | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02651788   | 03766592 | 12/06/2025 | RESOLUCION 000076-/GOB.REG-HVCA/GRI | 013    | APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 20 - MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO PARA PROTEGER EL CENTRO EDUCATIVO DE PADRE RUMI; KM 46+745 AL KM 46+798.40, LADO IZQUIERDO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI- PAUCARA, CON CUI N° 2192219, PLAZO DE EJECUCIÓN 15 DÍAS CALENDARIOS. | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02650400   | 03770291 | 16/06/2025 | RESOLUCION 000077-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA EXTENSIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA (CONTRATO N° 151-2021/ORA) DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA CON CUI N° 2192219.                                                                                                                                                     | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02338001   | 03770442 | 16/06/2025 | RESOLUCION 000078-/GOB.REG-HVCA/GRI | 011    | APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO: "CREACIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE PARARRAYOS EN ZONAL ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE HUANCVELICA Y CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA" CON CUI N° 2503767, MODALIDAD ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA, EN UM PLAZO DE 240 DÍAS CALENDARIOS (08 MESES)                                   | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02623670   | 03771157 | 16/06/2025 | RESOLUCION 000079-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 02 DEL PROYECTO: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO POR INUNDACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACCLLA, LIRCAY Y OCOPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARES DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA CON CUI N° 2344722                             | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02687094   | 03774052 | 17/06/2025 | RESOLUCION 000080-/GOB.REG-HVCA/GRI | 009    | APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO: CREACIÓN DE PUENTE COLGANTE CARROZABLE TINCUC EN EL CENTRO POBLADO DE 9 DE DICIEMBRE DE LLAMOCCTACHI, DISTRITO DE CHINCHO - ANGARAES - HUANCVELICA, DISTRITO DE CHINCHO - ANGARAES - HUANCVELICA", CON CUI N° 2331820,                                                                      |                                               |

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA  
Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha | Documento | Folios | Asunto                                                                                                 | Destino |
|------------|----------|-------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|            |          |       |           |        | EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN INDIRECTA EN UN PLAZO DE 300 DÍAS CALENDARIOS (10 MESES). |         |

02703999 03776424 18/06/2025 RESOLUCION 000081-/GOB.REG-HVCA/GRI

007 MODIFICAR EL ARTICULO 1° DE LA RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 053-2025/GOB.REG.HVCA/GRI DE FECHA 25 DE ABRIL, EN AMPARO A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTO EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN QUEDANDO VÁLIDOS Y SUBSISTENTE LOS DEMÁS ARTÍCULOS

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA  
Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha | Documento | Folios | Asunto | Destino |
|------------|----------|-------|-----------|--------|--------|---------|
|------------|----------|-------|-----------|--------|--------|---------|

053-2025/GOB.REG.HVCA/GRI DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025.

02703937    03776426    18/06/2025    RESOLUCION 000082-/GOB.REG-HVCA/GRI

007    MODIFICAR EL ARTICULO 1° DE LA RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 036-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, DE FECHA 03 DE ABRIL 2025, EN AMPARO A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTO EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN Y

SUB GERENCIA DE OBRAS

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA  
Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha | Documento | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                            | Destino |
|------------|----------|-------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|            |          |       |           |        | LEGAJOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO CON CUI N° 2472382, QUEDANDO VÁLIDOS Y SUBSISTENTE LOS DEMÁS ARTÍCULOS Y FUNDAMENTOS ESCRIMIDOS EN LA R.G.R N° 036-2025/GOB.REG.HVCA/GRI DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025. |         |

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS



## DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta: 28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Destino                                       |
|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 02599085   | 03776427 | 18/06/2025 | RESOLUCION 000083-/GOB.REG-HVCA/GRI | 009    | APROBAR LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - "ADICIONAL DE OBRA N° 05 - RETIRO Y LIMPIEZA DE MATERIAL DE ARRASTRE DEL CAUCE DEL RIO SICRA DE LA OBRA DENOMINADA: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACLLA, LIRCAY Y OCOPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2344722. | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02682446   | 03780551 | 20/06/2025 | RESOLUCION 000084-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | APROBAR EL PLAN DE ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INST. EDUCATIVA 36010 SANTA ANA (LOCAL PROVISIONAL DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO)-DIST. DE HUANCAMELICA, PROV. DE HVCA, DPTO. DE HVCA." Y DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCION GER. REGIONAL N° 030-2025/GRI DEL 17/03/2025. . SE ADJ. 32 FOLIOS DE DOC. DE REFERENCIA                                                                                                                                         | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |
| 02659720   | 03780693 | 20/06/2025 | RESOLUCION 000085-/GOB.REG-HVCA/GRI | 013    | APROBAR EL EXP.TEC. DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N 22 "MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LAS ADECUACIONES DE TRAZO N 02 N 03 Y N 13" DEL PI "MEJORMIENTO E LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPMAP-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA"                                                                                                                                                                                                                           | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02652135   | 03781741 | 23/06/2025 | RESOLUCION 000086-/GOB.REG-HVCA/GRI | 010    | APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 10 -"MOVIMIENTOS DE TIERRAS, OBRAS DE ARTE, TRANSPORTE Y ACONDICIONAMIENTO POR ESTABILIZACIÓN DE CINCO SECTORES INESTABLES DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV -112)" CON CUI N° 2193411.                                                                                                                                                    | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02598313   | 03791317 | 27/06/2025 | RESOLUCION 000087-/GOB.REG-HVCA/GRI | 010    | APROBAR EL CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCION DEL EXP. TEC. "MEJ. DEL SERV. DE TRANSITBILIDAD DEL CAMINO VECINAL SAN GERONIMO EMP.HV-903- PUEBLO LIBRA (VIAS VECINALES HV-903 Y HV-904) DIST. DE HUANCAMELICA, PROV. DE HUANCAMELICA, DPTO. DE HUANCAMELICA" A LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA. CON 39 FOLIOS Y 01 ARCHIVADOR DEL EXP.                                                                                                                                   | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |
| 02705752   | 03791846 | 27/06/2025 | RESOLUCION 000088-/GOB.REG-HVCA/GRI | 005    | APROBAR LA CONFORMACION DEL COMITE DE RECEPCION DE LA OBRA (CRO) DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EN CONGALLA- JATUNSUYUY, DIST. DE CONGALLA, PROV. DE ANGARAES, REGION HUANCAMELICA" SE                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha | Documento | Folios | Asunto | Destino |
|------------|----------|-------|-----------|--------|--------|---------|
|------------|----------|-------|-----------|--------|--------|---------|

ADJ. DOC. DE REF. 28 FOLIOS

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

**DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA**  
Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Destino                                       |
|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 02658311   | 03792484 | 27/06/2025 | RESOLUCION 000089-/GOB.REG-HVCA/GRI | 011    | APROBAR EL EXP. TEC. DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 06 "POR REUBICACIÓN Y REPOSICIÓN DE POSTES ELÉCTRICOS, POSTES DE TELEFONÍA, ACOMETIDAS Y PUESTAS A TIERRA COMO CONSECUENCIA DEL REPLANTEO DE OBRA" DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCABELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"                                                       | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02712647   | 03792659 | 27/06/2025 | RESOLUCION 000090-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 DE LA OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EXTERIOR, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y CERCO Y/O PORTADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) I.E.S. PEDAGÓGICO PÚBLICO EDUCACIÓN FÍSICA DISTRITO DE HUANCABELICA, PROVINCIA HUANCABELICA, DEPARTAMENTO HUANCABELICA CON CUI N° 2623943 | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02719476   | 03792660 | 27/06/2025 | RESOLUCION 000091-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04 DE LA OBRA IOARR; CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EXTERIOR, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y CERCO Y/O PORTADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) I.E.S. PEDAGÓGICO PÚBLICO EDUCACIÓN FÍSICA DISTRITO DE HUANCABELICA, PROVINCIA HUANCABELICA, DEPARTAMENTO HUANCABELICA CON CUI N° 2623943 | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02656872   | 03793187 | 30/06/2025 | RESOLUCION 000092-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA SOLICITUD DE VALORIZACIÓN DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES Y COSTOS DIRECTOS N° 01 POR SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 05 (PERIODO DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024) DE LA OBRA DENOMINADA:"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCABELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)", CON CUI N° 2193411.                                                   | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02656865   | 03793333 | 30/06/2025 | RESOLUCION 000093-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | APROBAR LA SOLICITUD DE VALORIZACIÓN DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES Y COSTOS DIRECTOS N° 02 DE SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 02 POR SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 05 (PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025) DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCABELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)" CON CUI N° 2193411.                          | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02666458   | 03794463 | 30/06/2025 | RESOLUCION 000094-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | APROBAR LA VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS M° 21 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCABELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)"                                                                                                                                                                                                            | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |

## DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                                 | Destino                                       |
|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 02666397   | 03794495 | 30/06/2025 | RESOLUCION 000095-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | APROBAR LA VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 18 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCABELICA-YAULI-PUCAPAMPAPA (RUTA HV-112)                                                                                                                          | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02666438   | 03794509 | 30/06/2025 | RESOLUCION 000096-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | APROBAR LA VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 17 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCABELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)"                                                                                                                        | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02704846   | 03797834 | 02/07/2025 | RESOLUCION 000097-/GOB.REG-HVCA/GRI | 012    | APROBAR EL CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALUIZADO N° 03 DEL PROYECTO "MEJ. DEL SERVICIO DEPORTIVO EN CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA, DIST. DE ACORIA- PROV. DE HVCA,- DPTO. DE HUANCABELICA"                                                                                   | SUB GERENCIA DE OBRAS                         |
| 02698391   | 03798568 | 02/07/2025 | RESOLUCION 000098-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | APROBAR LA VALORIZACION N° 09 DE MAYORES METRADOS N° 02 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"                                                                                                | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02698618   | 03799648 | 03/07/2025 | RESOLUCION 000099-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA VALORIZACION N° 09 DE MAYORES METRADOS N° 03 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA -TINQUERCCASA- PADRE RUMI-PAUCARA"(CON 02 ARCHIVADORES)                                                                                      | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02699449   | 03799668 | 03/07/2025 | RESOLUCION 000100-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | APROBAR LA VALORIZACION N° 09 DE MAYORES MWETRADOS N° 01 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCABELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)" (ADJUNTO 02 ARCHIVADORES)                                                                                                      | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02721107   | 03803331 | 04/07/2025 | RESOLUCION 000101-/GOB.REG-HVCA/GRI | 004    | RECTIFICAR AL ARTICULO 1° DE LA RESOLUCION GER. REG. N° 088-2025-GOB.REG-HVCA/GRI DE FECHA 27/06/2025                                                                                                                                                                  | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02529928   | 03808328 | 08/07/2025 | RESOLUCION 000102-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | APROBAR LA EXTENCION DEL CONTRATO N° 109-2022/ORA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "CREACION DEL PUENTE VEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHUI EN LOS DIST. HUANCABELICA Y ASCENSION, PROV. DE HVCA- HUANCABELICA"           | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02529921   | 03808350 | 07/07/2025 | RESOLUCION 000103-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | APROBAR LA EXTENSION DEL CONTRATO N° 109-2022/ORA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "CREACION DEL PUENTE VEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHU EN LOS DISTRITOS HUANCABELICA Y SECENSION, PROV. DE HUANCABELICA--HUANCAVELCIA | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02719512   | 03808454 | 08/07/2025 | RESOLUCION 000104-/GOB.REG-HVCA/GRI | 009    | APROBAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE CCOLLPACCASA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCABELICA - DEPARTAMENTO DE                             |                                               |

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA  
Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha | Documento | Folios | Asunto | Destino |
|------------|----------|-------|-----------|--------|--------|---------|
|------------|----------|-------|-----------|--------|--------|---------|

|          |          |            |                                     |     |                                                                                                                                                                                                          |                                                |
|----------|----------|------------|-------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 02712710 | 03808460 | 08/07/2025 | RESOLUCION 000105-/GOB.REG-HVCA/GRI | 010 | APROBAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO:<br>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD<br>VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLG. MANCHEGO MUÑOZ,<br>JIRÓN QUICHCCA HUAYCCO, JR. YAULI, JR. LIRCAY, JR. | SUB GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTARIA Y TRIBU |
|----------|----------|------------|-------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA  
Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha | Documento | Folios | Asunto                                                                                                                            | Destino |
|------------|----------|-------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|            |          |       |           |        | HUANDO. JR. LARIA, Y JR. ACORIA DEL BARRIO DE SANTA ANA - DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA CON CUI N° 2338777. |         |

SUB GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTARIA Y TRIBU

## DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Destino                                       |
|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 02699470   | 03809431 | 09/07/2025 | RESOLUCION 000106-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA VALORIZACION N° 03 DE MAYORES METRADOS N° 08 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02349170   | 03809950 | 09/07/2025 | RESOLUCION 000107-/GOB.REG-HVCA/GRI | 016    | APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DEL SERV. DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR; TRAMO; CASAY-EMP. HV-625 (DBV OCOBAMBA CASAY)-YANAJAJA- EMP.HV-626 ((DV. AHUAYCHA CASAY)- AHUAYCHA CASAY-EMP.HV626 (AHUAYCHA CASAY)- EMP. HV (DV. TABLACHACA)- EMP.HV- 630 (UCHUYMARCA)- EMP.HV-630 (DV, TABLACHACA)-EMP .PE-3S (TABLCHACA) EN LAS LOCAL. DE CASAY, AHUAYCHA CASAY Y UCHUY MARCA DE LOS DIS. DE PAMPAS Y QUICHUAS, PROV. DE TAYACAJA, DPTO. DE HVCA" | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |
| 02656290   | 03811495 | 10/07/2025 | RESOLUCION 000108-/GOB.REG-HVCA/GRI | 011    | APROBAR EL EXP. TECNICO DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 12 "POR MURO DE SUELO REFORZADO Y MURO DE GAVION PARA LA ESTABILIZACION DE SECTOR POR LA ADECUACION DE TRAZO DE VIA" DEL PROYECTO "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"                                                                                                                                                                                         | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02698407   | 03812614 | 10/07/2025 | RESOLUCION 000109-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA VALORIZACION N° 03 DE MAYORES METRADOS N° 07 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA -CCASAPATA CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA -PADRE RUMI - PAUCARA "                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02656294   | 03813309 | 11/07/2025 | RESOLUCION 000110-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR EL EXP. TECNICO DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 11- POR SEÑALIZACION PREVENTIVA A INFORMATIVA DE HUAYLLARACCRA DEL PROYECTO "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"                                                                                                                                                                                                                                                | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02699487   | 03813424 | 11/07/2025 | RESOLUCION 000111-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBACION DE LA VALORIZACION N° 06 DE MAYORES METRADOS N° 11 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02564753   | 03821934 | 17/07/2025 | RESOLUCION 000112-/GOB.REG-HVCA/GRI | 012    | APROBAR SOLICITUD DE EXTENSION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA (CONTRATO N° 041-2023/ORA) POR LA AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO "CREACION Y MEJ. DEL SERV. DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACION EN LAS LOCAL. DE ANCHACCLLA, LIRCAY Y OCOPA, DIST. DE LIRCAY, PROV. DE ANGARAES, DPTO. DE HVCA"                                                                              | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |

## DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                       | Destino                                        |
|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 02711823   | 03823234 | 17/07/2025 | RESOLUCION 000113-/GOB.REG-HVCA/GRI | 019    | APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI "MEJ. DE LOS SERV. DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD I-2 MOTOY, CENTRO POBLADO DE MOTOY, DIST. DE ACORIA, PROV. Y DPTO. DE HUANCAMELICA"                                                         | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                       |
| 02698594   | 03825267 | 18/07/2025 | RESOLUCION 000114-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 08 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCASA- PADRE RUMI-PAUCARA"                                                                                                 | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN  |
| 02484271   | 03826010 | 21/07/2025 | RESOLUCION 000115-/GOB.REG-HVCA/GRI | 011    | APROBAR LA EXTENSION DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N° 02 OBRA (CONTRATO N° 030-2023/ORA) DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"                                                          | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN  |
| 02720329   | 03828396 | 22/07/2025 | RESOLUCION 000116-/GOB.REG-HVCA/GRI | 011    | INSTAURAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO A SERVIDOR JUBERT CCORA MONTES EN SU CONDICION DE SUB GERENTE DE OBRAS DEL GOB.RE-HVCA.                                                                                                                 | SECRETARIA TECNICA DE PROCESO ADMINISTRATIVO S |
| 02490142   | 03833261 | 25/07/2025 | RESOLUCION 000117-/GOB.REG-HVCA/GRI | 011    | APROBAR LA EXTENSIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 03 OBRA (CONTRATO N° 030-2023/ORA) DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112), CON CUI N° 2193411.                                | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN  |
| 02699518   | 03833285 | 25/07/2025 | RESOLUCION 000118-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 03 DE MAYORES METRADOS N° 15, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)", CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL (PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2025). | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN  |
| 02699763   | 03833296 | 25/07/2025 | RESOLUCION 000119-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 21, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)", CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2025.   | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN  |
| 02699609   | 03833317 | 25/07/2025 | RESOLUCION 000120-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 24, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)", CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 27 AL 31 DE MAYO DEL 2025).     | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN  |
| 02699849   | 03833335 | 25/07/2025 | RESOLUCION 000121-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 03 DE MAYORES METRADOS N° 12, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)", CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL                                          |                                                |



DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA  
Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha | Documento | Folios | Asunto | Destino |
|------------|----------|-------|-----------|--------|--------|---------|
|------------|----------|-------|-----------|--------|--------|---------|

(PERIODO: 06 AL 31 DE MAYO DEL 2025).

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

**DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA**  
**Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025**

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Destino                                       |
|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 02729344   | 03843831 | 05/08/2025 | RESOLUCION 000122-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA VALORIZACION N° 08 DE MAYORES METRADOS N° 04 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"                                                                                                                                                                                   | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02699541   | 03843923 | 05/08/2025 | RESOLUCION 000123-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 19 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)"                                                                                                                                                                                                            | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02719150   | 03844001 | 05/08/2025 | RESOLUCION 000124-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 23 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)"                                                                                                                                                                                                            | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02732869   | 03846032 | 07/08/2025 | RESOLUCION 000125-/GOB.REG-HVCA/GRI | 010    | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02 POR LA CAUSAL DE VARIACION EN CANTIDAD DE MANO DE OBRA POR DEFICIENCIAS Y ERRORES EN EL EXP. TECNICO DE A "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA, DIST. DE ACORIA- PROVINCIA DE HUANCVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"                                                      | SUB GERENCIA DE OBRAS                         |
| 02729329   | 03851945 | 11/08/2025 | RESOLUCION 000126-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA VALORIZACION N° 10 DE MAYORES METRADOS N° 03 DE LA OBRA "MEJORAMIENTODE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"                                                                                                                                                                                    | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02712886   | 03852685 | 12/08/2025 | RESOLUCION 000127-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR EL ANALITICO DE GASTOS N° 05 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA- PROVINCIA DE HUANCVELICA"                                                                                                                                                                                   | SUB GERENCIA DE OBRAS                         |
| 02639439   | 03856177 | 13/08/2025 | RESOLUCION 000128-/GOB.REG-HVCA/GRI | 010    | APROBAR LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL EXPEDIENTE TEC. DEL PROYECTO "MEJ. Y CONST. DEL CAMINO VECINAL ENTRE AMPURHUAY- YANAOCOCCO, DIST. DE ACORIA, PROV. Y DPTO. DE HUANCVELICA"                                                                                                                                                          | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |
| 02761901   | 03856652 | 13/08/2025 | RESOLUCION 000129-/GOB.REG-HVCA/GRI | 010    | APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA                                                                                                                                                       | SUB GERENCIA DE OBRAS                         |
| 02699496   | 03857478 | 14/08/2025 | RESOLUCION 000130-/GOB.REG-HVCA/GRI | 011    | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 03 POR MANO DE OBRA DEL IOARR "CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, VESTURIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y CERCO Y/O PORTADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.E.S. PEDAGOGICO PUBLICO EDUCACION FISICA, DIST. DE HUANCVELICA, PROV. HVCA, DPTO. HUANCVELICA" (DOC, ADM. EN 390 FOLIOS) | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |

## DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Destino                                       |
|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 02729068   | 03857846 | 14/08/2025 | RESOLUCION 000131-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA VALORIZACION N° 04 DE MAYORES METRADOS N° 15 DE LA OBRA PRINCIPALE DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)"                                                                                                                           | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02438328   | 03858237 | 14/08/2025 | RESOLUCION 000132-/GOB.REG-HVCA/GRI | 010    | APROBAR LA CORRECCION DE LA FORMULA POLINOMICA DE FORMA EXCEPCIONAL Y SUS ALCANCES CON LA FINALIDAD DE AJUSTAR EL CONTENIDO DEL CONTRATO DEL EXP. TECNICO DE LA OBRA "CREACION DEL PUENTE VEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHU EN LOS DISTRITOS HUANCAMELICA Y ASCENSION, PROVINCIA DE HVCA-HVCA" | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02729283   | 03858286 | 14/08/2025 | RESOLUCION 000133-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 09 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"                                                                                                                                    | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02742268   | 03860622 | 15/08/2025 | RESOLUCION 000134-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | DESIGNAR L ANUEVA CONFORMACION DEL COMITE DE RECEPCION DE LA OBRA (CRO) DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EN CONGALLA- JATUNSUYUY, DIST. DE CONGALLA, PROV. DE ANGARAES, REGION HUANCAMELICA"                                                                                       | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02729015   | 03860891 | 15/08/2025 | RESOLUCION 000135-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | APROBAR LA VALORIZACION DE OBRA N° 07 DE MAYORES METRADOS N° 11 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI-PUCAPAMPA (RUTA- 112)"                                                                                                                                                       | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02733638   | 03860914 | 15/08/2025 | RESOLUCION 000136-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | DE LA APROBACION DE LA VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 25 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)"                                                                                                                                               | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02729465   | 03862515 | 18/08/2025 | RESOLUCION 000137-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 28 DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112) CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025).                                                         | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02729054   | 03862544 | 18/08/2025 | RESOLUCION 000138-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 23 DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112) CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025).                                                         | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02729030   | 03862573 | 18/08/2025 | RESOLUCION 000139-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 07 DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112) CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025).                                                      | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |

## DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Destino                                       |
|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 02739991   | 03862718 | 18/08/2025 | RESOLUCION 000140-/GOB.REG-HVCA/GRI | 010    | APROBAR LA SOLICITUD DE VALORIZACIÓN N° 07 DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES POR AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 21 POR CINCUENTA Y CUATRO (54) DÍAS CALENDARIOS, CUANTIFICADO DEL 23 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, DE LA OBRA DENOMINADA:<br>"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA<br>PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PA DRE RUMI-PAUCARA" CON CUI N° 2192219.                | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02729454   | 03864199 | 19/08/2025 | RESOLUCION 000141-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | DE LA APROBACION DE LA VALORIZACION N° 02 DE MAYORES METRADOS N°25 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAYULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"                                                                                                                                                                                                                                      | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02704537   | 03864231 | 19/08/2025 | RESOLUCION 000142-/GOB.REG-HVCA/GRI | 010    | DE LA APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL EXP. TECNICO DEL PROYECTO "MEJ. DE LOS SERV. EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LAS I.E. PUCAPAMPA Y PANTACHI NORTE EN LAS LOCALIDADES DE PUCAPAMPA Y PANTACHI NORTE, DIST. DE YAULI, PROV. Y DPTO. DE HUANCVELICA"                                                                                                        | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |
| 02763576   | 03869800 | 21/08/2025 | RESOLUCION 000143-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR EL CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE CCOLLPACCASA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA", DE UNA EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA A UNA EJECUCIÓN INDIRECTA - CONTRATA DEL PROYECTO CON CUI N° 2472382 | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |
| 02747653   | 03872757 | 25/08/2025 | RESOLUCION 000144-/GOB.REG-HVCA/GRI | 011    | APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 24 "MODIFICACION DEL DISEÑO DE MUROS GAVIONES Y ENCAUSAMIENTO DE LAS ALCANTRILLAS TIPO ARCO KM 35+755 Y 35+755 Y 43+111" DEL PROYECTO "MEJ. DE LA CARRETERA<br>PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PA DRE RUMI-PAUCARA"                                                                                        | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02744000   | 03872878 | 25/08/2025 | RESOLUCION 000145-/GOB.REG-HVCA/GRI | 012    | DE APROBACION DEL EXPEDIENTE DE LA PRESTACION ADICIONAL DE LA OBRA N° 23 "MODIFICACION DEL DISEÑO GEOMETRICOS DE LOS ACCESOS ASFALTADOS Y NO ASFALTADOS DEL PROYECTO ""MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"                                                                                                                   | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |

## DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Destino                                       |
|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 02707283   | 03876060 | 26/08/2025 | RESOLUCION 000146-/GOB.REG-HVCA/GRI | 013    | APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "CREACION Y MEJ. DE LOS SERV. DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE PUYTOC, PARIAC Y COLPA, DIST. DE PICHOS-TAYACAJA- HUANCAMELICA"                                                                                                                                                                           | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |
| 02737227   | 03881047 | 28/08/2025 | RESOLUCION 000147-/GOB.REG-HVCA/GRI | 014    | APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCAMPAMP, DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CON CUI N° 2455451.                                                              | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |
| 02619799   | 03886458 | 02/09/2025 | RESOLUCION 000148-/GOB.REG-HVCA/GRI | 005    | APROBAR EL PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES (POA) PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERV. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCIOR, MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL PARA LAS LOCALIDADES DE CHUÑURANRA, CALLQUI CHICO Y MILLPO DE LOS DIST. DE HUANCAMELICA Y ASCENSION, PROV. Y DPTO. DE HUANCAMELICA" | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |
| 02729308   | 03886619 | 02/09/2025 | RESOLUCION 000149-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA VLOTIZACION N° 04 DE MAYORES METRADOS N° 07 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINKUERCASA- PADRE RUMI-PAUCARA                                                                                                                                                                                                  | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02764835   | 03892540 | 04/09/2025 | RESOLUCION 000150-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR EL CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO N° 04 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL ASERVICIO DEPORTIVO EN CENTRO POBLADO DE HUANCAMPAMP DIST. DE ACORIA- PROV. DE HUANCAMELICA- DPTO. DE HVCA."                                                                                                                                                                 | SUB GERENCIA DE OBRAS                         |
| 02768892   | 03892577 | 04/09/2025 | RESOLUCION 000151-/GOB.REG-HVCA/GRI | 010    | APROBAR LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL PROYECTO "MEJ. DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II- 1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"                                                                                                                                                       | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |
| 02784645   | 03893390 | 05/09/2025 | RESOLUCION 000152-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | ACTUALIZAR LA COMISION REGIONAL DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 2025 (CREET)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| 02733638   | 03893450 | 05/09/2025 | RESOLUCION 000153-/GOB.REG-HVCA/GRI | 004    | CORREGIR DE OFICIO Y CON ECTO RETROACTIVO A LA FECHA DE EMISION , EL ERROR MATERIAL ADVERTIDO EN EL ARTICULO 1° DE LA PARTE RESOLUTIVA DE LA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 136-2025-GOB.REG-HVCA/GRI                                                                                                                                                     | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02630020   | 03897146 | 08/09/2025 | RESOLUCION 000154-/GOB.REG-HVCA/GRI | 005    | APROBAR EL PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES (POA) PARA LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJ. DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARI DISTRITO DE ACOBAMBA, PROV. DE ACOBAMBA DEL DPTO. DE HUANCAMELICA"                                                                                                 | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |

## DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Destino                                       |
|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 02746667   | 03897824 | 09/09/2025 | RESOLUCION 000155-/GOB.REG-HVCA/GRI | 005    | APROBAR EL PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES (POA) PARA LA SUPERVISION DEL EXP.TEC. DE SALDO DE OBRA DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYN DEL DIST. Y PROV. DE CASTROVIRREYNA, DPTO. DE HVCA."                                                                                    | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |
| 02772569   | 03897985 | 09/09/2025 | RESOLUCION 000156-/GOB.REG-HVCA/GRI | 010    | SOBRE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 26 "ZONA URBANA CCASAPATA" DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"                                                                                                             | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02754282   | 03898449 | 09/09/2025 | RESOLUCION 000157-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | APROBAR LA VALORIZACION N° 11 DE MAYORES METRADOS N° 02 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"                                                                                                                                                                     | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02563543   | 03898753 | 09/09/2025 | RESOLUCION 000158-/GOB.REG-HVCA/GRI | 009    | APROBAR LA EXTENSION DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N° 05 POR LA AMPLIACION DE PLAZO N° 11 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)" POR UN PERIODO DE VEINTIDOS DIAS CALENDARIOS                                                                                   | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02542098   | 03899095 | 09/09/2025 | RESOLUCION 000159-/GOB.REG-HVCA/GRI | 009    | APROBAR LA EXTENSION DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION N° 04 POR LA AMPLIACION DE PLAZO N° 10 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PUCAPAMPA RUTA HV-112)"                                                                                                                                         | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02630010   | 03900401 | 10/09/2025 | RESOLUCION 000160-/GOB.REG-HVCA/GRI | 005    | APROBAR EL PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES (POA) PARA LA SUPERVISION DEL EXP. TEC. DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 37002 RICARDO FERNANDEZ DEL DIST. DE LIRCAY- PROV. DE ANGARAES- DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"                                                             | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |
| 02767281   | 03901281 | 10/09/2025 | RESOLUCION 000161-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | CORREGIR DE OFICIO Y CON EFECTO RETROACTIVO A LA FECHA DE EMISION EL ERRO MATERIAL ADVERTIDO EN EL 1° Y 2° DE LA RESOLUCION GER.REG. N° 093-2025-GOB.REG-HVCA/GRI Y APROBAR LA SOLICITUD DE VALORIZACION DE MAYORES GESTOS GENERALES VARIABLES Y COSTOS DIRECTOR N° 02 POR SUSPENSION DE PLANO N° 05 DE LA OBRA CON CUI N° 2193411 | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02711938   | 03901336 | 10/09/2025 | RESOLUCION 000162-/GOB.REG-HVCA/GRI | 011    | APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "CREACION DE KLOS SERV. DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LOS BARRIOS DE YANAHUISCCA Y AYACCASA DEL CENTRO POBLADO SAN AMRTIN DE TANTACCATO (PAMPAHUASI) DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCVELICA- DPTO. DE                                                                          |                                               |

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA  
Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha | Documento | Folios | HUANCAVELICA" | Asunto | Destino |
|------------|----------|-------|-----------|--------|---------------|--------|---------|
|------------|----------|-------|-----------|--------|---------------|--------|---------|

|          |          |            |                                     |     |                                                                                                                                                                                                      |                                       |  |
|----------|----------|------------|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 02656872 | 03901593 | 10/09/2025 | RESOLUCION 000163-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006 |                                                                                                                                                                                                      | DIRECCION REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS |  |
|          |          |            |                                     |     | CORREGIR DE OFICIO Y CON EFECTO RETROACTIVO A LA ECHA DE EMISION EL ERROR MATERIAL ADVERTIDO EN LA RESOLUCION GER,REG,Nº 092-2025-GOB.REG-HVCA/GRI Y APROBAR LA SOLICITUD DE VALORIZACION DE MAYORES |                                       |  |

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA  
Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha | Documento | Folios | Asunto                                                                                                           | Destino |
|------------|----------|-------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|            |          |       |           |        | GASTOS GENERALES VARIAS Y COSTO DIRECTOS N° 01<br>POR SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 05 DE LA OBRA CON CUI N°<br>2193411 |         |

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN



DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Destino                                       |
|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 02767281   | 03901699 | 10/09/2025 | RESOLUCION 000164-/GOB.REG-HVCA/GRI | 009    | APROBAR LA SOLICITUD DE VALORIZACION DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES Y COSTOS DIRECTOS N° 02 POR SUSPENSION DE PLAZO N° 04 (PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024)                                                                                                                                      | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02532179   | 03901745 | 10/09/2025 | RESOLUCION 000165-/GOB.REG-HVCA/GRI | 009    | APROBAR LA SOLICITUD DE VALORIZACION DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES Y COSTOS DIRECTOR N° 01 POR SUSPENSION DE PLAZO N° 04 (PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024) DEL CONTRATO N° 030-2023/ORA DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"                         | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02785301   | 03902200 | 11/09/2025 | RESOLUCION 000166-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA CONFORMACION DEL COMITE DE RECEPCION DE LA OBRA (CRO) DEL PROYECTO "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL- 20.85 KM EN CHACAPUNCO- ALTO MARAJNILLUCC- PARCO ALTO-CCOCHACCASA DISTRITO DE ANCHONGA- DISTRITO DE CCOCHACCASA- PROV. DE ANGARAES- DPTO. DE HUANCAMELICA"                 | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02687299   | 03904489 | 12/09/2025 | RESOLUCION 000167-/GOB.REG-HVCA/GRI | 009    | APROBAR EL ANALITICO DE GASTOS N° 04 DE LA OBRA "CONST. DE ESPICIO EXT. ESPICIO DEPORTIVO CON COBERTURA, VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y CERCO Y/O PORTADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.E.S. PEDAGOGICO PUBLICO EDUCACION FISICA, DIST. DE HUANCAMELICA, PROV. HVCA, DPTO. HVCA." (REF.:226 FOLIOS) | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02709836   | 03905554 | 12/09/2025 | RESOLUCION 000168-/GOB.REG-HVCA/GRI | 012    | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LA OBRA "MEJORAMIENTO YAMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO IPD HUANCAMELICA- DISTRITO, PROVINCIA Y DPTO. DE HUANCAMELICA"                                                                                                                                 | SUB GERENCIA DE OBRAS                         |
| 02792510   | 03905905 | 12/09/2025 | RESOLUCION 000169-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | DECLARAR LA CONSERVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 151-2021/GOB.REG-HVCA/GRI QUE APRUEBA LA ACTUALZIACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL PI "MEJ. DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPUITAL II- 1 LIRCAY DEL DIST. DE LIRCAY, PROV. DE ANGARAES, DPTO. DE HVCA."    | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |
| 02712989   | 03906155 | 12/09/2025 | RESOLUCION 000170-/GOB.REG-HVCA/GRI | 016    | APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 03 DE LA OBRA " ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 37 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HVCA" CON CUI N° 2085587, EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA.                                                                        | DIRECCION REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS         |

## DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Destino                                       |
|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 02795838   | 03911733 | 17/09/2025 | RESOLUCION 000171-/GOB.REG-HVCA/GRI | 013    | RECTIFICAR DE OFICIO Y CON EFECTO RETROACTIVO A LA FECHA DE EMISIÓN, EL ERROR MATERIAL ADVERTIDO EN EL ARTICULO 1° DE LA PARTE RESOLUTIVA DE LA RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 151-2025/GOB.REG.HVCA/GRI. DEBE DECIR: APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II -1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N° 2326667 | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |
| 02759492   | 03912533 | 17/09/2025 | RESOLUCION 000172-/GOB.REG-HVCA/GRI | 012    | DECLARAR IMPROCEDENTE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 09 POR REFORMULACIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO DEL PUENTE YAULI Y EL DECUTIVO VINCULANTE N° 07 POR MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE ARTE, TRANSPORTE, PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL PUENTE EXISTENTE Y PUENTE YAULI DEL CONTRATO PRINCIPAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV-112) CON CUI N° 2193411.                       | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02789586   | 03912956 | 17/09/2025 | RESOLUCION 000173-/GOB.REG-HVCA/GRI | 012    | APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL SAN GERONIMO EMP. HV-903 - PUEBLO LIBRE (VÍAS VECINALES HV-903 Y HV-904) DISTRITO DE HUANCAMELICA PROVINCIA DE HUANCAMELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CON CUI N° 2501034.                                                                                                                                          | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |
| 02755154   | 03913600 | 18/09/2025 | RESOLUCION 000174-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 04 DE MAYORES METRADOS N° 08 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI -PUCAPAMPA (RUTA HV-112), CON CUI N° 2193411                                                                                                                                                                                                                                                                          | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02754298   | 03916599 | 19/09/2025 | RESOLUCION 000175-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | DE APROBACION DE LA VALORIZACION N° 05 DE MAYORES METRADOS N° 07 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO "MEJ. DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TIONQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"                                                                                                                                                                                                                                                                   | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02755453   | 03916680 | 19/09/2025 | RESOLUCION 000176-/GOB.REG-HVCA/GRI | 005    | DE APROBACION DE LA VALORIZACION N° 03 DE MAYORES METRADOS N° 06 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02754612   | 03916740 | 19/09/2025 | RESOLUCION 000177-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | DE APROBACION DE LA VALORIZACION N° 03 DE MAYORES METRADOS N° 21 DE LA OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)"                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |

## DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                      | Destino                                       |
|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 02755171   | 03916793 | 19/09/2025 | RESOLUCION 000178-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | DE APROBACION DE LA VALORIZACION N° 03 DE MAYORES METRADOS N° 25 DE LA OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)"                                                                                       | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02754624   | 03916830 | 19/09/2025 | RESOLUCION 000179-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | DE APROBACION DE LA VALORIZACION N° 05 DE MAYORES METRADOS N° 15 DE LA OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI-- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)"                                                                                      | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02754302   | 03919167 | 22/09/2025 | RESOLUCION 000180-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR LA VALORIZACION N° 09 DE MAYORES METRADOS N° 04 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PA DRE RUMI-PAUCARA"                                                                                                 | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02754310   | 03919193 | 22/09/2025 | RESOLUCION 000181-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | DE APROBACION DE LA VALORIZACION N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 09 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA PUCAPAMPA, CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"                                                                                    | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02754311   | 03919210 | 22/09/2025 | RESOLUCION 000182-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | DE LA APROBACION DE LA VALORIZACION N° 11 DE MAYORES METRADOS N° 03 DE LA OBRA "MAJ. DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI - PAUCARA"                                                                                | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02794854   | 03920417 | 23/09/2025 | RESOLUCION 000183-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | APROBAR LA CONFORMACION DEL COMITE DE RECEPCION DE LA OBRA (CRO) DEL PI "RECUPERACION, MEJ. DE LA CARRETERA VECINAL HV 505-EMP.KM 12.5 HV 109 (SAN ISIDRO DE ACOBAMBA)- QUIMILLO, DIST. DE SAN MARCOS DE ROCCHAC- PROV. DE TAYACAJA- DPTO. DE HUANCAMELICA" | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02746667   | 03921865 | 24/09/2025 | RESOLUCION 000184-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | APROBAR EL PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES (POA) PARA LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DIST. Y PROV. DE CASTROVIRREYNA, DPTO. DE HUANCAMELICA"  | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |
| 02794099   | 03925086 | 25/09/2025 | RESOLUCION 000185-/GOB.REG-HVCA/GRI | 014    | APROBAR LA ACTUALIZACION DE LA COMISION REGIONAL DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 2025 (CREET) DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                              |                                               |
| 02802460   | 03927284 | 26/09/2025 | RESOLUCION 000186-/GOB.REG-HVCA/GRI | 013    | APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE ACOBAMBA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N° 2318225                           |                                               |

## DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Destino                                       |
|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 02763111   | 03927372 | 26/09/2025 | RESOLUCION 000187-/GOB.REG-HVCA/GRI | 009    | DECLARAR IMPROCEDENTE EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA PRESTACION ADICIONL DE OBRA N° 03 Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 02 DEL PROYECTO "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"                                                                                                      | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02754069   | 03931854 | 30/09/2025 | RESOLUCION 000188-/GOB.REG-HVCA/GRI | 009    | APROBACION DE LA VALORIZACION DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES POR AMPLIACION DE PLAZO `PARCIAL N° 02 DE 32 DIAS CALENDARIOS DE LA OBRA "CREACION DEL PUENTE VVEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHU EN LOS DKISTRITOS HUANCVELICA Y ASCENSION, PROV. DE HUANCVELICA-HUANCVELICA"                   | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02754296   | 03937375 | 03/10/2025 | RESOLUCION 000189-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APEROBAR LA VALORIZACION N° 03 DE MAYORES METRADOS N° 08 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PA DRE RUMI-PAUCARA"                                                                                                                                           | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02754621   | 03937531 | 03/10/2025 | RESOLUCION 000190-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA VALORIZACION N° 08 DE MAYORES METRADOS N° 11 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 20 DE JULIO 2025 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"                                                                                                | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02755469   | 03938875 | 03/10/2025 | RESOLUCION 000191-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA VALORIZACION N° 01 E MAYORES METRADOS N° 30CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2025 DE EJECUCION DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"                                                                                  | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02809726   | 03939237 | 03/10/2025 | RESOLUCION 000192-/GOB.REG-HVCA/GRI | 010    | APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SAN PABLO DE OCCO, DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES -HUANCVELICA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2340251                                                             | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |
| 02754084   | 03940087 | 06/10/2025 | RESOLUCION 000193-/GOB.REG-HVCA/GRI | 009    | APROBAR LA VALORIZACION N° 01 DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES POR LA AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 01 DE 40 DIAS CALENDARIOS DE EJECUCION DE OBRA "CREACION DE L PUENTE VEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHU EN LOS DISTRITOS DE HUANCVELICA Y ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCVELICA-HUANCVELICA" | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02816340   | 03946982 | 09/10/2025 | RESOLUCION 000194-/GOB.REG-HVCA/GRI | 009    | APROBAR EL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS MODIFICADO N° 01 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLG. MANCHEGO MUÑOZ, JIRON QUICHCCA HUAYCCO, JR. YAULI, JR. LIRCAY, JR. HUANDO, JR. LARIA Y JR. ACORIA DEL BARRIO DE SANTA ANA          |                                               |

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA  
Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha | Documento | Folios | Asunto | Destino |
|------------|----------|-------|-----------|--------|--------|---------|
|------------|----------|-------|-----------|--------|--------|---------|

DISTRITO DE HUANCVELICA - PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA CON CUI N° 2338777

02786965 03947072 10/10/2025 RESOLUCION 000195-/GOB.REG-HVCA/GRI

008 APROBAR LA VALORIZACION N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 28, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 DE EJECUCION DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN  
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

## DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Destino                                       |
|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 02786875   | 03947113 | 10/10/2025 | RESOLUCION 000196-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | APROBACION DE LA VALORIZACION Nº 10 DE MAYORES METRADOS Nº 01 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)                                                                                                                                                                   | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02786908   | 03947201 | 10/10/2025 | RESOLUCION 000197-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | DE APROBACION DE LA VALORIZACION Nº 03 DE MAYORES METRADOS Nº 07 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"                                                                                                                                                               | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02755120   | 03947264 | 10/10/2025 | RESOLUCION 000198-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA VALORIZACION Nº 01 DE MAYORES METRADOS Nº 29 CORRESPONDIENTE AL PERIDODO COMPRENDIDO DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2025 A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA CHINA RAILWAL TUNNEL GROUP CO. LTD EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)" | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02786920   | 03947370 | 10/10/2025 | RESOLUCION 000199-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | DE APROBACION DE LA VALORIZACION Nº 02 DE MAYORES METRADOS Nº 29 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 DE EJECUCION DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"                                                                                    | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02785455   | 03947402 | 10/10/2025 | RESOLUCION 000200-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | DE APROBACION DE LA VALORIZACION Nº 12 DE MAYORES METRADOS Nº 02 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA"                                                                                                                                           | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02807068   | 03951146 | 13/10/2025 | RESOLUCION 000201-/GOB.REG-HVCA/GRI | 012    | APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO "MEJ. DE LAS CARRETERA CRUCE SALCAHUASI- SAN ANTONIO- PUENTE CHIQIACC -CRUCE SALCAHUASI- SAN ANTONIO- TINTAY PUMCO-PUERTO SAN ANTONIO RUTA HV 101 TAYACAJA- HUANCAMELICA"                                                                                 | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |
| 02809508   | 03955901 | 15/10/2025 | RESOLUCION 000202-/GOB.REG-HVCA/GRI | 005    | APROBAR LA CONFORMACION DEL COMITE DE RECEPCION DE LA OBRA (CRO) DEL PROYECTO "CREACION DEL PUENTE VEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHU EN LOS DISTRITOS DE HUANCAMELICA Y ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA- HUANCAMELICA"                                                                                        | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02786959   | 03959762 | 17/10/2025 | RESOLUCION 000203-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA VALORIZACION Nº 06 DE MAYORES METRADOS Nº 15 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA CHINA RAILWAL TUNNEL GROUP CO.LTD DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA                                                            |                                               |

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA  
Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                          | Destino                                                                                        |
|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02786895   | 03959792 | 17/10/2025 | RESOLUCION 000204-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA VALORIZACION Nº 01 DE MAYORES METRADOS Nº 22 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)" | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN<br>OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |

## DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Destino                                       |
|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 02806900   | 03963335 | 20/10/2025 | RESOLUCION 000205-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | DE LA APROBACION DE LA VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 10 DE EJEUCCION DE LA OBRA "MEJ. DE LAQ CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA·                                                                                                                                                                                                       | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02785351   | 03963380 | 20/10/2025 | RESOLUCION 000206-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA VALORIZACION N° 03 DE MAYORES METRDOS N° 09 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"                                                                                                                                                                                                                                  | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02760150   | 03964210 | 21/10/2025 | RESOLUCION 000207-/GOB.REG-HVCA/GRI | 010    | APROBAR LA EXTENSION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA POR LA AMPLIACION DE PLAZO N° 21 POR 54 DIAS CALENDARIOS DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"                                                                                                                                                                | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02704244   | 03964230 | 21/10/2025 | RESOLUCION 000208-/GOB.REG-HVCA/GRI | 012    | APROBAR LA EXTENSION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA POR LA AMPLIACION DE PLAZO N° 12 POR 34 DIAS CALENDARIOS DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)"                                                                                                                                                                                         | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02796913   | 03967912 | 21/10/2025 | RESOLUCION 000209-/GOB.REG-HVCA/GRI | 009    | APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05 DEL IOARR DENOMINADO: "CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y CERCO Y/O PORTADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) I.E.S. PEDAGÓGICO PÚBLICO EDUCACIÓN FÍSICA DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA" CON CUI N° 2623943.                                  | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02823997   | 03969190 | 23/10/2025 | RESOLUCION 000210-/GOB.REG-HVCA/GRI | 006    | APROBAR EL EXPEDIENTE DE GASTOS GENERALES Y GASTOS DE SUPERVISION DEL EXPEDIENTE ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y DEDUCTIVO DE OBRA DEL PROYECTO "MEJ. DEL SERV. DEPORTIVO EN ELCENTRO POBLDO DE HUANASPAMPA, DIST. DE ACORIA- PROV. DE HUANCVELICA- DPTO. DE HUANCVELICA"                                                                                                                             | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02799495   | 03972790 | 24/10/2025 | RESOLUCION 000211-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE EMERGENCIA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE: TOMACUCHO, ERA CORRAL, PUCA ZANJA DEL CENTRO POBLADO DE CONDORSENCCA DEL DISTRITO DE HUANCVELICA - PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA" CON CUI 2490317. | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |



**DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA**  
Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Destino                                       |
|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 02806975   | 03972804 | 24/10/2025 | RESOLUCION 000212-/GOB.REG-HVCA/GRI | 016    | APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 27 "MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO FLEXIBLE CON GEOMALLA BIAxIAL EXTRUIDA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, DEL KM 52+600 AL KM 54+044.82 Y ELEVACIÓN DE RASANDO DEL KM 53+230 AL KM 53+600 DEL CONTRATO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 153-2021/ORA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA CON CUI N° 2192219. | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02805465   | 03977203 | 28/10/2025 | RESOLUCION 000213-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO N° 04 DEL IOARR "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN EL (LA) UNIVESIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA SEDE CENTRAL- ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DIST. DE HUANCVELICA, PROV. DE HVCA, DPTO. DE HUANCVELICA"                                                                                                                                                                                      | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02619799   | 03977332 | 28/10/2025 | RESOLUCION 000214-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | MODIFICAR EL ARTICULO 1 DE LA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 018-2015-GOB.REG-HVCA/GRI DE FECHA 31-03/2015 DE LA APROBACION DEL PI CON SNIP 2173441.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |
| 02814669   | 03980556 | 30/10/2025 | RESOLUCION 000215-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | DE LA APROBACION DE LA VALORIZACION N° 13 DE MAYORES METRADOS N° 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 25 DE SETIEMBRE DE 2025 DE EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"                                                                                                                                                                                 | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02830006   | 03985476 | 03/11/2025 | RESOLUCION 000216-/GOB.REG-HVCA/GRI | 005    | APROBAR LA CONFORMACION DEL COMITE DE RECEPCION DE LA OBRA "CREACION DEL PUENTE VEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHU EN LOS DISTRITOS DE HUANCVELICA Y ASCENSION, PROVINCIA DE HVCA- HUANCVELCIA"                                                                                                                                                                                                                                              | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02808536   | 03989304 | 05/11/2025 | RESOLUCION 000217-/GOB.REG-HVCA/GRI | 007    | APROBAR EL CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ENTRE AMPURHUAY - YANAOCOCCO , DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA" CON CUI N° 2226219.                                                                                                                                                                                                  | SUB GERENCIA DE OBRAS                         |
| 02585823   | 03989649 | 05/11/2025 | RESOLUCION 000218-/GOB.REG-HVCA/GRI | 020    | APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD DE CATEGORÍA I-1 DEL PUESTO DE SALUD DE CCACCASIRI, DEL CENTRO POBLADO DE CCACCASIRI DEL DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA" CON CUI N° 2507721                                                                                                                                       | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |

## DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                 | Destino                                        |
|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 02814529   | 03994493 | 07/11/2025 | RESOLUCION 000219-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA VALORIZACION Nº 07 DE MAYORES METRADOS Nº 15 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"                                                                   | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN  |
| 02814586   | 03994579 | 07/11/2025 | RESOLUCION 000220-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA VALORIZACION Nº 02 DE MAYORES METRADOS Nº 22, DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"                                                                  | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN  |
| 02814415   | 03997050 | 10/11/2025 | RESOLUCION 000221-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA VALORIZACION Nº 04 DE MAYORES METRADOS Nº 07 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL DE SETIEMBRE 2025 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"             | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN  |
| 02727011   | 03997085 | 04/11/2025 | RESOLUCION 000222-/GOB.REG-HVCA/GRI | 049    | INSTAURAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN LA PRESENTE RESOLUCION AL SERVIDOR MAX RFAEL DURAN EGOAVIL-DIRECTOR REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | SECRETARIA TECNICA DE PROCESO ADMINISTRATIVO S |
| 02814501   | 03997125 | 10/11/2025 | RESOLUCION 000223-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA VALORIZACION Nº 04 DE MAYORES METRADOS Nº 21, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 /09/2025 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI -PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"                 | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN  |
| 02814490   | 03997149 | 10/11/2025 | RESOLUCION 000224-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA VALORIZACION Nº 11 DE MAYORES METRADOS Nº 01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE 2025 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"  | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN  |
| 02795456   | 04000469 | 11/11/2025 | RESOLUCION 000225-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA EXTENSION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA (CONTRATO Nº 151-2021/ORA) DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"              | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN  |
| 02786934   | 04003713 | 13/11/2025 | RESOLUCION 000226-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA VALORIZACION Nº 01 DE MAYORES METRADOS Nº 03 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE AGOSTO 2025 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)"  | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN  |
| 02814479   | 04003758 | 13/11/2025 | RESOLUCION 000227-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA VALORIZACION Nº 02 DE MAYORES METRADOS Nº 03 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE 2025 "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"                     | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN  |
| 02748015   | 04009525 | 17/11/2025 | RESOLUCION 000228-/GOB.REG-HVCA/GRI | 009    | APROBAR LA EXTENSION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA "CREACION DEL PUENTE VEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHU ENLOS DISTRITOS DE HUANCVELICA Y ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCVELICA-HUANCVELICA"    | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN  |

**DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA**  
**Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025**

| Expediente | Registro | Fecha      | Documento                           | Folios | Asunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Destino                                       |
|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 02775316   | 04009536 | 17/11/2025 | RESOLUCION 000229-/GOB.REG-HVCA/GRI | 009    | APROBAR LA EXTENSION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA "CREACION DEL PUENTE VEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHU EN LOS DISTRITOS DE HUANCAMELICA Y ASCEBNSION, PROV. DE HVCA- HUANCAMELICA"                                                                                                                                                           | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02723436   | 04009547 | 17/11/2025 | RESOLUCION 000230-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR LA EXTENSION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA POR LA AMPLIACION DE PLAZO N° 14 POR 27 DIAS CALENDARIOS DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI- PUCAPAMPA (HV- 112)"                                                                                                                                                   | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02832531   | 04016720 | 20/11/2025 | RESOLUCION 000231-/GOB.REG-HVCA/GRI | 010    | APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 03 POR ACTUALIZACION DE COSTOS DEL PISO SINTETICO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA, DIST. DE ACORIA- PROV. DE HVCA- DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"                                                                                                              | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02814706   | 04016746 | 20/11/2025 | RESOLUCION 000232-/GOB.REG-HVCA/GRI | 009    | APROBAR LA VALORIZACION N° 13 DE MAYORES METRADOS N° 02, CORRESPONDIENTE AL PERIDODO DEL 01 AL 25 DE SETIEMBRE 2025 DE EJECUCION DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA PUAPAMPA-CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- `PADRE RUMI- PAUCARA"                                                                                                                 | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02849938   | 04017081 | 20/11/2025 | RESOLUCION 000233-/GOB.REG-HVCA/GRI | 013    | APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 15 POR REFORMULACION DE DISEÑO ESTRUCTURAL E HIDRAULICO DEL PUENTE YAULI" DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"                                                                                                                    | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |
| 02847713   | 04020223 | 21/11/2025 | RESOLUCION 000234-/GOB.REG-HVCA/GRI | 004    | CORREGIR DE OFICIO Y CON EFECTO RETROACTIVO A LA FECHA DE EMISIÓN, EL ERROR MATERIAL ADVERTIDO EN EL ARTICULO 1 DE LA PARTE RESOLIVA DE LA RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 211-2025-GOB.REG.HVCA/GRI, DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2025.                                                                                                                 | SUB GERENCIA DE OBRAS                         |
| 02634027   | 04025219 | 25/11/2025 | RESOLUCION 000235-/GOB.REG-HVCA/GRI | 013    | RECTIFICAR DE OFICIO EL ERROR ADVERTIDO EN EL ART. 1° DE LA PARTE RESOLUTIVA CONFORME A LA INFORMACION FINANCIERA VERIFICADA EN EL APLICATIVO SSI DE LA RESOLUCION GER. REG. N° 146-2025-GOB.REG-HVCA/GRI. DEL PROYECTO "CREACION Y NMEJ. DE LOS SERV. DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE PUYTOC, PARIAC Y COLPA, DIST. DE PICHOS- TAYACAJA-HVCA" | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS                      |
| 02861605   | 04026861 | 26/11/2025 | RESOLUCION 000236-/GOB.REG-HVCA/GRI | 008    | APROBAR EL PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE OBRA DEL ADICIONAL N° 03 DE LA OBRA "ELECTRIFICACION RURAL DE 37 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA- HUANCAMELICA"                                                                                                                                                                             | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN |

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA  
Desde: 01/01/2025 Hasta:28/11/2025

| Expediente | Registro | Fecha | Documento | Folios | Asunto | Destino |
|------------|----------|-------|-----------|--------|--------|---------|
|------------|----------|-------|-----------|--------|--------|---------|

Total de documentos: 236