

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
02406826	03355707	04/09/2024	RESOLUCION 000067-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 01 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)" CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2024. (ADJUNTO UN ARCHIVADOR CON 382 FOLIOS)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02404617	03356361	05/09/2024	RESOLUCION 000068-/GOB.REG-HVCA/GRI	012	APROBACIÓN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE LA OBRA N° 16"INCORPORACIÓN DE FILLER MINERAL EN MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO" DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RIMU - PAUCARA" CON CUI N° 2192219	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02416206	03358066	06/09/2024	RESOLUCION 000069-/GOB.REG-HVCA/GRI	013	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL DE OBRA N° 02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 DEL PROYECTO: " CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POCYACC, SANTA ROSA, BAJA Y CHACHASPATA, TOCAS - DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA " CON CUI N° 2414870	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02403224	03358279	06/09/2024	RESOLUCION 000070-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA VALORIZACIÓN DE OBRA N° 03 DE MAYORES METRADOS N° 01, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)" CON CUI N° 2193411 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02406823	03358514	06/09/2024	RESOLUCION 000071-/GOB.REG-HVCA/GRI	012	APROBAR LA VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 01, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - YAUI - PUCAPAMPA(RUTA HV - 112) CON CUI N° 2193411, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/ 155,958.55 SOLES INCLUIDOS LOS IMPUESTOS DE LEY Y LOS REAJUSTES RESPECTIVOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02392276	03370702	13/09/2024	RESOLUCION 000072-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 DEL PROYECTO: "CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POCYACC, SANTA ROSA, BAJA Y CHACHASPATA, TOCAS - DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA", CON CUI N° 2414870.	SUB GERENCIA DE OBRAS

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02416641	03370719	13/09/2024	RESOLUCION 000073-/GOB.REG-HVCA/GRI	014	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL DE OBRA N° 04 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 03 DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA -YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)" CON CUI N° 2193411.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02417823	03374601	17/09/2024	RESOLUCION 000074-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	ARTÍCULO 1°. APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II - 1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI: 2326667, POR ESPACIO DE OCHENTA Y CUATRO (84) DÍAS CALENDARIOS, EN VISTA QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 117-2023/GOB.REG-HVCA/GRI, (...), SE RECONOCE COMO PLAZO DE EJECUCIÓN DE 28 MESES (840 DÍAS CALENDARIOS) PARA SER EJECUTADO POR LA MODALIDAD ADMINISTRACIÓN INDIRECTA.	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02425151	03382610	23/09/2024	RESOLUCION 000075-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA SOLICITUD DE "VALORIZACIÓN DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES N° 04, POR AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 16" DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA CCASAPATA CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI PAUCARA" CUI N° 2192219, POE EL MONTO DE S/. 3,141,362.55, INCLUIDO IGV EJECUTADO POR LA MODALIDAD ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – CONTRATA POR EL PERIODO DE 62 DIAS CALENDARIOS, CUANTIFICADO A PARTIR DEL 22 DE AGOSTO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2024.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02435206	03382875	23/09/2024	RESOLUCION 000076-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 05 DE MAYORES METRADOS N° 02, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA – TINQUERCCASA - PADRE RUMI PAUCARÁ", CON CUI N° 2192219, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 262,769.39 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 39/100), INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY Y REAJUSTES RESPECTIVOS, EJECUTADO POR LA MODALIDAD ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02406809	03383058	23/09/2024	RESOLUCION 000077-/GOB.REG-HVCA/GRI	012	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 05 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)", CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2024, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/.678,386.57 (SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO	

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02449267	03383770	23/09/2024	RESOLUCION 000078-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS (CON 57/100 SOLES), INCLUIDOS LOS IMPUESTOS DE LEY, ASÍ COMO LOS REAJUSTES RESPECTIVOS, EJECUTADO POR LA MODALIDAD ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – CONTRATA.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
					APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II -1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", CON CUI N° 2326667	

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02420679	03384379	24/09/2024	RESOLUCION 000079-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL DE OBRA N° 04 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 04 DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA REGIO EN CHAMPAYA DEL CENTRO POBLADO DE PILCOS DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGION HUANCAMELICA" CON CUI N° 2377217.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02427014	03387021	25/09/2024	RESOLUCION 000080-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR EL DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACIÓN DE JR. NAHUINCOPA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA – HUANCAMELICA" CUI N° 2306071	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02448349	03389498	26/09/2024	RESOLUCION 000081-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL N° 01 DEL PROYECTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN EL (LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA, SEDE CENTRAL - ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA CON CUI N° 2520870.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02406126	03390238	26/09/2024	RESOLUCION 000082-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DEL IOARR DENOMINADO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER MOBILIARIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PADAGOGICA; EN EL (LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PAMPAS - TAYACAJA EN LA LOCALIDAD DE PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CON CUI N° 2477954.	SUB GERENCIA DE OBRAS
02448237	03394532	30/09/2024	RESOLUCION 000083-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	DECLARAR IMPROCEDENTE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 01 DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACLLA, LIRCAY Y OCOPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", CUI N° 2344722	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02447804	03394535	30/09/2024	RESOLUCION 000084-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL DE OBRA N° 03 (DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA EXISTENTE) DEL PROYECTO: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACLLA, LIRCAY Y	

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
------------	----------	-------	-----------	--------	--------	---------

OCOPA, DISTRITO DE LIRCA Y PROVINCIA DE ANGARAES,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", CUI N° 2344722

02447813 03394537 30/09/2024 RESOLUCION 000085-/GOB.REG-HVCA/GRI

010 APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL DE OBRA N°
02 (MURO DE GAVIONES (DE 6 MS) EN LA ZONA 12 DEL SECTOR
I Y SECTOR III (DEDUCTIVO VINCULANTE) CAMBIO DE MUROS
TIPO I POR TIPO IL) DEL PROYECTO: "CREACIÓN Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
					INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACCLLA, LIRCAY Y OCOPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA", CUI N° 2344722.	
02409989	03396276	01/10/2024	RESOLUCION 000086-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA SOLICITUD DE "VALORIZACIÓN DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES N° 03, POR AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 11 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA CCASAPATA CHUÑUNAPAMPA –	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	TINQUERCCASA – PADRE RUI BALCARA" CUI: 2192219 Asunto	Destino
------------	----------	-------	-----------	--------	--	---------

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02432952	03396840	01/10/2024	RESOLUCION 000087-/GOB.REG-HVCA/GRI	011	APROBAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE IOARR DENOMINADO: " CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EXTERIOR , ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, VERTUARIO Y/O SSHH DE USUARIOS Y CERCO Y/O PORTADA ; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.E.S. PEDAGOGICO PÚBLICO EDUCACIÓN FISICA , DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA DE HUANCVELICA DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA" CON CUI N° 2623943.	SUB GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTARIA Y TRIBU
02460860	03398892	02/10/2024	RESOLUCION 000088-/GOB.REG-HVCA/GRI	013	APROBAR LA EXTENSIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA (CONTRATO N° 151-2021/ORA) DEL PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUECCASA - PADRE RUMI - PAUCARA", CON CUI N° 2192219, POR UN PERIODO DE 90 DIAS CALENDARIOS.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02439660	03399415	02/10/2024	RESOLUCION 000089-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 04 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 288,794.21 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 21/100 SOLES).	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02439641	03399450	02/10/2024	RESOLUCION 000090-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 03 DE MAYORES METRADOS N° 02 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 232,910.28 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 28/100 SOLES, INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY Y LOS REAJUSTES RESPECTOS).	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02439654	03400081	03/10/2024	RESOLUCION 000091-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 04 DE MAYORES METRADOS N° 02 DE LA OBRA DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02439624	03401236	03/10/2024	RESOLUCION 000092-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 04 DE MAYORES METRADOS N° 03, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI – PAUCARÁ", CON CUI N° 2192219, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 234,727.63 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 63/100),	

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
					INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY Y REAJUSTES RESPECTIVOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024	

02440974 03401321 03/10/2024 RESOLUCION 000093-/GOB.REG-HVCA/GRI

010 APROBAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO
POBLADO DE HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA -
PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCVELICA" CON CUI N° 2455451, CON UN PRESUPUESTO
SEGÚN REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE S/.

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
				4'648,094.82	(CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO CON 82/100 SOLES), PARA SER EJECUTADO BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN UN PLAZO DE 240 DÍAS CALENDARIOS (08 MESES).	

02462758 03401732 03/10/2024 RESOLUCION 000094-/GOB.REG-HVCA/GRI

171

APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 04, DE LA OBRA DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI – PAUCARÁ", CON CUI N° 2192219, EL CUAL

SUB GERENCIA DE OBRAS

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02435196	03402218	04/10/2024	RESOLUCION 000095-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	<p>ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 148.750.81 (CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 81/100), INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY ASÍ COMO LOS REAJUSTES RESPECTIVOS, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 20 AL 30 DE JUNIO DEL 2024</p>	<p>OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN</p>

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02435218	03403846	04/10/2024	RESOLUCION 000096-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACION N° 03 DE MAYORES METRADOS N° 04 DE LA OBRA "MEJOPRAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA-PADRE RUMI- PAUCARA" EN 03 ARCHIVADORES.	GERENCIA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO Y DESA
02468522	03410392	11/10/2024	RESOLUCION 000097-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 DEL PROYECTO IOARR DENOMINADO: "REPARACION DE COBERTURA, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA Y BIBLIOTECA ESCOLAR; EN EL(LA) IE 36001 - HUANCAVELICA DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA" CON CUI N° 2555264, POR EL PERIODO DE VEINTUN (21) DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EJECUTADO POR LA MODALIDAD ADMINISTRACIÓN DIRECTA.	SUB GERENCIA DE OBRAS
02469355	03411623	11/10/2024	RESOLUCION 000098-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA "ACTUALIZACIÓN DE FECHAS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 02" DEL PROYECTO DENOMINADO : "CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POCYACC, SANTA ROSA BAJA Y CHACHASPATA DEL CENTRO POBLADO DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA , REGIÓN DE HUANCAVELICA" CON CODIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2414870; POR EL PERIODO DE 13 DIAS CALENDARIOS DEL 18 DE SETIEMBRE AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024.	SUB GERENCIA DE OBRAS
02447447	03412674	14/10/2024	RESOLUCION 000099-/GOB.REG-HVCA/GRI	005	APROBAR LA MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL IOARR DENOMINADO: "ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA; EN EL (LA) OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA", CUI N° 2456299.	SUB GERENCIA DE OBRAS
02471213	03414452	14/10/2024	RESOLUCION 000100-/GOB.REG-HVCA/GRI	004	DECLARAR INFUNDADOEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA ADMINISTRATADA RENEE VILLAFUERTE HUAMAN CONTRA LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 124-2024/GOB.REG.HVCA/DRTC DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE HUANCAVELICA.	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICA

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02471223	03414465	14/10/2024	RESOLUCION 000101-/GOB.REG-HVCA/GRI	005	DECLARAR INFUNDADO EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA ADMINISTRATADA ELVA JAVIER RAMOS CONTRA LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 124-2024/GOB.REG.HVCA/DRTC DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE HUANCAMELICA.	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICA
02472341	03416176	15/10/2024	RESOLUCION 000102-/GOB.REG-HVCA/GRI	433	APROBAR LA SOLICITUD DE VALORIZACIÓN DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES N° 01 POR SUSPENSIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 05, 06 Y 07 DE LA OBRA DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA CCASAPATA CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI PAUCARA" CON CUI N° 2192219, POR EL MONTO ASCENDENTE A S/. 149,333.67 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 67/100 SOLES).	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02474696	03419822	16/10/2024	RESOLUCION 000103-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA "AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06" DE LA OBRA DENOMINADA: "ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 37 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HVCA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2085587, POR EL PERIODO DE 855 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO) DÍAS CALENDARIOS, COMPRENDIDO DESDE 03 DE OCTUBRE DEL 2022 HASTA EL 03 DE FEBRERO DEL 2025, EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.	DIRECCION REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS
02448055	03420720	17/10/2024	RESOLUCION 000104-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA ADECUACIÓN N° 09 DEL KM 46+000 AL KM 47+080 DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA", CON CUI N° 2192219.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02464136	03427585	22/10/2024	RESOLUCION 000105-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 DEL PROYECTO DENOMINADO : "CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POCYACC, SANTA ROSA BAJA Y CHACHASPATA DEL CENTRO POBLADO DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAMELICA" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2414870, POR EL PERIODO DE 60 (SESENTA) DÍAS CALENDARIOS DESDE EL 01 DE OCTUBRE HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.	SUB GERENCIA DE OBRAS
02446811	03433459	24/10/2024	RESOLUCION 000106-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA VALORACIÓN N 01 DE MAYORES METRADOS N 01 DE LA OBRA DENOMINADA: RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HV 505 - EMP.KM 12.5 HV 109 (SAN ISIDRO DE ACOBAMBA) QUIMILLO, DISTRITO DE SAN MARCOS	

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
					DE ROCCHAC - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, CON CUI N° 2408880, ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 14,212.26 (CATORCE MIL DOSCIENTOS DOCE CON 26/100 SOLES), INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.	

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02458080	03435191	25/10/2024	RESOLUCION 000107-/GOB.REG-HVCA/GRI	011	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL DE OBRA N° 04 DEL PROYECTO: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACCLLA, LIRCAY Y OCOPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CON CUI N° 2344722 POR UN MONTO ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 2, 761,650.21 (DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 21/100 SOLES, INCLUIDO I.G.V)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02375488	03435207	25/10/2024	RESOLUCION 000108-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112), CON CUI N° 2193411, CON PRESUPUESTO QUE ASCIENDE A S/.1, 764,713.16 (UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE CON 16/100 SOLES INCLUIDO I.G.V), CON UNA INCIDENCIA DE 1.047% CON RESPECTO AL MONTO DEL CONTRATO N° 001-2022/ORA, EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA - CONTRATA.	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02466987	03435209	25/10/2024	RESOLUCION 000109-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR EL ADICIONAL DE OBRA N° 05 - RETIRO Y LIMPIEZA DE MATERIAL DE ARRASTRE DEL CAUSE DEL RIO SICRA DE LA OBRA DENOMINADA: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACCLLA, LIRCAY Y OCOPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CUI 2344722 POR UN MONTO QUE ASCIENDE A S/. 4, 692,939.32 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 32/100 SOLES, INCLUIDO I.G.V).	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02465579	03441516	30/10/2024	RESOLUCION 000110-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 06 DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219, POR EL MONTO QUE ASCIENDE A S/. 149,603.68 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRES CON 68/100 SOLES) INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02439801	03443150	31/10/2024	RESOLUCION 000111-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 02 DE LA OBRA DENOMINADA: "RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HV 505 - EMP.KM 12.5 HV 109 (SAN ISIDRO DE ACOBAMBA) - QUIMILLO, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CON CUI N° 2408880, ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 5,873.40 (CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 40/100 SOLES) INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02473370	03443752	31/10/2024	RESOLUCION 000112-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 DEL IOARR DENOMINADO:"ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN EL (LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA DESE CENTRAL - ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2520870, POR EL PERIODO DE CIENTO OCHENTA Y OCHO DIAS CALENDARIOS.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02465620	03444381	31/10/2024	RESOLUCION 000113-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 06 DE MAYORES METRADOS N° 03 DE LA OBRA PRINCIPAL DENOMINADA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI -PAUCARA", CON CUI N° 2192219, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2024.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02465661	03444518	31/10/2024	RESOLUCION 000114-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 06 DE MAYORES METRADOS N° 02 DE LA OBRA PRINCIPAL DENOMINADA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI -PAUCARA", CON CUI N° 2192219, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2024.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02449267	03444565	31/10/2024	RESOLUCION 000115-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL PROYECTO DENOMINADO: " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II - 1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CON CUI N° 2326667, CON UN PRESUPUESTO QUE ASCIENDE A S/. 270,307,038.91 (DOSCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TREINTA Y OCHO CON 91/100 SOLES)	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02465611	03446887	04/11/2024	RESOLUCION 000116-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 04 DE MAYORES METRADOS N° 04 DE LA OBRA PRINCIPAL DENOMINADA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI -PAUCARA", CON CUI N° 2192219, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2024.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02484865	03458247	11/11/2024	RESOLUCION 000117-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 13 DEL PROYECTO DE DENOMINADO: " MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", CON CUI N° 2166538; POR EL PERIODO DE DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DÍAS (275) DÍAS CALENDARIOS.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02484126	03459096	12/11/2024	RESOLUCION 000118-/GOB.REG-HVCA/GRI	019	APROBAR EL EXP. TEC. DEL ADICIONAL DE OBRA N° 03 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 DE LA OBRA "CREACION DEL PUENTE VEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHU EN LOS DISTRITOS HUANCAVELICA Y ASCENSION, PROV. DE HUANCAVELICA- HUANCAVELICA" EN 15 FOLIOS Y 02 ARCHIVADORES.	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02488603	03461418	12/11/2024	RESOLUCION 000119-/GOB.REG-HVCA/GRI	016	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PRESTACIÓN ADICIONAL N° 01- DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01, DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE VACAPUCLLANA Y OCCACHACRA, DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES - HUANCAVELICA, CON CUI N° 2308501.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02461149	03464097	14/11/2024	RESOLUCION 000120-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 05 DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)"; CON CUI N° 2193411, CON UN PRESUPUESTO QUE ASCIENDE A LA SUMA DE S/ 2,348,854.88 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 88/100 SOLES, INCLUIDO I.G.V)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02468623	03468060	15/11/2024	RESOLUCION 000121-/GOB.REG-HVCA/GRI	013	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 03 DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO ESTRATÉGICO HOSPITAL DE PAMPAS; DISTRITO DE PAMPAS, TAYACAJA - HUANCAVELICA", CON CUI N° 2285758.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02494403	03468113	15/11/2024	RESOLUCION 000122-/GOB.REG-HVCA/GRI	017	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PRESTACIÓN ADICIONAL N° 02 DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE VACAPUCLLANA Y OCCACHACRA, DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES - HUANCAMELICA, CON CUI N° 2308501.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02394065	03468170	15/11/2024	RESOLUCION 000123-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR EL PLAN DE ACTIVIDAD DENOMINADO: MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA EL CUAL CONSIDERA UN PRESUPUESTO DE S/ 749, 370.43 (SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 43/100).	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02498566	03468452	15/11/2024	RESOLUCION 000124-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTOS DENOMINADO: RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL - 20.85 KM EN CHACAPUNCO ALTO MARAYNIYUCC - PARCO ALTO - CCOCHACCASA, ANCHONGA , DISTRITO DE CCOCHACCASA -PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI 2408817.	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02458877	03472329	19/11/2024	RESOLUCION 000125-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR EL EXP. TEC. DE ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPEUSTO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PIEDRA HERMOSA, EN EL DISTRITO DE HUAYUTARA-PROVINCIA DE HUAYTARA- DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02505657	03475714	20/11/2024	RESOLUCION 000126-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01 DEL IOARR DENOMINADO: "REPARACIÓN DE COBERTURA, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA Y BIBLIOTECA ESCOLAR; EN EL (LA) IE 36001 - HUANCAMELICA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2555964.	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02502594	03476439	21/11/2024	RESOLUCION 000127-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN REGIONAL DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS - 2024 DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.	
02483920	03476931	21/11/2024	RESOLUCION 000128-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 01 DE LA OBRA DENOMINADA; "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACCLLA, LIRCAY Y OCOPA ,	

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Sumo	Destino
					DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES , DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA* CON CODIGO UNICO DE INVERSIÓN N° 2344722.	

02499746 03477503 21/11/2024 RESOLUCION 000129-/GOB.REG-HVCA/GRI

006 APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04 DE LA IOARR :
REMODELACIÓN DE AMBIENTE DE RESIDENCIA; ADQUISICIÓN
DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE BIENESTAR Y SERVICIOS
GENERALES Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE BIENESTAR Y

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
					SERVICIOS GENERALES; EN EL (LA) ALDEA INFANTIL "SAN FRANCISCO DE ASIS" DISTRITO DE ASCENSIÓN PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2549339.	

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02505217	03479077	22/11/2024	RESOLUCION 000130-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA EJECUCION DEL IOARR "ADQUISICION DE SISTEMAS DE COMUNICACION PUBLICA; EN EL (LA) OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA, DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	SUB GERENCIA DE OBRAS
02494510	03479910	22/11/2024	RESOLUCION 000131-/GOB.REG-HVCA/GRI	014	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL SAN GERÓNIMO - EMP . HV-903 - PUEBLO LIBRE (VÍAS VECINALES HV - 903 Y HV - 904) DISTRITO DE HUANCVELICA - PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2501034.	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02481743	03481736	25/11/2024	RESOLUCION 000132-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADECUACIÓN DEL TRAZO DEL KM 14+840 AL KM 14+950, DEL PROYECTO DENOMINADO : "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV-112)" CON CUI N° 2193411, EJECUTADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA (PRECIOS UNITARIOS).	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02473572	03487069	28/11/2024	RESOLUCION 000133-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA EXTENSIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA (CONTRATO N° 151-20218/ORA) DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCA- PAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219, POR UN PERIODO DE 90 DÍAS CALENDARIOS.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02517257	03488380	28/11/2024	RESOLUCION 000134-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 DEL IOARR "REPARACIÓN Y COBERTURA, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA Y BIBLIOTECA ESCOLAR; EN EL (LA) IE 36001 - HUANCVELICA, DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA DE HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2555964.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02441259	03490477	29/11/2024	RESOLUCION 000135-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACION N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 05 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112) SE ADJ. 377 FOLIOS + 01 CD.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02498529	03490606	29/11/2024	RESOLUCION 000136-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR LA VALORIZACION DE ORA N° 07 DE MAYORES METRADOS N° 03 DE LA OBRA PRINCIPAL "MEJORAMIENTO DE LA CARRETER PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA" CON 853 FOLIOS, 01 FOLDER MANILA Y 01 CD.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02498542	03493127	02/12/2024	RESOLUCION 000137-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR LA VALORIZACIÓN DE OBRA N° 05 DE MAYORES METRADOS N° 04 DE LA OBRA PRINCIPAL: DENOMINADA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02493798	03493228	02/12/2024	RESOLUCION 000138-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	REMITO LA SOLICITUD DE VALORIZACIÓN DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES N° 06, POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 19 POR SESENTA Y OCHO DÍAS (68) DÍAS CALENDARIOS DE LA OBRA DENOMINADA: " MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA CCASAPATA CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02477095	03493584	02/12/2024	RESOLUCION 000139-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADECUACIÓN N° 03 DEL KM 43+000 AL KM 43+600 DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA", CON CUI N° 2192219, EJECUTADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA (PRECIOS UNITARIOS).	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02477087	03493632	02/12/2024	RESOLUCION 000140-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADECUACIÓN N° 1 DEL KM 30+150 AL KM 30+680 DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219 EJECUTADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA (PRECIOS UNITARIOS).	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02477082	03493643	02/12/2024	RESOLUCION 000141-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADECUACIÓN N° 02 DEL KM 42+370 AL KM 43+000 DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA -CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA", CON CUI N° 2192219 EJECUTADO BAJO LA MODALIDAD DE DE CONTRATA (PRECIOS UNITARIOS)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02515520	03493662	02/12/2024	RESOLUCION 000142-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN N° 04 DEL PROYECTO DENOMINADO: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POCYACC, SANTA ROSA BAJA Y CHACHASPATA DEL CENTRO POBLADO DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAMELICA" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2414870, POR UN PERIODO DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS, DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2024.	SUB GERENCIA DE OBRAS

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02498517	03500073	05/12/2024	RESOLUCION 000143-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA VALORIZACIÓN N°01 DE MAYORES METRADOS N° 01 DEL ADICIONAL N° 12 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI-PAUCARA" CON CUI N° 2192219 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE OCTUBRE DEL 20224.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02514851	03500100	05/12/2024	RESOLUCION 000144-/GOB.REG-HVCA/GRI	005	CONFORMAR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN CHAMPAYA DEL CENTRO POBLADO DE PILCOS - DISTRITO DE COLCABAMBA- PROVINCIA DE TAYACAJA - REGIÓN DE HUANCAMELICA" CON CUI N° 2377217.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02429742	03500444	05/12/2024	RESOLUCION 000145-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA EXTENSIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA (CONTRATO N° 151-2021/ORA) DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA", POR UN PERIODO DE SESENTA Y DOS (62) DÍAS CALENDARIOS.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02477200	03500601	05/12/2024	RESOLUCION 000146-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA ADECUACIÓN N° 13 DEL KM 43+600 AL KM 44+000 DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02498508	03500804	05/12/2024	RESOLUCION 000147-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 06, DE LA OBRA PRINCIPAL DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA", CON CUI N° 2192219 EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/116,151.29 (CIENTO DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA UNO CON 29/100 SOLES), INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY Y LOS REAJUSTES RESPECTIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02498495	03504297	10/12/2024	RESOLUCION 000148-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 07 DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/245,094.46 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO CON 46/100 SOLES) INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY Y LOS REAJUSTES RESPECTIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02501095	03505164	10/12/2024	RESOLUCION 000149-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA SOLICITUD DE VALORIZACIÓN DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES N° 01 POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 DE LA OBRA DENOMINADA: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACCLLA , LIRCAY Y OCOPA, DISTRITO DE LIRCAY PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" CON CUI N° 2344722.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02530720	03506059	10/12/2024	RESOLUCION 000150-/GOB.REG-HVCA/GRI	004	RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL DEL ART. 3° DE LA RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL N° 138-2024-GOB.REG.HVCA/GRI DE FECHA 02 DE DICIEMBRE 2024, REFERIDO AL PROYECTO CON CUI N° 2192219, AL HABERSE CONSIDERADO DE MANERA INVOLUNTARIA SL REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO SUPERVISOR VIAL HUANCAVELICA DE ACUERDO AL NUMERAL 212.1 DEL ARTICULO 212° DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 - LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02474727	03507146	11/12/2024	RESOLUCION 000151-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR EL CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE IOARR DENOMINADO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TALLER, MOBILIARIO DE TALLER Y CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL (LA) I.E MIGUEL GRAU CHINCHIHUASI EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE OCCORO (OCORO), DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMP, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA" CON CUI N° 2561423, A LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN - ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONTRATA), SIENDO EL NUEVO PRESUPUESTO DE S/. 359,984.93 SOLES.	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02474727	03507591	11/12/2024	RESOLUCION 000152-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR EL CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL IOARR DENOMINADO: "REPARACIÓN DE EDIFICACIÓN; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TALLER, MOBILIARIO DE TALLER Y CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL (LA) IE TÉCNICO AGROPECUARIO ARTESANAL - PILPICHACA EN LA LOCALIDAD DE LLILLINTA, DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA", CON CUI N° 2564080, A LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN - ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONTRATA), SIENDO UN NUEVO PRESUPUESTO DE S/.830,811.42 (OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 42/100 SOLES)	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02435593	03509260	12/12/2024	RESOLUCION 000153-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 11, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)" CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 54,888.10 (CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 10/100 SOLES)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02465859	03509490	12/12/2024	RESOLUCION 000154-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 13, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)" CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 168,939.44 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 44/100 SOLES)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02501435	03510291	12/12/2024	RESOLUCION 000155-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 01 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 10 DEL PROYECTO DENOMINADO, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219 EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/37,634.97 (TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 97/100 SOLES), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 18 DE SETIEMBRE DEL 2024.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02498522	03510563	12/12/2024	RESOLUCION 000156-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 07 DE MAYORES METRADOS N° 02 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219 EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/259,955.43 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 43/100 SOLES), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02433459	03510762	12/12/2024	RESOLUCION 000157-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 04 DE MAYORES METRADOS N° 01, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)" CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 793,346.47 (SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 47/100 SOLES)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02435588	03510940	12/12/2024	RESOLUCION 000158-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 10, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)" CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 27,169.85 (VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 85/100 SOLES)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02491810	03511283	12/12/2024	RESOLUCION 000159-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA REDUCCIÓN DE METAS REFERENTE A LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DEL COVID - 19, CONTEMPLADOS EN LOS GASTOS GENERALES DEL PROYECTO DENOMINADO: "RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HV 505-EMP-KM 12.5 HV109 (SAN ISIDRO DE ACOBAMBA) - QUIMILLO, DISTRITO DE SAN AMRGO DE ROCHAC - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA" CON CUI N° 2408880, POR UN MONTO QUE ASCIENDE A S/. 20,342.76 (VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 76/100 SOLES)	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02456149	03512140	13/12/2024	RESOLUCION 000160-/GOB.REG-HVCA/GRI	014	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO: "CREACIÓN DE PUENTE COLGANTE CARROZABLE TINCUC EN EL CENTRO POBLADO DE 9 DE DICIEMBRE DE LLAMOCCTACHI, DISTRITO DE CHINCHO - ANGARAES - HUANCVELICA", CON CUI N° 2331820 EL CUAL CONSIDERA UN PRESUPUESTO DE S/. 13,499,451.67 (TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 67/100 SOLES) PARA SER EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA EN UN PLAZO DE 150 DÍAS CALENDARIOS (5 MESES).	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02444433	03512785	13/12/2024	RESOLUCION 000161-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 15 - TRANSITABILIDAD POR FALLA GEOLÓGICA, DEL KM 35+130 AL KM 36+890" DEL PROYECTO DENOMINADO: " MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219 POR UN MONTO QUE ASCIENDE A S/.4,692,939.32 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 32/100 SOLES), INCLUIDO IGV Y LOS DEDUCTIVOS VINCULANTES DE OBRA VINCULADOS AL ADICIONAL DE OBRA N° 15	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02465837	03512930	13/12/2024	RESOLUCION 000162-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 06, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)" CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 3,677.35 (TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 35/100 SOLES)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02512217	03513258	13/12/2024	RESOLUCION 000163-/GOB.REG-HVCA/GRI	003	APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DENOMINADO: "CONTRATACIÓN DE NA PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA QUE PRESTE EL SERVICIO DE PERITO TASADOR, PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE TASACIÓN DEL ESTADIO IPD HUANCVELICA EN BASE AL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO IPD - HUANCVELICA)" CON UN PRESUPUESTO QUE ASCIENDE A S/./35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES), POR UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS.	SUB GERENCIA DE OBRAS
02474272	03516505	16/12/2024	RESOLUCION 000164-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR EL CAMBIO DE MODALIDAD DEL IOARR DENOMINADO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TALLER, MOBILIARIO DE TALLER Y CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL (LA) IE TÉCNICO AGROPECUARIO SILVA-ACORIA EN LA LOCALIDAD SILVA DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCVELICA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA", CON CUI N° 2562087, A LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN -ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONTRATA) Y LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, POR UN MONTO QUE ASCIENDE A S/. 379,714.74 (TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE CON 74/100 SOLES)	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02503968	03517119	17/12/2024	RESOLUCION 000165-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR EL RECONOCIMIENTO AL CONSORCIO HUANCVELICA CENTRO, PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACIÓN DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES N° 02 POR LA SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 08, POR EL MONTO DE S/. 247,754.39 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 39/100 SOLES) EL CUAL INCLUYE IGV Y LOS REAJUSTES RESPECTIVOS REFERENTE AL PROYECTO: " MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCASA - PADRE RUMI - PAUCARA, CON CUI N° 2192219.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02528838	03517174	17/12/2024	RESOLUCION 000166-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 07 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219 EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/.27,092.01 (VEINTISIETE MIL NOVENTA Y DOS CON 01/100 SOLES), INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY Y LOA REAJUSTES RESPECTIVOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EJECUTADO POR LA MODALIDAD ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02528817	03519935	18/12/2024	RESOLUCION 000167-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 08 DE MAYORES METRADOS N° 02 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA PADRE RUMI - PAUCARA", CON CUI N° 2192219, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 42, 606.40 (CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS CON 40/100 SOLES), INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY Y LOS REAJUSTES RESPECTIVOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 20 DE NOVIEMBRE EJECUTADO POR LA MODALIDAD E ADMINISTRACIÓN DIRECTA - CONTRATA	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02498550	03520391	18/12/2024	RESOLUCION 000168-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 01 DE LA OBRA DENOMINADA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN CHAMPAYA DEL CENTRO POBLADO DE PILCOS - DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGIÓN HUANCAVELICA", CON CUI N° 2377217 EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 49,709.93 (CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE CON 93/100 SOLES), INCLUIDOS LOS IMPUESTOS DE LEY, CON UN AVANCE FÍSICO MENSUAL DE 10.02% Y UN AVANCE ACUMULADO DE 94.79%, EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02450781	03521445	18/12/2024	RESOLUCION 000169-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO - IOARR DENOMINADO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TALLER, MOBILIARIO DE TALLER Y CABLEADO ESTRUCTURADO, EN EL (LA) I.E ANDRES AVELINO CACERES - COSME, DISTRITO DE COSME, PROVINCIA CHURCAMP, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA", CON CUI N° 2561402, CON UN PRESUPUESTO QUE ASCIENDE S/414,461.91 SOLES (CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 91/100 SOLES) CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 01 MES (30 DÍAS CALENDARIOS).	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02517343	03521730	19/12/2024	RESOLUCION 000170-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA EXTENSIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA (CONTRATO N° 041-2024/ORA) DEL PROYECTO: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACLLA, LIRCAY Y OCOPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", CON CUI N° 2344722, POR UN PERIODO DE TREINTA Y CINCO (35) DÍAS CALENDARIOS	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02539478	03524330	19/12/2024	RESOLUCION 000171-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 DEL IOARR DENOMINADO "REPARACIÓN DE COBERTURA, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA Y BIBLIOTECA ESCOLAR; EN EL (LA) IE 36001 - HUANCAVELICA, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2555964, POR UN PERIODO DE NUEVE (9) DÍAS CALENDARIOS, QUE SE CONTABILIZAN DESDE EL 20 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2024, EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02465859	03527185	20/12/2024	RESOLUCION 000172-/GOB.REG-HVCA/GRI	003	RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL DEL ART. 1º DE LA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 154-2024-GOB.REG-HVCA/GRI DEL PROYECTO "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02465837	03527190	20/12/2024	RESOLUCION 000173-/GOB.REG-HVCA/GRI	003	RECTIFICAR LA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 162-2024-GOB.REG-HVCA/GRI DE LA OBRA 2MEJ. DE LA CARRETERA HUANCAVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02533679	03527201	20/12/2024	RESOLUCION 000174-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	ESAPROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LLA PRESTACION DE OBERA N° 06 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO HOSPITAL DE PAMPAS, DIST. DE PAMPAS, TAYACAJA- HUANCAVELICA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02527559	03527227	20/12/2024	RESOLUCION 000175-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 01 DE LA OBRA DEL PROYECTO: "RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL -31.20 KM EN CHIRIBAMBA A INCACHACA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", CON CUI N° 2408881, CORRESPONDIENTE AL	

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02515908	03533968	27/12/2024	RESOLUCION 000176-/GOB.REG-HVCA/GRI	011	PERIODO DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EL CUAL ASCIENDE A UN MONTO DE S/7.364.894.69 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 69/100 SOLES) INCLUIDO IGV, EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN INDIRECTA CONTRATA (PRECIOS UNITARIOS)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
					APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 05 DEL PROYECTO: "RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HV 505 – EMP. KM 12.5 HV109 (SAN ISIDRO DE ACOBAMBA) – QUIMILLO, DISTRITO DE SAN MARCOS	

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02507480	03534210	27/12/2024	RESOLUCION 000177-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	DE ROCCHAC – PROVINCIA DE TAYACAJA – DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", CON CUI N° 2408880, POR UN MONTO QUE ASCIENDE A S/. 801, 694.07 (OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 07/100 SOLES), INCLUIDO IGV	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
					APROBAR LA ADECUACIÓN N° 06 DEL KM 44+000 AL KM 44+500 (POR INTERFERENCIAS ARQUEOLÓGICAS) DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA TINQUERCCASA -	

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
					PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUIN° 2192219, PRESENTA UN MENOR COSTO DIRECTO DE S/.185,654.68 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 68/100 SOLES)	

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/09/2024 Hasta:31/12/2024

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02507470	03534217	27/12/2024	RESOLUCION 000178-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA ADECUACIÓN N° 07 DEL KM 52+980 AL KM 53+230 (POR PROBLEMAS DE FALTA DE LIBERACIÓN DE AFECTACIONES Y REPARACIONES POR VIVIENDAS NUEVAS Y ANTIGUAS) DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 219221, PRESENTA UN MENOR COSTO DIRECTO DE S/. 3,872.29 (TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 29/100 SOLES).	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02546225	03537042	30/12/2024	RESOLUCION 000179-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.,E PUCAPAMPA Y PANTACHI NORTE EN LAS LOCALIDADES DE PUCAPAMPA Y PANTACHI NORTE, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA CON CUI N° 2251618	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02543903	03537817	31/12/2024	RESOLUCION 000180-/GOB.REG-HVCA/GRI	005	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 DEL IOARR DENOMINADO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA; EN EL (LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE PAMPAS - TAYACAJA EN LA LOCALIDAD DE PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA; CUI N° 2477954, POR UN PERIODO DE 74 DÍAS CALENDARIOS.	SUB GERENCIA DE OBRAS

Total de documentos: 114