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DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/10/2025  Hasta:06/10/2025

Expediente Registro Fecha Documento Folios Asunto Destino

UNIDAD ORGANICA: OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACI
02805608 03932584 01/10/2025 INFORME 001659-/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSYL 036 SOLICITO PRONUNCIAMIENTO SOBRE CONSULTA N° 39- FALTA

DE DETALLE ESTRUCTURAL EN RAMPA PEATONAL.

  GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

02775316 03932652 01/10/2025 INFORME 001665-/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSYL 115 SOLICITO EMISIÓN DE ACTO RESOLUTIVO DE LA EXTENCIÓN DE

CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA.

  GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

02748015 03932663 01/10/2025 INFORME 001666-/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSYL 108  SOLICITO EMISIÓN DE ACTO RESOLUTIVO DE LA EXTENCIÓN

DE CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA.

  GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

02809365 03933453 01/10/2025 INFORME 001667-/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSYL 014 REMITO INFORMACIÓN SOLICITADA.   GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

02723436 03934118 01/10/2025 INFORME 001669-/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSYL 149 PRONUNCIAMIENTO A LA EXTENSIÓN DE CONTRATO DE

SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 07 POR 27 DÍAS

CALENDARIOS.ADJUNTO 01 CD

  GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

02801750 03935316 02/10/2025 INFORME 001678-/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSYL 013  SOLICITO POR SEGUNDA VEZ DE MANERA RIETERATIVA SU

PRONUNCIAMIENTO A LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°

25 "ADECUACIÓN DE TRAZO N° 08 (DEL KM 49+060 AL KM

49+920) Y ADECUACIÓN N° 12 (DEL KM 47+580 AL KM 47+870)".

  GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

02709393 03935829 02/10/2025 INFORME 001680-/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSYL 042 SOLICITO MIGRACIÓN DEL SNIP AL INVERTE.PE.   GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

02806975 03937312 03/10/2025 INFORME 001687-/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSYL 118 PRONUNCIAMIENTO AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 27 " MODIFICARON DE LA

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO FLEXIBLE CON GEOMALLA

BIAXIAL EXTRUIDA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, DEL KM

52+600.00 AL KM 54+044.82; Y ELEVACIÓN DE RASANTE DEL KM

53+230.00 AL KM 53+600.00" (EN 02 ARCHIVADORES+ CDS)

  GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

02805661 03937690 03/10/2025 INFORME 001693-/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSYL 022 SOLICITO PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA

DOCUMENTACIÓN EN REFERENCIA.(ADJUNTO 04

ARCHIVADORES + 02 FOLDERES +CD)

  GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

02693237 03937715 03/10/2025 INFORME 001694-/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSYL 005 REMITO REPORTE SEMANAL QUE CORRESPONDE AL JUEVES

02/10/2025 Y ESTADO SITUACIONAL DE LAS OBRAS DE

INVERSIÓN QUE SE EJECUTARAN EN EL AÑO 2025.

  GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

02713980 03938015 03/10/2025 INFORME 001695-/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSYL 160 SOLICITO EMISIÓN DE ACTO RESOLUTIVO DE LA EXTENSIÓN DE

CONTRATO POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA,

POR 49 DÍAS CALENDARIOS.

  GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Total de documentos: 11

Sistema de Gestión Documentaria SISGEDO 2.0


