

INFORME N° 044-2025/GOB.REG.-HVCA/GRDS/DRVCS-rnce.

A : ING. ULDARICO VALENCIA POMA
Director Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

ASUNTO : REMITO INFORME PARA REPORTE CEPLAN

REF. : MEMORÁNDUM (M) N° 041-2025-GOB.REG.HVCA-GRDS/DRVCS

FECHA : Huancavelica, 10 de setiembre de 2025

Por intermedio del presente es particularmente grato dirigirme a Ud., para saludarlo y asimismo en merito a la referencia, comunico a su despacho lo siguiente:

A la fecha el suscrito en merito al **MEMORANDUM MULT. N° 028-2025/GOB.REG.HVCA/GRDS-DRVCS**, viene desarrollando la **ACTUALIZACIÓN DE PLAN REGIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2025 – 2029**, en merito a la **actividad 5006305: "Asistencia Técnica a gobiernos regionales y locales para la planificación e implementación en agua y saneamiento rural para hogares rurales concentrados"**, del Producto 3000882: **"Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas de calidad"**.

Producto	Actividades
3000882: Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas de calidad	5006299: Potabilización y otras formas desinfección y tratamiento
	5006300: Operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable
	5006301: Operación y mantenimiento de los sistemas de disposición sanitaria de excretas
	5006302: Fortalecimiento de capacidades a los prestadores, GL, ATM y GR-DRVCS
	5006303: Educación Sanitaria para Hogares Rurales
	5006304: Monitoreo de la prestación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas para hogares concentrados
	5006305: Asistencia Técnica a gobiernos regionales y locales para la planificación e implementación en agua y saneamiento rural para hogares rurales concentrados

Sobre el cual a nivel de avance físico tenemos un avance del 20% y sobre el cual se desarrollaron las siguientes acciones:

Item	Acciones concretas a ejecutar (Acción o acciones orientadas a corregir la deficiencia o desviación detectada; así como la causa que lo movió)		Tiempo Previsto (días)	Inicio	Fin	Medio de verificación (documentos u otros medios que permitan comprobar la ejecución de las acciones)	Actividades Específicas				Logro
1	Actualización del Plan Regional de Agua Potable y Saneamiento 2025 - 2029, a través del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA (según el R.M. N° 384-2017-VIVIENDA)										
1.1	Conducir el proceso de	Instalación, Inducción y	75	1/05/2025	15/07/2025	Documento de ORGANIZACIÓN E	ITEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	LOGRO A OBTENER

Actualización del PRAS 2025-2029 a través del Comité Regional de Saneamiento y el Equipo de Trabajo Técnico en mérito a la RER N° 129-2018/GOB.REG-HVCA/PR.	Socialización de las acciones en el marco del proceso de Actualización del PRAS 2025-2029				INSTALACION del Comité Regional de Saneamiento y el Equipo de Trabajo Técnico para la Actualización del Plan Regional de Agua Potable y Saneamiento 2025 - 2029 , mediante INFORME TECNICO Y/U OTRO DOCUMENTO, emitido por la secretaria Técnica.	1	1	Oficio	NOTIFICACION para la acreditacion de los integrantes del COMITÉ REGIONAL DE SANEAMIENTO Y EQUIPO DE TRABAJO TECNICO a las instituciones conformantes según D. S N° 384-2017-VIVIENDA	Acreditación por las instituciones mediane documento remitido a la DRVCS (EJECUTADO)
						2	1	Organización y acreditación	Acreditación del Comité Regional de Saneamiento y del Equipo de Trabajo técnico para la actualización del PRAS	
						3	1	Sesion	Sesion de instalacion del CRS- Equipo de Trabajo Técnico	Socialización de inicio e Inducción del PRAS (EJECUTADO)
						4	1	Plan de Trabajo y Cronograma	Elaboracion del Plan de Trabajo y Cronograma para la actualización del PRAS 2025-2029	Plan (EJECUTADO)
	Sesion de Trabajo del Equipo de Trabajo Técnico PRAS 2025-2029: Capitulo I: Marco General y Antecedentes al Capitulo III: Diagnostico General	1 día	15/07/2025	15/07/2025	Informe de Asistencia Técnica	5	1	Asistencia Técnica	1ra Reunion de Asistencia Técnica grupal Capitulo I: Marco General y Antecedentes al Capitulo III: Diagnostico	Inducción/socialización (EJECUTADO)
		35	15/07/2025	19/08/2025	Reporte de Avance del PRAS	ITEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	LOGRO A OBTENER
						1	1	Sesion	Sesion de Trabajo N° 1	Insumo para el PRAS (EJECUTADO)
						2	1	Sesion	Sesion de Trabajo N° 2	Insumo para el PRAS (EJECUTADO)
	Sesion de Trabajo del Equipo de Trabajo Técnico PRAS 2025-2029: Capitulo IV: Diagnostico de Brechas al Capitulo: VI Proyectos	1	19/08/2025	19/08/2025	Informe de Asistencia Técnica	ITEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	LOGRO A OBTENER
		28	19/08/2025	16/09/2025	Reporte de Avance del PRAS	1	1	Sesion	2da Reunion de Asistencia Técnica grupal Capitulo IV: Metas PRAS al Capitulo: VI Proyectos	Insumo para el PRAS (EJECUTADO)
						2	1	Sesion	Sesion de Trabajo N° 3	Insumo para el PRAS (EJECUTADO)
						3	1	Sesion	Sesion de Trabajo N° 4	Insumo para el PRAS (EJECUTADO)

Es todo cuanto puedo informar a usted para su conocimiento y acciones correspondientes

Atentamente,



RAFAEL N. CARHUAMACA E.
ARQUITECTO
C.A.P. 8067

Reg. Documento: 03904050

Reg. Expediente: 02791336