

DOCUMENTOS DERIVADOS

Desde: 14/11/2025 Hasta: 14/11/2025

Registro	fecha	Unidad	Asunto	Primer Proveido	Estado Final	
					Usuario	Acciones
Oficina destino: AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL - SEDE CENTRAL						
04005981	14/11/2025	OFICINA REGIONAL DE SUPERVI	REMITO VALORIZACION DE OBRA N° 07 DE MAYORE	PARA SU ATENCION Y TRAMITE	CCCORA	PARA SU ATENCION Y TRAMITE CORRESPONDENTE
04005995	14/11/2025	OFICINA REGIONAL DE SUPERVI	REMITO VALORIZACION DE OBRA N° 03 - PRESTACIO	PARA SU ATENCION Y TRAMITE	CCCORA	PARA SU ATENCION Y TRAMITE CORRESPONDENTE
04006016	14/11/2025	OFICINA REGIONAL DE SUPERVI	REMITO VALORIZACION DE OBRA N° 02 DE MAYORE	PARA SU ATENCION Y TRAMITE	CCCORA	PARA SU ATENCION Y TRAMITE CORRESPONDENTE
04006029	14/11/2025	OFICINA REGIONAL DE SUPERVI	REMITO VALORIZACIÓN DE OBRA N° 29 DE CONTRA	PARA SU ATENCION Y TRAMITE	CCCORA	PARA SU ATENCION Y TRAMITE CORRESPONDENTE
04006043	14/11/2025	OFICINA REGIONAL DE SUPERVI	REMITO VALORIZACION DE OBRA N° 06 DEL ADICION	PARA SU ATENCION Y TRAMITE	CCCORA	PARA SU ATENCION Y TRAMITE CORRESPONDENTE

Total : 5