

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
02205903	03015521	15/01/2024	RESOLUCION 000001-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE ACOBAMBA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N° 2318225	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02212255	03024766	22/01/2024	RESOLUCION 000002-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 09 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL ANEXO DE TRES DE MAYO DE PUCARUMI, DISTRITO DE ASCENSIÓN - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	SUB GERENCIA DE OBRAS
01560810	03026763	23/01/2024	RESOLUCION 000003-/GOB.REG-HVCA/GRI	101	INSTAURAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL SERVIDOR CIVIL RAUL ESPLANA BOZA	SECRETARIA TECNICA DE PROCESO ADMINISTRATIVO S
02216685	03031607	26/01/2024	RESOLUCION 000004-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 DE LA IOARR; REMODELACIÓN DE AMBIENTE DE RESIDENCIA; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE BIENESTAR Y SERVICIOS GENERALES Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE BIENESTAR Y SERVICIOS GENERALES; EN EL(LA) ALDEA INFANTIL “SAN FRANCISCO DE ASIS” DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	SUB GERENCIA DE OBRAS
02221725	03038797	01/02/2024	RESOLUCION 000005-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA SOLICITUD DE PAGO POR EXTENSIÓN DE CONTRATO N° 151-2021/ORA EN MERITO A LA AMPLIACIÓN DE PARCIAL DE 118 DIAS CALENDARIOS DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA, REPRESENTADA POR LA EMPRESA CONSORCIO SUPERVISOR PAUCARA EL MISMO QUE SE ENCUENTRA APROBADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PA DRE RUMI-PAUCARA	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02230364	03051152	09/02/2024	RESOLUCION 000006-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 10 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL ANEXO DE TRES DE MAYO DE PUCARUMI, DISTRITO DE ASCENSIÓN - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02230402	03051200	09/02/2024	RESOLUCION 000007-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N° 01 DEL IOARR: "REMODELACIÓN DE AMBIENTE DE RESIDENCIA; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE BIENESTAR Y SERVICIOS GENERALES Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE BIENESTAR Y SERVICIOS GENERALES; EN EL (LA) ALDEA INFANTIL "SAN FRANCISCO DE ASÍS" DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02232864	03054933	13/02/2024	RESOLUCION 000008-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	DEJAR SIN EFECTO EN TODOS SUS EXTREMOS LA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 105-2023-GOB.REG.HVCA/GRI DE FECHA 19 DE SETIEMBRE 2023 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PUBLICO HUANCVELICA DISTRITO DE HUANCVELICA - PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02233696	03056260	14/02/2024	RESOLUCION 000009-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL AL NO HABERSE SINCERADO EL COSTO ACTUALIZACION DEL PROYECTO CON CUI N° 2408881 EN EL ARTICULO 1 DE LA R.G.R N° 135-2023-GOB.REG.HVCA/ GRI DEBE DECIR RECUPERACIÓN , MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL - 31.20 KM. EN CHIRIBAMBA A INCACHACA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02234809	03060883	19/02/2024	RESOLUCION 000010-/GOB.REG-HVCA/GRI	004	APROBAR LA RECONFORMACION DEL COMITE DE RECEPCIÓN DE LA OBRA CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE SANTA ROSA DE ACORA - SAN JOSE DE CHALLACA - RAMADILLA, DE LOS DISTRITOS DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, SANTIAGO DE CHOCORVOS, AYAVI Y HUAYTARA , PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02240058	03065468	21/02/2024	RESOLUCION 000011-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA ASIGNACIÓN FALTANTE DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N° 02 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL ANEXO DE TRES DE MAYO DE PUCARUMI, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCVELICA - HUANCVELICA	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02240678	03066276	21/02/2024	RESOLUCION 000012-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INCREMENTO DE PRECIOS -2024 DEL PROYECTO IOARR ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR	

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
					TECNOLOGICO PUBLICO PAMPAS, TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	

02241384	03067196	21/02/2024	RESOLUCION 000013-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR EXPEDIENTE TÉCNICO EN SU ÚNICO ENTREGABLE DEL PROYECTO IOARR DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EXTERIOR, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y CERCO Y/O PORTADA;	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
----------	----------	------------	-------------------------------------	-----	---	---

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
					ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.E.S. PEDAGÓGICO PÚBLICO EDUCACIÓN FÍSICA DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA"	

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02142574	03092655	11/03/2024	RESOLUCION 000014-/GOB.REG-HVCA/GRI	019	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE CCOLLPACCASA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	SUB GERENCIA DE OBRAS
02252244	03104274	19/03/2024	RESOLUCION 000015-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	CONFORMAR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E N° 386 DEL CENTRO POBLADO DE HUSNUPATA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCVELICA	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02282333	03126220	03/04/2024	RESOLUCION 000016-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02 DEL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA SEDE CENTRAL- ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA,	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02258144	03127007	04/04/2024	RESOLUCION 000017-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DE COMPLEMENTE GASTOS DE SUPERVISIÓN Y GASTOS DE LIQUIDACIÓN A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE VACAPUCLLANA Y OCCOCHACRA DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES - HUANCVELICA	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02289717	03137341	10/04/2024	RESOLUCION 000018-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA DEL PROYECTO RECUPERACIÓN , MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL - 31.20 KM. EN CHIRIBAMBA A INCACHACA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02294408	03144349	15/04/2024	RESOLUCION 000019-/GOB.REG-HVCA/GRI	015	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DEDUCTIVO N° 02 DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA DE LLACUA, DISTRITO DE COSME - CHURCAMP - HUANCVELICA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02297555	03149074	17/04/2024	RESOLUCION 000020-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA REFORMULACION Y CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL IOARR DENOMINADO REPARACION DE COBERTURA, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA Y BIBLIOTECA ESCOLAR; EN EL(LA) IE 36001 - HUANCVELICA DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA"	SUB GERENCIA DE OBRAS

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02297600	03149142	17/04/2024	RESOLUCION 000021-/GOB.REG-HVCA/GRI	004	APROBAR LA ACTIVIDAD DENOMINADO "CENOTAFIO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ HUANCAMELICA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02293989	03150891	18/04/2024	RESOLUCION 000022-/GOB.REG-HVCA/GRI	016	APROBAR LA EXTENSIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISION DE OBRA - CONTRATO N° 151-2021/ORA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PA DRE RUMI-PAUCARA	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02267279	03152691	19/04/2024	RESOLUCION 000023-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 14 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PA DRE RUMI-PAUCARA (MEJORAMIENTO DE SUELOS DEL KM 23+600 AL KM 54+044.82)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02301551	03155082	22/04/2024	RESOLUCION 000024-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR LA SOLICITUD DE VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES MATRADOS N° 02 - ENERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE ALA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV-112)CON CUI N° 2193411	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02284143	03161848	25/04/2024	RESOLUCION 000025-/GOB.REG-HVCA/GRI	019	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01 VINCULANTE DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE AMBIENTE DE RESIDENCIA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE BIENESTAR Y SERVICIOS GENERALES Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE BIENESTAR Y SERVICIOS GENERALES; EN EL(LA) ALDEA INFANTIL "SAN FRANCISCO DE ASIS" DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02277266	03161859	25/04/2024	RESOLUCION 000026-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 DEL IOARR: REMODELACION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE BIENESTAR Y SERVICIOS GENERALES Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE BIENESTAR Y SERVICIOS GENERALES; EN EL(LA) ALDEA INFANTIL "SAN FRANCISCO DE ASIS" DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	SUB GERENCIA DE OBRAS
02287084	03161873	25/04/2024	RESOLUCION 000027-/GOB.REG-HVCA/GRI	014	APROBAR LA SOLICITUD DE VALORIZACIÓN N° 02 DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06, DE 82 DÍAS CALENDARIOS DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑINAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02315233	03175323	06/05/2024	RESOLUCION 000028-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	CONFORMAR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD I-1 DE QUIMINA DE LA MICRORRED AYACCOCHA DE LA RED HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02320617	03183476	10/05/2024	RESOLUCION 000029-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 11 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL ANEXO DE TRES MAYO DE PUCARUMI DISTRITO DE ASCENCION - HUANCVELICA - HUANCVELICA	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02331933	03200867	22/05/2024	RESOLUCION 000030-/GOB.REG-HVCA/GRI	005	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL IOARR DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TALLER, MOBILIARIO DE TALLER Y CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL(LA) IE MIGUEL GRAU - CHINCHIHUASI EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DE OCCORO (OCORO), DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA CHURCAMP, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	SUB GERENCIA DE OBRAS
02331951	03200894	22/05/2024	RESOLUCION 000031-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO CREACIÓN DE SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE SANTA BARBARA Y SACSAMARCA EN EL DISTRITO DE HUANCVELICA - PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICA
02334303	03204612	24/05/2024	RESOLUCION 000032-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN CHAMPAYA DEL CENTRO POBLADO DE PILCOS - DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA- REGION HUANCVELICA	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02338558	03211162	29/05/2024	RESOLUCION 000033-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA N° 01 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL N° 1020, N° 1022, N° 1042, N° 1043 Y N° 1044, EN LOS ANEXOS DE CCASAPATA, AZULCCOCHA, CHACAPAMPA, HUISCAPUQUIO Y OCCOTUNA EN LOS DISTRITOS DE ACORIA Y YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA "I.E N° 1020 CCASAPATA - ACORIA	SUB GERENCIA DE OBRAS

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02312789	03222376	05/06/2024	RESOLUCION 000034-/GOB.REG-HVCA/GRI	081	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE° 05 DE LA OBRA DETERMINADA: INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA DE LLACUA, DISTRITO DE COSME - CHURCAMPÁ - HUANCÁVELICA" CON CUI N° 2207872, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 25 DE DICIEMBRE DEL 2022 HASTA EL 20 DE JUNIO DEL 2024 POR UN PERIODO DE 544 DÍAS CALENDARIOS, EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, EN AMPARO A LA RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 195-88-CG. DE FECHA 18 DE JULIO DE 1988, POR LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN EL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO. (81 FOLIOS + 05 EJEMPLARES DE RESOLUCIÓN)	SUB GERENCIA DE OBRAS
02293197	03222435	05/06/2024	RESOLUCION 000035-/GOB.REG-HVCA/GRI	376	APROBAR LA SOLICITUD DE VALORIZACIÓN DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES, POR AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 06 DE LA OBRA"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCÁVELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112) CON CUI 2193411 POR EL MONTO DE S/. 2, 614,956.10, INCLUIDO IGV, EJECUTADO POR LA MODALIDAD ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA, POR EL PERIODO DE CUARENTA Y SEIS 46 DÍAS, CUANTIFICADO A PARTIR DEL 06 DE AGOSTO 2024 AL 22 DE SETIEMBRE 2024. (376 FOLIOS + 05 EJEMPLARES DE RESOLUCIÓN)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02335812	03222759	05/06/2024	RESOLUCION 000036-/GOB.REG-HVCA/GRI	475	APROBAR LA SOLICITUD DE VALORIZACIÓN DE MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 03 DE LA OBRA"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCÁVELICA-YAULI -PUCAPAMPA (RUTA HV-112 " CUI 2193411 POR EL MONTO S/. 4, 603,853.07, INCLUIDO IGV, EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA, POR PERIODO DE 81 DIAS, A PARTIR DEL 02 DE ABRIL DE 2024 AL 21 DE JUNIO 2024. (475 FOLIOS + 05 EJEMPLARES DE RESOLUCIÓN)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02293188	03222816	05/06/2024	RESOLUCION 000037-/GOB.REG-HVCA/GRI	238	APROBAR LA SOLICITUD DE VALORIZACIÓN DE MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 04 DE LA OBRA"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCÁVELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV -112) CON CUI 2193411 POR EL MONTO DE S/. 226,825,83, INCLUIDO IGV, EJECUTADO POR LA MODALIDAD ADMINISTRACIÓN DIRECTA - CONTRATA, POR 04 DÍAS CALENDARIOS CUANTIFICADO A PARTIR DEL 22 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DEL 2024. (238 FOLIOS +05 EJEM DE RESOLUCIÓN.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02293201	03222891	05/06/2024	RESOLUCION 000038-/GOB.REG-HVCA/GRI	324	APROBAR LA SOLICITUD DE VALORIZACIÓN DE MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 06 DE LA OBRA"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV -112) CON CUI 2193411 POR EL MONTO DE S/. 2,435.72 INCLUIDO IGV, EJECUTADO POR LA MODALIDAD ADMINISTRACIÓN DIRECTA - CONTRATA, POR EL PERIODO DE 47 DÍAS CALENDARIOS CUANTIFICADO A PARTIR DEL 27 DE JUNIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2024. (324 FOLIOS +05 EJEM DE RESOLUCIÓN.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02293194	03222931	05/06/2024	RESOLUCION 000039-/GOB.REG-HVCA/GRI	299	APROBAR LA SOLICITUD DE VALORIZACIÓN DE MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 07 DE LA OBRA"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV -112) CON CUI 2193411 POR EL MONTO DE S/. 909,659.45 INCLUIDO IGV, EJECUTADO POR LA MODALIDAD ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA, POR EL PERIODO DE 16 DÍAS CALENDARIOS, CUANTIFICADO A PARTIR DEL 23 DE SETIEMBRE DEL 2024 AL AL 08 DE OCTUBRE DEL 2024. (299 FOLIOS +05 EJEM DE RESOLUCIÓN.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02349378	03226802	10/06/2024	RESOLUCION 000040-/GOB.REG-HVCA/GRI	027	APROBACIÓN CON ACTO RESOLUTIVO DE PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES (POA) PARA LA EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DEL PROGRAMA "PLAN 1000"	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02252616	03237446	17/06/2024	RESOLUCION 000041-/GOB.REG-HVCA/GRI	607	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01 DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN CHAMPAYA DEL CENTRO POBLADO DE PILCOS- DISTRITO DE COLCABAMBA- PROVINCIA DE TAYACAJA. REGIÓN HUANCAMELICA"CON CUI N° 2377217 (ADJUNTO 607 FOLIOS EN 01 ARCHIVADOR Y FOLDER EN ORIGINAL, 01 CD).	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02347974	03238793	17/06/2024	RESOLUCION 000042-/GOB.REG-HVCA/GRI	012	RECOMFORMAR EL COMITÉ D RECEPCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD I-1 QUIMINA DE LA MICRORRED AYACCOCHA DE LA RED HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", CON CUI N° 2166492	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02254423	03242496	19/06/2024	RESOLUCION 000043-/GOB.REG-HVCA/GRI	025	CONFORMAR A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN LA COMISIÓN REGIONAL DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS - CREET -2024	

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02352065	03259259	01/07/2024	RESOLUCION 000044-/GOB.REG-HVCA/GRI	035	APROBAR LA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES (POA) DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E INTEGRADO DEL CENTRO POBLADO DE CASAY, DISTRITO DE PAMPAS PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA CON CUI N° 2239197 EN SU SEGUNDO Y TERCER ENTREGABLE	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02354636	03261295	01/07/2024	RESOLUCION 000045-/GOB.REG-HVCA/GRI	107	APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO N° 06 DE LA OBRA DENOMINADA, "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA DE LLACUA, DISTRITO DE COSME - CHURCAMP- HUANCVELICA"	SUB GERENCIA DE OBRAS
02355760	03262205	02/07/2024	RESOLUCION 000046-/GOB.REG-HVCA/GRI	186	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL N° 1020, N° 1022, N° 1042, N° 1043Y N° 1044 EN LOS ANEXOS DE CCASAPATA, AZULCCOCHA, CHACAPAMPA, HUISCAPUQUIO Y OCCOTUNA EN LOS DISTRITOS DE ACORIA Y YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA- I.E N° 1044-OCCOTUNA YAULI"CON CUI N° 2450215.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02355228	03273170	09/07/2024	RESOLUCION 000047-/GOB.REG-HVCA/GRI	289	DECLARAR IMPROCEDENTE EL EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 03 DEL PROYECTO "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN CHAMPAYA DEL CENTRO POBLADO DE PILCOS - DISTRITO DE CONCALBAMBA PROVINCIA DE TAYACAJA - REGION HUANCVELICA" CON CUI N° 2377217	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02350135	03273245	09/07/2024	RESOLUCION 000048-/GOB.REG-HVCA/GRI	277	AUTORIZAR EL PAGO DE MAYORES METRADOS N° 01 DE LA OBRA " CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POYACC, SANTA ROSA, BAJA Y CHACHASPATA, TOCAS - DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA" CUI N° 2414870	SUB GERENCIA DE OBRAS
02372714	03274356	09/07/2024	RESOLUCION 000049-/GOB.REG-HVCA/GRI	186	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PEDAGÓGICO PÚBLICO HUANCVELICA, DISTRITO DE HUANCVELICA- PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA" CON CUI N° 2481591.	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02359504	03276576	10/07/2024	RESOLUCION 000050-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR LA VALORIZACION N° 02 MAYORES METRADOS N° 01 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI- PAUCARA" CON CUI N° 20192219, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02349073	03276586	10/07/2024	RESOLUCION 000051-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 03 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA" CON CUI N° 2192219, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02349068	03276595	10/07/2024	RESOLUCION 000052-/GOB.REG-HVCA/GRI	011	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 02 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA" CON CUI N° 2192219, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02359517	03276603	10/07/2024	RESOLUCION 000053-/GOB.REG-HVCA/GRI	013	APROBAR LA VALORIZACIÓN DE OBRA 01 DE MAYORES METRADOS N° 03 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA – CHUÑUNAPAMPA – TINQUERCCASA – PADRE RUMI - PAUCARA", CON CUI N° 2192219, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 30 ABRIL DEL 2024	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02359508	03276609	10/07/2024	RESOLUCION 000054-/GOB.REG-HVCA/GRI	013	APROBAR LA VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 02 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA – CHUÑUNAPAMPA – TINQUERCCASA – PADRE RUMI - PAUCARA", CON CUI N° 2192219, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 30 ABRIL DEL 2024.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02373529	03280644	12/07/2024	RESOLUCION 000055-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DE FECHAS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE DE OBRA N° 01 DEL PROYECTO DENOMINADO "CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POCYACC, SANTA ROSA BAJA Y CHACHASPATA DEL CENTRO POBLADO DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA , PROVINCIA DE TAYACAJA , DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", CON CUI N° 2414870	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02322139	03289339	18/07/2024	RESOLUCION 000056-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	DECLARAR IMPROCEDENTE EL PAGO POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE GASTOS GENERALES Y COSTOS DIRECTOS N° 01 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV -112)" CON CUI N° 2193411 PERIODO (DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024).	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02388305	03296339	24/07/2024	RESOLUCION 000057-/GOB.REG-HVCA/GRI	005	CONFORMAR EL COMITE DE RECEPCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN CENTRO POBLADO DE PARCO CHACAPUNCO DEL DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N° 2451998.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02347820	03298539	25/07/2024	RESOLUCION 000058-/GOB.REG-HVCA/GRI	015	APROBAR LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANSAMPAMPA, DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA".	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02208894	03312990	07/08/2024	RESOLUCION 000059-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL IOARR DENOMINADO "REPARACIÓN DE EDIFICACIÓN; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TALLER, MOBILIARIO DE TALLER Y CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL (LA) IE TÉCNICO AGROPECUARIO ARTESANAL - PILPICHACA EN LA LOCALIDAD DE LILLINTA, DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA", CUI N° 2564080.	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02219355	03313300	07/08/2024	RESOLUCION 000060-/GOB.REG-HVCA/GRI	016	APROBAR LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL DE LAS LOCALIDADES DE INTERES SOCIAL EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", CUI N° 2495408)	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02405354	03313508	07/08/2024	RESOLUCION 000061-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL IOARR DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN; EN EL (LA) DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - HUANCAMELICA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA CON CUI N° 2536144	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02366055	03314254	08/08/2024	RESOLUCION 000062-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	MODIFICAR LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE IOARR "ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA; EN EL (LA) OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA HUANCAMELICA,	

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
------------	----------	-------	-----------	--------	--------	---------

02320768	03316092	08/08/2024	RESOLUCION 000063-/GOB.REG-HVCA/GRI	014	APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO IOARR DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EXTERIOR, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y CERCO Y/O PORTADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA), I.E.S PEDAGÓGICO PÚBLICO	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
----------	----------	------------	-------------------------------------	-----	--	---

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
					EDUCACIÓN FÍSICA DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA" CON CUI N° 2623943, (ÚNICO ENTREGABLE)	

02382815 03320169 12/08/2024 RESOLUCION 000064-/GOB.REG-HVCA/GRI

006 APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 DEL PROYECTO DENOMINADO " CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POYACC, SANTA ROSA BAJA Y CHACHASPATA DEL CENTRO

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
					POBLADO DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2414870.	

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02384329	03323610	14/08/2024	RESOLUCION 000065-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 07 DE LA OBRA DENOMINADO "INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA DE LLACUA, DISTRITO DE COSME - CHURCAMPÁ - HUANCÁVELICA" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2207872	SUB GERENCIA DE OBRAS
02218102	03325890	15/08/2024	RESOLUCION 000066-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO IOARR DENOMINADO, ADQUISICIÓN DE QUIPAMIENTO DE INGENIERIA; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCÁVELICA, PROVINCIA HUANCÁVELICA, DEPARTAMENTO HUANCÁVELICA. CON CUI N° 2455979.	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02406826	03355707	04/09/2024	RESOLUCION 000067-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 01 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCÁVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)" CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2024. (ADJUNTO UN ARCHIVADOR CON 382 FOLIOS)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02404617	03356361	05/09/2024	RESOLUCION 000068-/GOB.REG-HVCA/GRI	012	APROBACIÓN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE LA OBRA N° 16"INCORPORACIÓN DE FILLER MINERAL EN MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO" DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RIMU - PAUCARA" CON CUI N° 2192219	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02416206	03358066	06/09/2024	RESOLUCION 000069-/GOB.REG-HVCA/GRI	013	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL DE OBRA N° 02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 DEL PROYECTO: " CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POYACC, SANTA ROSA, BAJA Y CHACHASPATA, TOCAS - DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA " CON CUI N° 2414870	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02403224	03358279	06/09/2024	RESOLUCION 000070-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA VALORIZACIÓN DE OBRA N° 03 DE MAYORES METRADOS N° 01, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCÁVELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)" CON CUI N° 2193411 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02406823	03358514	06/09/2024	RESOLUCION 000071-/GOB.REG-HVCA/GRI	012	APROBAR LA VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 01, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCÁVELICA - YAUI - PUCAPAMPA(RUTA HV - 112) CON CUI N° 2193411, EL CUAL	

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
					ASCIENDE A LA SUMA DE S/ 155,058.55 SOLES INCLUIDOS LOS IMPUESTOS DE LEY Y LOS REAJUSTES RESPECTIVOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.	

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02392276	03370702	13/09/2024	RESOLUCION 000072-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 DEL PROYECTO: "CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POCYACC, SANTA ROSA, BAJA Y CHACHASPATA, TOCAS - DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", CON CUI N° 2414870.	SUB GERENCIA DE OBRAS
02416641	03370719	13/09/2024	RESOLUCION 000073-/GOB.REG-HVCA/GRI	014	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL DE OBRA N° 04 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 03 DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)" CON CUI N° 2193411.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02417823	03374601	17/09/2024	RESOLUCION 000074-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	ARTÍCULO 1°. APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II - 1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HỦANCAMELICA" - CUI: 2326667, POR ESPACIO DE OCHENTA Y CUATRO (84) DÍAS CALENDARIOS, EN VISTA QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 117-2023/GOB.REG-HVCA/GRI, (...), SE RECONOCE COMO PLAZO DE EJECUCIÓN DE 28 MESES (840 DÍAS CALENDARIOS) PARA SER EJECUTADO POR LA MODALIDAD ADMINISTRACIÓN INDIRECTA.	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02425151	03382610	23/09/2024	RESOLUCION 000075-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA SOLICITUD DE "VALORIZACIÓN DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES N° 04, POR AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 16" DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA CCASAPATA CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI PAUCARA" CUI N° 2192219, POE EL MONTO DE S/. 3,141,362.55, INCLUIDO IGV EJECUTADO POR LA MODALIDAD ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – CONTRATA POR EL PERIODO DE 62 DIAS CALENDARIOS, CUANTIFICADO A PARTIR DEL 22 DE AGOSTO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2024.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02435206	03382875	23/09/2024	RESOLUCION 000076-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 05 DE MAYORES METRADOS N° 02, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA – TINQUERCCASA - PADRE RUMI PAUCARÁ", CON CUI N° 2192219, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 262,769.39 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 39/100), INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY Y REAJUSTES RESPECTIVOS, EJECUTADO POR LA MODALIDAD ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02406809	03383058	23/09/2024	RESOLUCION 000077-/GOB.REG-HVCA/GRI	012	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 05 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)", CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2024, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/678,386.57 (SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 57/100 SOLES), INCLUIDOS LOS IMPUESTOS DE LEY, ASÍ COMO LOS REAJUSTES RESPECTIVOS, EJECUTADO POR LA MODALIDAD ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – CONTRATA.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02449267	03383770	23/09/2024	RESOLUCION 000078-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II -1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", CON CUI N° 2326667	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02420679	03384379	24/09/2024	RESOLUCION 000079-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL DE OBRA N° 04 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 04 DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA REGIO EN CHAMPAYA DEL CENTRO POBLADO DE PILCOS DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGION HUANCAMELICA" CON CUI N° 2377217.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02427014	03387021	25/09/2024	RESOLUCION 000080-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR EL DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACIÓN DE JR. NAHUINCOPA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA – HUANCAMELICA" CUI N° 2306071	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02448349	03389498	26/09/2024	RESOLUCION 000081-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL N° 01 DEL PROYECTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN EL (LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA, SEDE CENTRAL - ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA CON CUI N° 2520870.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02406126	03390238	26/09/2024	RESOLUCION 000082-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DEL IOARR DENOMINADO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER MOBILIARIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PADAGOGICA; EN EL (LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PAMPAS - TAYACAJA EN LA LOCALIDAD DE PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE	

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
------------	----------	-------	-----------	--------	--------	---------

02448237	03394532	30/09/2024	RESOLUCION 000083-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	DECLARAR IMPROCEDENTE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 01 DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "CRÉACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACLLA, LIRCAY Y OCOPA, DISTRITO DE	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
----------	----------	------------	-------------------------------------	-----	---	--------------------------

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
------------	----------	-------	-----------	--------	--------	---------

LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAMEL, CUI Nº 2344722

02447804 03394535 30/09/2024 RESOLUCION 000084-/GOB.REG-HVCA/GRI

008 APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL DE OBRA Nº 03 (DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA EXISTENTE) DEL PROYECTO: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
					INUNDACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACLLA, LIRCAY Y OCOPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", CUI Nº 2344722	

02447813	03394537	30/09/2024	RESOLUCION 000085-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL DE OBRA Nº 02 (MURO DE GAVIONES (DE 6 MS) EN LA ZONA 12 DEL SECTOR I Y SECTOR III (DEDUCTIVO VINCULANTE) CAMBIO DE MUROS TIPO I POR TIPO IL) DEL PROYECTO: "CREACIÓN Y	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
----------	----------	------------	-------------------------------------	-----	---	---

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
					MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACCLLA, LIRCAY Y OCOPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", CUI N° 2344722.	

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02409989	03396276	01/10/2024	RESOLUCION 000086-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA SOLICITUD DE "VALORIZACIÓN DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES N° 03, POR AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 11 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA CCASAPATA CHUÑUNAPAMPA – TINQUERCCASA – PADRE RUMI PAUCARA" CUI: 2192219	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02432952	03396840	01/10/2024	RESOLUCION 000087-/GOB.REG-HVCA/GRI	011	APROBAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE IOARR DENOMINADO: " CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EXTERIOR , ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, VERTUARIO Y/O SSHH DE USUARIOS Y CERCO Y/O PORTADA ; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.E.S. PEDAGOGICO PÚBLICO EDUCACIÓN FISICA , DISTRITO DE HUANCABELICA, PROVINCIA DE HUANCABELICA DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA" CON CUI N° 2623943.	SUB GERENCIA DE OBRAS
02460860	03398892	02/10/2024	RESOLUCION 000088-/GOB.REG-HVCA/GRI	013	APROBAR LA EXTENSIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA (CONTRATO N° 151-2021/ORA) DEL PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUECCASA - PADRE RUMI - PAUCARA", CON CUI N° 2192219, POR UN PERIODO DE 90 DIAS CALENDARIOS.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02439660	03399415	02/10/2024	RESOLUCION 000089-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 04 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 288,794.21 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 21/100 SOLES).	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02439641	03399450	02/10/2024	RESOLUCION 000090-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 03 DE MAYORES METRADOS N° 02 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 232,910.28 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 28/100 SOLES, INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY Y LOS REAJUSTES RESPECTOS).	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02439654	03400081	03/10/2024	RESOLUCION 000091-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 04 DE MAYORES METRADOS N° 02 DE LA OBRA DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02439624	03401236	03/10/2024	RESOLUCION 000092-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 04 DE MAYORES METRADOS N° 03, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA- PADRE RUMI – PAUCARÁ", CON CUI N° 2192219, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 234,727.63 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 63/100), INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY Y REAJUSTES RESPECTIVOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02440974	03401321	03/10/2024	RESOLUCION 000093-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CON CUI N° 2455451, CON UN PRESUPUESTO SEGÚN REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE S/. 4'648,094.82 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO CON 82/100 SOLES), PARA SER EJECUTADO BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN UN PLAZO DE 240 DÍAS CALENDARIOS (08 MESES).	SUB GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTARIA Y TRIBU
02462758	03401732	03/10/2024	RESOLUCION 000094-/GOB.REG-HVCA/GRI	171	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 04, DE LA OBRA DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA- PADRE RUMI – PAUCARÁ", CON CUI N° 2192219, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 418,750.81 (CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 81/100), INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY ASÍ COMO LOS REAJUSTES RESPECTIVOS, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 20 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02435196	03402218	04/10/2024	RESOLUCION 000095-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	PROBAR LA VALORIZACIÓN N° 05 DE MAYORES METRADOS N° 03 DEL PROYECTO DENOMINADO: PUCAPAMPA CCASAPATA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUÑUNAPAMPA TINQUERCCASA PADRE RUMI PAUCARA", CON CUI N° 2192219	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02435218	03403846	04/10/2024	RESOLUCION 000096-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACION N° 03 DE MAYORES METRADOS N° 04 DE LA OBRA "MEJOPRAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA" EN 03 ARCHIVADORES.	GERENCIA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO Y DESA

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02468522	03410392	11/10/2024	RESOLUCION 000097-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 DEL PROYECTO IOARR DENOMINADO: "REPARACION DE COBERTURA, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA Y BIBLIOTECA ESCOLAR; EN EL(LA) IE 36001 - HUANCAMELICA DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA" CON CUI N° 2555264, POR EL PERIODO DE VEINTUN (21) DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EJECUTADO POR LA MODALIDAD ADMINISTRACIÓN DIRECTA.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02469355	03411623	11/10/2024	RESOLUCION 000098-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA "ACTUALIZACIÓN DE FECHAS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 02" DEL PROYECTO DENOMINADO : "CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POCYACC, SANTA ROSA BAJA Y CHACHASPATA DEL CENTRO POBLADO DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA , REGIÓN DE HUANCAMELICA" CON CODIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2414870; POR EL PERIODO DE 13 DIAS CALENDARIOS DEL 18 DE SETIEMBRE AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02447447	03412674	14/10/2024	RESOLUCION 000099-/GOB.REG-HVCA/GRI	005	APROBAR LA MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL IOARR DENOMINADO: "ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA; EN EL (LA) OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA", CUI N° 2456299.	SUB GERENCIA DE OBRAS
02471213	03414452	14/10/2024	RESOLUCION 000100-/GOB.REG-HVCA/GRI	004	DECLARAR INFUNDADOEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA ADMINISTRATADA RENEE VILLAFUERTE HUAMAN CONTRA LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 124-2024/GOB.REG.HVCA/DRTC DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE HUANCAMELICA.	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICA
02471223	03414465	14/10/2024	RESOLUCION 000101-/GOB.REG-HVCA/GRI	005	DECLARAR INFUNDADO EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA ADMINISTRATADA ELVA JAVIER RAMOS CONTRA LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 124-2024/GOB.REG.HVCA/DRTC DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE HUANCAMELICA.	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICA

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02472341	03416176	15/10/2024	RESOLUCION 000102-/GOB.REG-HVCA/GRI	433	APROBAR LA SOLICITUD DE VALORIZACIÓN DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES N° 01 POR SUSPENSIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 05, 06 Y 07 DE LA OBRA DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA CCASAPATA CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI PAUCARA" CON CUI N° 2192219, POR EL MONTO ASCENDENTE A S/. 149,333.67 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 67/100 SOLES).	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02474696	03419822	16/10/2024	RESOLUCION 000103-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA "AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06" DE LA OBRA DENOMINADA: "ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 37 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HVCA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2085587, POR EL PERIODO DE 855 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO) DÍAS CALENDARIOS, COMPRENDIDO DESDE 03 DE OCTUBRE DEL 2022 HASTA EL 03 DE FEBRERO DEL 2025, EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.	DIRECCION REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS
02448055	03420720	17/10/2024	RESOLUCION 000104-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA ADECUACIÓN N° 09 DEL KM 46+000 AL KM 47+080 DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA", CON CUI N° 2192219.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02464136	03427585	22/10/2024	RESOLUCION 000105-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 DEL PROYECTO DENOMINADO : "CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POCYACC, SANTA ROSA BAJA Y CHACHASPATA DEL CENTRO POBLADO DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCavelica" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2414870, POR EL PERIODO DE 60 (SESENTA) DÍAS CALENDARIOS DESDE EL 01 DE OCTUBRE HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.	SUB GERENCIA DE OBRAS
02446811	03433459	24/10/2024	RESOLUCION 000106-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA VALORACIÓN N 01 DE MAYORES METRADOS N 01 DE LA OBRA DENOMINADA: RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HV 505 - EMP.KM 12.5 HV 109 (SAN ISIDRO DE ACOBAMBA) QUIMILLO, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCavelica, CON CUI N° 2408880, ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 14,212.26 (CATORCE MIL DOSCIENTOS DOCE CON 26/100 SOLES), INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02458080	03435191	25/10/2024	RESOLUCION 000107-/GOB.REG-HVCA/GRI	011	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL DE OBRA N° 04 DEL PROYECTO: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACCLLA, LIRCAY Y OCOPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" CON CUI N° 2344722 POR UN MONTO ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 2, 761,650.21 (DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 21/100 SOLES, INCLUIDO I.G.V)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02375488	03435207	25/10/2024	RESOLUCION 000108-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 DEL PORYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112), CON CUI N° 2193411, CON PRESUPUESTO QUE ASCIENDE A S/.1, 764,713.16 (UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE CON 16/100 SOLES INCLUIDO I.G.V), CON UNA INCIDENCIA DE 1.047% CON RESPECTO AL MONTO DEL CONTRATO N° 001-2022/ORA, EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA - CONTRATA.	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02466987	03435209	25/10/2024	RESOLUCION 000109-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR EL ADICIONAL DE OBRA N° 05 - RETIRO Y LIMPIEZA DE MATERIAL DE ARRASTRE DEL CAUSE DEL RIO SICRA DE LA OBRA DENOMINADA: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACCLLA, LIRCAY Y OCOPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" CUI 2344722 POR UN MONTO QUE ASCIENDE A S/. 4, 692,939.32 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 32/100 SOLES, INCLUIDO I.G.V).	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02465579	03441516	30/10/2024	RESOLUCION 000110-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 06 DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219, POR EL MONTO QUE ASCIENDE A S/. 149,603.68 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRES CON 68/100 SOLES) INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02439801	03443150	31/10/2024	RESOLUCION 000111-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 02 DE LA OBRA DENOMINADA: "RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HV 505 - EMP.KM 12.5 HV 109 (SAN ISIDRO DE ACOBAMBA) - QUIMLLO, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CON CUI N° 2408880, ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 5,873.40 (CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 40/100 SOLES) INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02473370	03443752	31/10/2024	RESOLUCION 000112-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 DEL IOARR DENOMINADO:"ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN EL (LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA DESE CENTRAL - ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2520870, POR EL PERIODO DE CIENTO OCHENTA Y OCHO DIAS CALENDARIOS.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02465620	03444381	31/10/2024	RESOLUCION 000113-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 06 DE MAYORES METRADOS N° 03 DE LA OBRA PRINCIPAL DENOMINADA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI -PAUCARA", CON CUI N° 2192219, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2024.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02465661	03444518	31/10/2024	RESOLUCION 000114-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 06 DE MAYORES METRADOS N° 02 DE LA OBRA PRINCIPAL DENOMINADA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI -PAUCARA", CON CUI N° 2192219, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2024.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02449267	03444565	31/10/2024	RESOLUCION 000115-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL PROYECTO DENOMINADO: " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II - 1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CON CUI N° 2326667, CON UN PRESUPUESTO QUE ASCIENDE A S/. 270,307,038.91 (DOSCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TREINTA Y OCHO CON 91/100 SOLES)	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02465611	03446887	04/11/2024	RESOLUCION 000116-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 04 DE MAYORES METRADOS N° 04 DE LA OBRA PRINCIPAL DENOMINADA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI -PAUCARA", CON CUI N° 2192219, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2024.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02484865	03458247	11/11/2024	RESOLUCION 000117-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 13 DEL PROYECTO DE DENOMINADO: " MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", CON CUI N° 2166538; POR EL PERIODO DE DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DÍAS (275) DÍAS CALENDARIOS.	SUB GERENCIA DE OBRAS
02484126	03459096	12/11/2024	RESOLUCION 000118-/GOB.REG-HVCA/GRI	019	APROBAR EL EXP. TEC. DEL ADICIONAL DE OBRA N° 03 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 DE LA OBRA "CREACION DEL PUENTE VEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHU EN LOS DISTRITOS HUANCAMELICA Y ASCENSION, PROV. DE HUANCAMELICA- HUANCAMELICA" EN 15 FOLIOS Y 02 ARCHIVADORES.	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02488603	03461418	12/11/2024	RESOLUCION 000119-/GOB.REG-HVCA/GRI	016	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PRESTACIÓN ADICIONAL N° 01- DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01, DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE VACAPUCLLANA Y OCCACHACRA, DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES - HUANCAMELICA, CON CUI N° 2308501.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02461149	03464097	14/11/2024	RESOLUCION 000120-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 05 DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)"; CON CUI N° 2193411, CON UN PRESUPUESTO QUE ASCIENDE A LA SUMA DE S/ 2,348,854.88 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 88/100 SOLES, INCLUIDO I.G.V)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02468623	03468060	15/11/2024	RESOLUCION 000121-/GOB.REG-HVCA/GRI	013	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 03 DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO ESTRATÉGICO HOSPITAL DE PAMPAS; DISTRITO DE PAMPAS, TAYACAJA - HUANCAMELICA", CON CUI N° 2285758.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02494403	03468113	15/11/2024	RESOLUCION 000122-/GOB.REG-HVCA/GRI	017	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PRESTACIÓN ADICIONAL N° 02 DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE VACAPUCLLANA Y OCCACHACRA, DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES - HUANCAMELICA, CON CUI N° 2308501.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02394065	03468170	15/11/2024	RESOLUCION 000123-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR EL PLAN DE ACTIVIDAD DENOMINADO: MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA EL CUAL CONSIDERA UN PRESUPUESTO DE S/ 749, 370.43 (SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 43/100).	SUB GERENCIA DE OBRAS
02498566	03468452	15/11/2024	RESOLUCION 000124-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTOS DENOMINADO: RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL - 20.85 KM EN CHACAPUNCO ALTO MARAYNIYUCC - PARCO ALTO - CCOCHACCASA, ANCHONGA , DISTRITO DE CCOCHACCASA -PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI 2408817.	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02458877	03472329	19/11/2024	RESOLUCION 000125-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR EL EXP. TEC. DE ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PIEDRA HERMOSA, EN EL DISTRITO DE HUAYUTARA-PROVINCIA DE HUAYTARA- DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02505657	03475714	20/11/2024	RESOLUCION 000126-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01 DEL IOARR DENOMINADO: "REPARACIÓN DE COBERTURA, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA Y BIBLIOTECA ESCOLAR; EN EL (LA) IE 36001 - HUANCAMELICA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2555964.	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02502594	03476439	21/11/2024	RESOLUCION 000127-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN REGIONAL DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS - 2024 DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.	
02483920	03476931	21/11/2024	RESOLUCION 000128-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 01 DE LA OBRA DENOMINADA; "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACCLLA, LIRCAY Y OCOPA ,	

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Sumo	Destino
					DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES , DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA* CON CODIGO UNICO DE INVERSIÓN N° 2344722.	

02499746	03477503	21/11/2024	RESOLUCION 000129-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04 DE LA IOARR : REMODELACIÓN DE AMBIENTE DE RESIDENCIA; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE BIENESTAR Y SERVICIOS GENERALES Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE BIENESTAR Y	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
----------	----------	------------	-------------------------------------	-----	--	---

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
					SERVICIOS GENERALES; EN FAVOR ALDEA INFANTIL "SAN FRANCISCO DE ASIS" DISTRITO DE ASCENSIÓN PROVINCIA DE HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2549339.	

SUB GERENCIA DE OBRAS

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02505217	03479077	22/11/2024	RESOLUCION 000130-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA EJECUCION DEL IOARR "ADQUISICION DE SISTEMAS DE COMUNICACION PUBLICA; EN EL (LA) OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA, DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	SUB GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTARIA Y TRIBU
02494510	03479910	22/11/2024	RESOLUCION 000131-/GOB.REG-HVCA/GRI	014	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL SAN GERÓNIMO - EMP . HV-903 - PUEBLO LIBRE (VÍAS VECINALES HV - 903 Y HV - 904) DISTRITO DE HUANCVELICA - PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2501034.	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02481743	03481736	25/11/2024	RESOLUCION 000132-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADECUACIÓN DEL TRAZO DEL KM 14+840 AL KM 14+950, DEL PROYECTO DENOMINADO : "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV-112)" CON CUI N° 2193411, EJECUTADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA (PRECIOS UNITARIOS).	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02473572	03487069	28/11/2024	RESOLUCION 000133-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA EXTENSIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA (CONTRATO N° 151-20218/ORA) DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCA- PAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219, POR UN PERIODO DE 90 DÍAS CALENDARIOS.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02517257	03488380	28/11/2024	RESOLUCION 000134-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 DEL IOARR "REPARACIÓN Y COBERTURA, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA Y BIBLIOTECA ESCOLAR; EN EL (LA) IE 36001 - HUANCVELICA, DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA DE HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2555964.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02441259	03490477	29/11/2024	RESOLUCION 000135-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACION N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 05 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112) SE ADJ. 377 FOLIOS + 01 CD.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02498529	03490606	29/11/2024	RESOLUCION 000136-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR LA VALORIZACION DE ORA N° 07 DE MAYORES METRADOS N° 03 DE LA OBRA PRINCIPAL "MEJORAMIENTO DE LA CARRETER PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA" CON 853 FOLIOS, 01 FOLDER MANILA Y 01 CD.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02498542	03493127	02/12/2024	RESOLUCION 000137-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR LA VALORIZACIÓN DE OBRA N° 05 DE MAYORES METRADOS N° 04 DE LA OBRA PRINCIPAL: DENOMINADA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02493798	03493228	02/12/2024	RESOLUCION 000138-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	REMITO LA SOLICITUD DE VALORIZACIÓN DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES N° 06, POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 19 POR SESENTA Y OCHO DÍAS (68) DÍAS CALENDARIOS DE LA OBRA DENOMINADA: " MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA CCASAPATA CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02477095	03493584	02/12/2024	RESOLUCION 000139-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADECUACIÓN N° 03 DEL KM 43+000 AL KM 43+600 DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA", CON CUI N° 2192219, EJECUTADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA (PRECIOS UNITARIOS).	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02477087	03493632	02/12/2024	RESOLUCION 000140-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADECUACIÓN N° 1 DEL KM 30+150 AL KM 30+680 DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219 EJECUTADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA (PRECIOS UNITARIOS).	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02477082	03493643	02/12/2024	RESOLUCION 000141-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADECUACIÓN N° 02 DEL KM 42+370 AL KM 43+000 DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA -CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA", CON CUI N° 2192219 EJECUTADO BAJO LA MODALIDAD DE DE CONTRATA (PRECIOS UNITARIOS)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02515520	03493662	02/12/2024	RESOLUCION 000142-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN N° 04 DEL PROYECTO DENOMINADO: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POCYACC, SANTA ROSA BAJA Y CHACHASPATA DEL CENTRO POBLADO DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAMELICA" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2414870, POR UN PERIODO DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS, DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2024.	SUB GERENCIA DE OBRAS

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02498517	03500073	05/12/2024	RESOLUCION 000143-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA VALORIZACIÓN N°01 DE MAYORES METRADOS N° 01 DEL ADICIONAL N° 12 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA -TINQUERCCASA -PADRE RUMI-PAUCARA" CON CUI N° 2192219 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE OCTUBRE DEL 20224.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02514851	03500100	05/12/2024	RESOLUCION 000144-/GOB.REG-HVCA/GRI	005	CONFORMAR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN CHAMPAYA DEL CENTRO POBLADO DE PILCOS - DISTRITO DE COLCABAMBA- PROVINCIA DE TAYACAJA - REGIÓN DE HUANCAMELICA" CON CUI N° 2377217.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02429742	03500444	05/12/2024	RESOLUCION 000145-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA EXTENSIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA (CONTRATO N° 151-2021/ORA) DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA", POR UN PERIODO DE SESENTA Y DOS (62) DÍAS CALENDARIOS.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02477200	03500601	05/12/2024	RESOLUCION 000146-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA ADECUACIÓN N° 13 DEL KM 43+600 AL KM 44+000 DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02498508	03500804	05/12/2024	RESOLUCION 000147-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 06, DE LA OBRA PRINCIPAL DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA", CON CUI N° 2192219 EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/116,151.29 (CIENTO DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA UNO CON 29/100 SOLES), INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY Y LOS REAJUSTES RESPECTIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02498495	03504297	10/12/2024	RESOLUCION 000148-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 07 DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA -CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/245,094.46 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO CON 46/100 SOLES) INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY Y LOS REAJUSTES RESPECTIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02501095	03505164	10/12/2024	RESOLUCION 000149-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA SOLICITUD DE VALORIZACIÓN DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES N° 01 POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 DE LA OBRA DENOMINADA: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACCLLA , LIRCAY Y OCOPA, DISTRITO DE LIRCAY PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" CON CUI N° 2344722.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02530720	03506059	10/12/2024	RESOLUCION 000150-/GOB.REG-HVCA/GRI	004	RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL DEL ART. 3° DE LA RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL N° 138-2024-GOB.REG.HVCA/GRI DE FECHA 02 DE DICIEMBRE 2024, REFERIDO AL PROYECTO CON CUI N° 2192219, AL HABERSE CONSIDERADO DE MANERA INVOLUNTARIA SL REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO SUPERVISOR VIAL HUANCAVELICA DE ACUERDO AL NUMERAL 212.1 DEL ARTICULO 212° DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 - LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02474727	03507146	11/12/2024	RESOLUCION 000151-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR EL CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE IOARR DENOMINADO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TALLER, MOBILIARIO DE TALLER Y CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL (LA) I.E MIGUEL GRAU CHINCHIHUASI EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE OCCORO (OCORO), DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMPa, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA" CON CUI N° 2561423, A LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN - ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONTRATA), SIENDO EL NUEVO PRESUPUESTO DE S/. 359,984.93 SOLES.	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02474727	03507591	11/12/2024	RESOLUCION 000152-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR EL CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL IOARR DENOMINADO: "REPARACIÓN DE EDIFICACIÓN; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TALLER, MOBILIARIO DE TALLER Y CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL (LA) IE TÉCNICO AGROPECUARIO ARTESANAL - PILPICHACA EN LA LOCALIDAD DE LLILLINTA, DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA", CON CUI N° 2564080, A LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN - ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONTRATA), SIENDO UN NUEVO PRESUPUESTO DE S/.830,811.42 (OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 42/100 SOLES)	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02435593	03509260	12/12/2024	RESOLUCION 000153-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 11, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)" CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 54,888.10 (CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 10/100 SOLES)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02465859	03509490	12/12/2024	RESOLUCION 000154-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 13, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)" CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 168,939.44 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 44/100 SOLES)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02501435	03510291	12/12/2024	RESOLUCION 000155-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 01 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 10 DEL PROYECTO DENOMINADO, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219 EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/37,634.97 (TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 97/100 SOLES), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 18 DE SETIEMBRE DEL 2024.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02498522	03510563	12/12/2024	RESOLUCION 000156-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 07 DE MAYORES METRADOS N° 02 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219 EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/259,955.43 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 43/100 SOLES), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02433459	03510762	12/12/2024	RESOLUCION 000157-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 04 DE MAYORES METRADOS N° 01, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)" CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 793,346.47 (SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 47/100 SOLES)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02435588	03510940	12/12/2024	RESOLUCION 000158-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 10, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)" CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 27,169.85 (VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 85/100 SOLES)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02491810	03511283	12/12/2024	RESOLUCION 000159-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA REDUCCIÓN DE METAS REFERENTE A LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DEL COVID - 19, CONTEMPLADOS EN LOS GASTOS GENERALES DEL PROYECTO DENOMINADO: "RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HV 505-EMP-KM 12.5 HV109 (SAN ISIDRO DE ACOBAMBA) - QUIMILLO, DISTRITO DE SAN AMRGO DE ROCHAC - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CON CUI N° 2408880, POR UN MONTO QUE ASCIENDE A S/. 20,342.76 (VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 76/100 SOLES)	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02456149	03512140	13/12/2024	RESOLUCION 000160-/GOB.REG-HVCA/GRI	014	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO: "CREACIÓN DE PUENTE COLGANTE CARROZABLE TINCUC EN EL CENTRO POBLADO DE 9 DE DICIEMBRE DE LLAMOCCTACHI, DISTRITO DE CHINCHO - ANGARAES - HUANCAMELICA", CON CUI N° 2331820 EL CUAL CONSIDERA UN PRESUPUESTO DE S/. 13,499,451.67 (TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 67/100 SOLES) PARA SER EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA EN UN PLAZO DE 150 DÍAS CALENDARIOS (5 MESES).	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02444433	03512785	13/12/2024	RESOLUCION 000161-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 15 - TRANSITABILIDAD POR FALLA GEOLÓGICA, DEL KM 35+130 AL KM 36+890" DEL PROYECTO DENOMINADO: " MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA TINKERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219 POR UN MONTO QUE ASCIENDE A S/.4,692,939.32 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 32/100 SOLES), INCLUIDO IGV Y LOS DEDUCTIVOS VINCULANTES DE OBRA VINCULADOS AL ADICIONAL DE OBRA N° 15	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02465837	03512930	13/12/2024	RESOLUCION 000162-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 06, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)" CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 3,677.35 (TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 35/100 SOLES)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02512217	03513258	13/12/2024	RESOLUCION 000163-/GOB.REG-HVCA/GRI	003	APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DENOMINADO: " CONTRATACIÓN DE NA PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA QUE PRESTE EL SERVICIO DE PERITO TASADOR, PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE TASACIÓN DEL ESTADIO IPD HUANCAMELICA EN BASE AL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO IPD - HUANCAMELICA)" CON UN PRESUPUESTO QUE ASCIENDE A S/.35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES), POR UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS.	SUB GERENCIA DE OBRAS
02474272	03516505	16/12/2024	RESOLUCION 000164-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR EL CAMBIO DE MODALIDAD DEL IOARR DENOMINADO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TALLER, MOBILIARIO DE TALLER Y CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL (LA) IE TÉCNICO AGROPECUARIO SILVA-ACORIA EN LA LOCALIDAD SILVA DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA", CON CUI N° 2562087, A LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN -ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONTRATA) Y LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, POR UN MONTO QUE ASCIENDE A S/. 379,714.74 (TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE CON 74/100 SOLES)	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02503968	03517119	17/12/2024	RESOLUCION 000165-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR EL RECONOCIMIENTO AL CONSORCIO HUANCAMELICA CENTRO, PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACIÓN DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES N° 02 POR LA SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 08, POR EL MONTO DE S/. 247,754.39 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 39/100 SOLES) EL CUAL INCLUYE IGV Y LOS REAJUSTES RESPECTIVOS REFERENTE AL PROYECTO: " MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CHUÑUNAPAMPA -TINQUERCASA - PADRE RUMI - PAUCARA, CON CUI N° 2192219.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02528838	03517174	17/12/2024	RESOLUCION 000166-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 07 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219 EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/.27,092.01 (VEINTISIETE MIL NOVENTA Y DOS CON 01/100 SOLES), INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY Y LOA REAJUASTES RESPECTIVOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EJECUTADO POR LA MODALIDAD ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02528817	03519935	18/12/2024	RESOLUCION 000167-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 08 DE MAYORES METRADOS N° 02 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA PADRE RUMI - PAUCARA", CON CUI N° 2192219, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 42, 606.40 (CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS CON 40/100 SOLES), INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY Y LOS REAJUSTES RESPECTIVOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 20 DE NOVIEMBRE EJECUTADO POR LA MODALIDAD E ADMINISTRACIÓN DIRECTA - CONTRATA	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02498550	03520391	18/12/2024	RESOLUCION 000168-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 01 DE LA OBRA DENOMINADA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN CHAMPAYA DEL CENTRO POBLADO DE PILCOS - DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGIÓN HUANCAMELICA", CON CUI N° 2377217 EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 49,709.93 (CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE CON 93/100 SOLES), INCLUIDOS LOS IMPUESTOS DE LEY, CON UN AVANCE FÍSICO MENSUAL DE 10.02% Y UN AVANCE ACUMULADO DE 94.79%, EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02450781	03521445	18/12/2024	RESOLUCION 000169-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO - IOARR DENOMINADO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TALLER, MOBILIARIO DE TALLER Y CABLEADO ESTRUCTURADO, EN EL (LA) I.E ANDRES AVELINO CACERES - COSME, DISTRITO DE COSME, PROVINCIA CHURCAMP, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA", CON CUI N° 2561402, CON UN PRESUPUESTO QUE ASCIENDE S/414,461.91 SOLES (CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 91/100 SOLES) CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 01 MES (30 DÍAS CALENDARIOS).	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02517343	03521730	19/12/2024	RESOLUCION 000170-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA EXTENSIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA (CONTRATO N° 041-2024/ORA) DEL PROYECTO: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACLLA, LIRCAY Y OCOPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", CON CUI N° 2344722, POR UN PERIODO DE TREINTA Y CINCO (35) DÍAS CALENDARIOS	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02539478	03524330	19/12/2024	RESOLUCION 000171-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 DEL IOARR DENOMINADO "REPARACIÓN DE COBERTURA, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA Y BIBLIOTECA ESCOLAR; EN EL (LA) IE 36001 - HUANCAVELICA, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2555964, POR UN PERIODO DE NUEVE (9) DÍAS CALENDARIOS, QUE SE CONTABILIZAN DESDE EL 20 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2024, EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02465859	03527185	20/12/2024	RESOLUCION 000172-/GOB.REG-HVCA/GRI	003	RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL DEL ART. 1º DE LA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 154-2024-GOB.REG-HVCA/GRI DEL PROYECTO "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02465837	03527190	20/12/2024	RESOLUCION 000173-/GOB.REG-HVCA/GRI	003	RECTIFICAR LA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 162-2024-GOB.REG-HVCA/GRI DE LA OBRA 2MEJ. DE LA CARRETERA HUANCAVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02533679	03527201	20/12/2024	RESOLUCION 000174-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	ESAPROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LLA PRESTACION DE OBERA N° 06 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO HOSPITAL DE PAMPAS, DIST. DE PAMPAS, TAYACAJA- HUANCAVELICA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02527559	03527227	20/12/2024	RESOLUCION 000175-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 01 DE LA OBRA DEL PROYECTO: "RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL -31.20 KM EN CHIRIBAMBA A INCACHACA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", CON CUI N° 2408881, CORRESPONDIENTE AL	

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
					PERIODO DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EL CUAL ASCIENDE A UN MONTO DE S/7.364,894.69 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 69/100 SOLES) INCLUIDO IGV, EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN INDIRECTA CONTRATA (PRECIOS UNITARIOS)	
02515908	03533968	27/12/2024	RESOLUCION 000176-/GOB.REG-HVCA/GRI	011	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 05 DEL PROYECTO: "RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HV 505 – EMP. KM 12.5 HV109 (SAN ISIDRO DE ACOBAMBA) – QUIMILLO, DISTRITO DE SAN MARCOS	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
					DE ROCCHAC – PROVINCIA DE TAYACAJA – DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", CON CUI N° 2408880, POR UN MONTO QUE ASCIENDE A S/. 801, 694.07 (OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 07/100 SOLES), INCLUIDO IGV	
02507480	03534210	27/12/2024	RESOLUCION 000177-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA ADECUACIÓN N° 06 DEL KM 44+000 AL KM 44+500 (POR INTERFERENCIAS ARQUEOLÓGICAS) DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA TINKUERCCASA -	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
					PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUIN° 2192219, PRESENTA UN MENOR COSTO DIRECTO DE S/.185,654.68 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 68/100 SOLES)	

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02507470	03534217	27/12/2024	RESOLUCION 000178-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA ADECUACIÓN N° 07 DEL KM 52+980 AL KM 53+230 (POR PROBLEMAS DE FALTA DE LIBERACIÓN DE AFECTACIONES Y REPARACIONES POR VIVIENDAS NUEVAS Y ANTIGUAS) DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 219221, PRESENTA UN MENOR COSTO DIRECTO DE S/. 3,872.29 (TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 29/100 SOLES).	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02546225	03537042	30/12/2024	RESOLUCION 000179-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.,E PUCAPAMPA Y PANTACHI NORTE EN LAS LOCALIDADES DE PUCAPAMPA Y PANTACHI NORTE, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N° 2251618	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02543903	03537817	31/12/2024	RESOLUCION 000180-/GOB.REG-HVCA/GRI	005	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 DEL IOARR DENOMINADO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA; EN EL (LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE PAMPAS - TAYACAJA EN LA LOCALIDAD DE PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA; CUI N° 2477954, POR UN PERIODO DE 74 DÍAS CALENDARIOS.	SUB GERENCIA DE OBRAS
02555618	03543603	07/01/2025	RESOLUCION 000001-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	ACTUALIZACION DE ACTO RESOLUTIVO SOBRE DESIGNACIÓN DE EVALUACIONES DE LA CREET EN ATENCIÓN DE LO DISPUESTO CON MEMORÁNDUM N° 016-2025/GOB.REG-HVCA/GRI, CONFORMAR LA COMISIÓN REGIONAL DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 2025 - (CREET), DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02524078	03547677	10/01/2025	RESOLUCION 000002-/GOB.REG-HVCA/GRI	013	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO - ADICIONAL DE OBRA N° 05 (SISTEMA DE SUB DRENAJE EN LA PLATEA DE CIMENTACIÓN BLOQUE A Y B PRESURIZACIÓN) DEL PROYECTO DENOMINADO	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02507442	03554107	16/01/2025	RESOLUCION 000003-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	DE APROBACION DE LA ADECUACION N° 16 DEL KM 51+640 AL KM 51+900 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA" CON DOC. ADMINISTRATIVOS EN 92 FOLIOS.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02507435	03556872	20/01/2025	RESOLUCION 000004-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA "ADECUACION Nº 14 DEL KM. 44+500 AL KM 44+800" DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINKUERCCASA- PEDRE RUMI- PAUCARA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02539387	03556908	20/01/2025	RESOLUCION 000005-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA ADECUACION Nº 05 DEL KM 44+990 AL KM 45+350 (POR PROBLEMAS DE FALTA DE LIBERACION DE TERRENOS DE CULTIVO PUC- CUL- 108) DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TRINKUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02250725	03563062	24/01/2025	RESOLUCION 000006-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPEUSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI "INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA INST. EDUCATIVAS Nº 960 DEL CENTRO POBLADO DE KAÑAYPAMPA Y 961 DEL C.P. DE OCCOTAMBO, 963 DEL C.P. DE TABLAPAMPA Y 964 DEL C.P. DE UNION PROGRESO EN LOS DISTRITOS DE ANCHONGA Y CCOCHACCASA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DPTO. DE HUANCVELICA. SE ADJUNTA 28 FOLIOS DE VISTOS Y/O ANTECEDENTES, EXP. TECNICO 05 ARCHIVADORES DE EXP. TECNICO	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02553154	03565466	27/01/2025	RESOLUCION 000007-/GOB.REG-HVCA/GRI	005	CONFORMAR EL COMITE DE RECEPCION DE LA OBRA "RECUPERACION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL - 31.20 KM. EN CHIRIBAMBA A INCACHACA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA- DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02550797	03565634	27/01/2025	RESOLUCION 000008-/GOB.REG-HVCA/GRI	015	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL DE OBRA Nº 06 DE LA OBRA " "CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACION EN LAS LOCAL. DE ANCHACCLA, LIRCAY Y OCOPA, DIST. DE LIRCAY, PROV. DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA" VISTOS EN 02 ARCHIVADORES CON UN TOTAL DE 640 FOLIOS.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02538755	03568432	29/01/2025	RESOLUCION 000009-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR EL EXP. TECNICO DE ADICIONAL DE OBRA Nº 07- MURO DE SUELO REFORZADO KM 9+116.09 AL KM 9+141.12 (MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE ARTE TRANSPORTE Y ACONDICIONAMIENTO) DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02571272	03569241	29/01/2025	RESOLUCION 000010-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	ACTUALIZAR LA COMISION REGIONL DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICO-CREET DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	
02574171	03570955	30/01/2025	RESOLUCION 000011-/GOB.REG-HVCA/GRI	005	APROBAR EL PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES (POA) "MEJ. DE LOS SERV. DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE ACOBAMBA, DIST. DE ACOBAMBA, PRO. DE ACOBAMBA, DPTO. DE HUANCAMELICA" PARA SER EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.	
02578447	03579847	06/02/2025	RESOLUCION 000012-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA ACTUALIZACION DE LA COMISION REGIONAL DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 2025-CREET	
02560512	03580862	07/02/2025	RESOLUCION 000013-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA CONFORMACION DEL COMITE DE RECEPCION DE LA OBRA (CRO) DEL PROYECTO "CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACION EN LAS LOCALIDAD DE ANCHACCLLA, LIRCAY Y OCOPA, DIST. DE LIRCAY, PROV. DE ANGARAES, DPTO. DE HUANCAMELICA" (SE ADJ. 62 FOLIOS A LA RESOLUCION)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02554899	03582996	06/02/2025	RESOLUCION 000014-/GOB.REG-HVCA/GRI	012	APROBAR EL EXP. TEC. DEL PROYECTO "RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACION CULTURAL DE LAS IGLESIAS DE SACSAMARCA Y SANTA BARBARA DIST. DE HUANCAMELICA- PROVINCIA DE HUANCAMELICA-DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" (EXP. TEC. EN 09 ARCHIVADORES)	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02507414	03583043	10/02/2025	RESOLUCION 000015-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA ADECUACION Nº 04 DEL KM 48+850 AL KM 49+060 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA" (116 FOLIOS).	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02587841	03591064	14/02/2025	RESOLUCION 000016-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR EL EXPEDIENTE- REDUCCION DE LA PRESTACION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE VIGILANCIA PREVENCION Y CONTROL EL COVID-19 DEL PROYECTO "MEJ. DE LA CARRETERA PUCAPAMPA CCASAPATA CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA" VISTOS EN 90 FOLIOS	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02532320	03598595	20/02/2025	RESOLUCION 000017-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACION Nº DE MAYORES METRADOS Nº 14 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA-YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02532201	03598628	20/02/2025	RESOLUCION 000018-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACION Nº 01 DE MAYORES METRADOS Nº 08 DE LA OBRA "MERAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA-YAULI PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02532193	03598662	20/02/2025	RESOLUCION 000019-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACION Nº 03 DE MAYORES METRADOS Nº 05 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02586369	03599180	21/02/2025	RESOLUCION 000020-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR EL EXP. TEC. DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA Nº 04 DEL PROYECTO "CREACION DEL PUENTE VEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHU EN LOS DISTRITOS DE HUANCVELICA Y ASCENSION, PROV. DE HUANCVELICA-HVCA"	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02594227	03606143	26/02/2025	RESOLUCION 000021-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACION Nº 05 DE MAYORES METRADOS Nº 01 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA- 112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02594186	03606184	26/02/2025	RESOLUCION 000022-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACION Nº 06 DE MAYORES METRADOS Nº 01 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02556680	03606207	26/02/2025	RESOLUCION 000023-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACION Nº 02 DE MAYORES METRADOS Nº 08 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02594118	03606898	27/02/2025	RESOLUCION 000024-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACION Nº 07 DE MAYORES METRADOS Nº 01 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)" CON 333 FOLIOS DE SUS ACTUADOS	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02594100	03608061	27/02/2025	RESOLUCION 000025-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACION Nº 01 DE MAYORES METRADOS Nº 15 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02597063	03608834	27/02/2025	RESOLUCION 000026-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACION DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES POR APLICACION DE PLAZO Nº 10 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02596715	03608859	27/02/2025	RESOLUCION 000027-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACION DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES POR AMPLIACION DE PLAZO Nº 08 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02604823	03616731	05/03/2025	RESOLUCION 000028-/GOB.REG-HVCA/GRI	004	DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 123-2024-GOB.REG-HVCA/GRI DE LA APROBACION DEL PLAN DE ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO, DISTRITO DE HUANCVELICA, PROV. DE HUANCVELICA, DPTO. DE HUANCVELICA"	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2024 Hasta:31/12/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02610777	03625203	11/03/2025	RESOLUCION 000029-/GOB.REG-HVCA/GRI	005	APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01 DE LA OBRA IOARR "CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y CERCO Y/O PORTADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.E.S. PEDAGOGICO PUBLICO EDUCACION FISICA DIST. DE HUANCABELICA, PROV. HVCA, DPTO. HVCA."	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02596637	03633650	17/03/2025	RESOLUCION 000030-/GOB.REG-HVCA/GRI	004	APROBAR EL PLAN DE ACTIVIDAD DENOMINADO "MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO DISTRITO DE HUANCABELICA, PROVINCIA DE HUANCABELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA"	SUB GERENCIA DE OBRAS
02622695	03643668	21/03/2025	RESOLUCION 000031-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR EL CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJ. DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL SAN GERONIMO- EMP. HV-903- PUEBLO LIBRE (VIAS VECINALES HV- 903 Y HV 904) DISTRITO DE HVCA, PROV. DE HVCA. DPTO. DE HUANCABELICA"	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02603218	03648219	26/03/2025	RESOLUCION 000032-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA SOLICITUD DE AMPLIACION PRESUPEUSTAL POR LA NUEVA ESCALA REMUNERATIVA DEL PROYECTO IOARR "CONST. DE ESPACIO EXT. ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y CERCO Y/O PORTADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.E.S. PEDAGOGICO PUBLICO EDUCACION FISICA, DIST. DE HUANCABELICA, PROV. HVCA., DPTO. HVCA." DOC. DE VISTOS 125 FOLIOS.	SUB GERENCIA DE OBRAS
02602010	03649630	26/03/2025	RESOLUCION 000033-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	DECLARAR IMPROCEDENTE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 08 DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCABELICA- YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)" SE ADJUNTA VISTOS EN 1702 (04 ARCHIVADORES)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

Total de documentos: 213