

**DOCUMENTOS DERIVADOS**  
Desde: 20/12/2025 Hasta: 20/12/2025

Registro	fecha	Unidad	Asunto	Primer Proveido	Estado Final	
					Usuario	Acciones
<b>Oficina destino: AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL - SEDE CENTRAL</b>						
04068608	20/12/2025	OFICINA REGIONAL DE SUPERVI	REMITO VALORIZACION DE OBRA NRO 04 DE MAYOR PARA SU ATENCION Y TRAMITE	CCCORA	PARA SU ATENCION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE	
04068609	20/12/2025	OFICINA REGIONAL DE SUPERVI	REMITO VALORIZACION DE OBRA NRO 02 DE MAYOR PARA SU ATENCION Y TRAMITE	CCCORA	PARA SU ATENCION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE	
04068611	20/12/2025	OFICINA REGIONAL DE SUPERVI	REMITO VALORIZACION DE OBRA NRO 03 DE MAYOR PARA SU ATENCION Y TRAMITE	CCCORA	PARA SU ATENCION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE	
04068613	20/12/2025	OFICINA REGIONAL DE SUPERVI	REMITO VALORIZACION DE OBRA NRO 03 DE MAYOR PARA SU ATENCION Y TRAMITE	CCCORA	PARA SU ATENCION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE	

**Total : 4**