

DOCUMENTOS DERIVADOS

Desde: 20/12/2025 Hasta: 20/12/2025

Registro	fecha	Unidad	Asunto	Primer Proveido	Estado Final	
					Usuario	Acciones
Oficina destino: AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL - SEDE CENTRAL						
04068599	20/12/2025	OFICINA REGIONAL DE SUPERVI	REMITO VALORIZACION DE OBRA NRO 01 DE MAYOR PARA SU ATENCION Y TRAMITE	CCCORA		PARA SU ATENCION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE
04068602	20/12/2025	OFICINA REGIONAL DE SUPERVI	REMITO VALORIZACION DE OBRA NRO 03 DE MAYOR PARA SU ATENCION Y TRAMITE	CCCORA		PARA SU ATENCION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE
04068603	20/12/2025	OFICINA REGIONAL DE SUPERVI	REMITO VALORIZACION DE OBRA NRO 03 DE MAYOR PARA SU ATENCION Y TRAMITE	CCCORA		PARA SU ATENCION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE
04068605	20/12/2025	OFICINA REGIONAL DE SUPERVI	REMITO VALORIZACION DE OBRA NRO 01 DE MAYOR PARA SU ATENCION Y TRAMITE	CCCORA		PARA SU ATENCION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE
04068606	20/12/2025	OFICINA REGIONAL DE SUPERVI	REMITO VALORIZACION DE OBRA NRO 01 DE MAYOR PARA SU ATENCION Y TRAMITE	CCCORA		PARA SU ATENCION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE
04068607	20/12/2025	OFICINA REGIONAL DE SUPERVI	REMITO VALORIZACION DE OBRA NRO 01 DE MAYOR PARA SU ATENCION Y TRAMITE	CCCORA		PARA SU ATENCION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE

Total : 6