

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
02555618	03543603	07/01/2025	RESOLUCION 000001-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	ACTUALIZACION DE ACTO RESOLUTIVO SOBRE DESIGNACIÓN DE EVALUACIONES DE LA CREET EN ATENCIÓN DE LO DISPUESTO CON MEMORÁNDUM N° 016-2025/GOB.REG-HVCA/GRI, CONFORMAR LA COMISIÓN REGIONAL DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 2025 - (CREET), DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	
02524078	03547677	10/01/2025	RESOLUCION 000002-/GOB.REG-HVCA/GRI	013	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO - ADICIONAL DE OBRA N° 05 (SISTEMA DE SUB DRENAJE EN LA PLATEA DE CIMENTACIÓN BLOQUE A Y B PRESURIZACIÓN) DEL PROYECTO DENOMINADO	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02507442	03554107	16/01/2025	RESOLUCION 000003-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	DE APROBACION DE LA ADECUACION N° 16 DEL KM 51+640 AL KM 51+900 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINKUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA" CON DOC. ADMINISTRATIVOS EN 92 FOLIOS.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02507435	03556872	20/01/2025	RESOLUCION 000004-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA "ADECUACION N° 14 DEL KM. 44+500 AL KM 44+800" DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINKUERCCASA- PEDRE RUMI- PAUCARA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02539387	03556908	20/01/2025	RESOLUCION 000005-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA ADECUACION N° 05 DEL KM 44+990 AL KM 45+350 (POR PROBLEMAS DE FALTA DE LIBERACION DE TERRENOS DE CULTIVO PUC- CUL- 108) DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TRINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02250725	03563062	24/01/2025	RESOLUCION 000006-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPEUSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI "INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA INST. EDUCATIVAS N° 960 DEL CENTRO POBLADO DE KAÑAYPAMPA Y 961 DEL C.P. DE OCCOTAMBO, 963 DEL C.P. DE TABLAPAMPA Y 964 DEL C.P. DE UNION PROGRESO EN LOS DISTRITOS DE ANCHONGA Y CCOCHACCASA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DPTO. DE HUANCVELICA. SE ADJUNTA 28 FOLIOS DE VISTOS Y/O ANTECEDENTES, EXP. TECNICO 05 ARCHIVADORES DE EXP. TECNICO	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02553154	03565466	27/01/2025	RESOLUCION 000007-/GOB.REG-HVCA/GRI	005	CONFORMAR EL COMITE DE RECEPCION DE LA OBRA "RECUPERACION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL - 31.20 KM. EN CHIRIBAMBA A INCACHACA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA- DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02550797	03565634	27/01/2025	RESOLUCION 000008-/GOB.REG-HVCA/GRI	015	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 06 DE LA OBRA " "CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACION EN LAS LOCAL. DE ANCHACCLA, LIRCAY Y OCOPA, DIST. DE LIRCAY, PROV. DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA" VISTOS EN 02 ARCHIVADORES CON UN TOTAL DE 640 FOLIOS.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02538755	03568432	29/01/2025	RESOLUCION 000009-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR EL EXP. TECNICO DE ADICIONAL DE OBRA N° 07- MURO DE SUELO REFORZADO KM 9+116.09 AL KM 9+141.12 (MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE ARTE TRANSPORTE Y ACONDICIONAMIENTO) DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02571272	03569241	29/01/2025	RESOLUCION 000010-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	ACTUALIZAR LA COMISION REGIONL DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICO-CREET DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	
02574171	03570955	30/01/2025	RESOLUCION 000011-/GOB.REG-HVCA/GRI	005	APROBAR EL PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES (POA) "MEJ. DE LOS SERV. DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE ACOBAMBA, DIST. DE ACOBAMBA, PRO. DE ACOBAMBA, DPTO. DE HUANCVELICA" PARA SER EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.	
02578447	03579847	06/02/2025	RESOLUCION 000012-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA ACTUALIZACION DE LA COMISION REGIONAL DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 2025-CREET	
02560512	03580862	07/02/2025	RESOLUCION 000013-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA CONFORMACION DEL COMITE DE RECEPCION DE LA OBRA (CRO) DEL PROYECTO "CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACION EN LAS LOCALIDAD DE ANCHACCLLA, LIRCAY Y OCOPA, DIST. DE LIRCAY, PROV. DE ANGARAES, DPTO. DE HUANCVELICA" (SE ADJ. 62 FOLIOS A LA RESOLUCION)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02554899	03582996	06/02/2025	RESOLUCION 000014-/GOB.REG-HVCA/GRI	012	APROBAR EL EXP. TEC. DEL PROYECTO "RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACION CULTURAL DE LAS IGLESIAS DE SACSAMARCA Y SANTA BARBARA DIST. DE HUANCVELICA- PROVINCIA DE HUANCVELICA-DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA" (EXP. TEC. EN 09 ARCHIVADORES)	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02507414	03583043	10/02/2025	RESOLUCION 000015-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA ADECUACION N° 04 DEL KM 48+850 AL KM 49+060 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA" (116 FOLIOS).	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02587841	03591064	14/02/2025	RESOLUCION 000016-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR EL EXPEDIENTE- REDUCCION DE LA PRESTACION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL EL COVID-19 DEL PROYECTO "MEJ. DE LA CARRETERA PUCAPAMPA CCASAPATA CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA" VISTOS EN 90 FOLIOS	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02532320	03598595	20/02/2025	RESOLUCION 000017-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACION N° DE MAYORES METRADOS N° 14 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02532201	03598628	20/02/2025	RESOLUCION 000018-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 08 DE LA OBRA "MERAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02532193	03598662	20/02/2025	RESOLUCION 000019-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACION N° 03 DE MAYORES METRADOS N° 05 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02586369	03599180	21/02/2025	RESOLUCION 000020-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR EL EXP. TEC. DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 04 DEL PROYECTO "CREACION DEL PUENTE VEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHU EN LOS DISTRITOS DE HUANCVELICA Y ASCENSION, PROV. DE HUANCVELICA-HVCA"	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02594227	03606143	26/02/2025	RESOLUCION 000021-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACION N° 05 DE MAYORES METRADOS N° 01 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA- 112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02594186	03606184	26/02/2025	RESOLUCION 000022-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACION N° 06 DE MAYORES METRADOS N° 01 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02556680	03606207	26/02/2025	RESOLUCION 000023-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACION N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 08 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02594118	03606898	27/02/2025	RESOLUCION 000024-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACION N° 07 DE MAYORES METRADOS N° 01 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)" CON 333 FOLIOS DE SUS ACTUADOS	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02594100	03608061	27/02/2025	RESOLUCION 000025-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 15 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02597063	03608834	27/02/2025	RESOLUCION 000026-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACION DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES POR APLICACION DE PLAZO N° 10 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02596715	03608859	27/02/2025	RESOLUCION 000027-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACION DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES POR AMPLIACION DE PLAZO N° 08 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02604823	03616731	05/03/2025	RESOLUCION 000028-/GOB.REG-HVCA/GRI	004	DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 123-2024-GOB.REG-HVCA/GRI DE LA APROBACION DEL PLAN DE ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO, DISTRITO DE HUANCVELICA, PROV. DE HUANCVELICA, DPTO. DE HUANCVELICA"	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02610777	03625203	11/03/2025	RESOLUCION 000029-/GOB.REG-HVCA/GRI	005	APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01 DE LA OBRA IOARR "CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y CERCO Y/O PORTADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.E.S. PEDAGOGICO PUBLICO EDUCACION FISICA DIST. DE HUANCVELICA, PROV. HVCA, DPTO. HVCA."	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02596637	03633650	17/03/2025	RESOLUCION 000030-/GOB.REG-HVCA/GRI	004	APROBAR EL PLAN DE ACTIVIDAD DENOMINADO "MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA DE HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"	SUB GERENCIA DE OBRAS
02622695	03643668	21/03/2025	RESOLUCION 000031-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR EL CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJ. DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL SAN GERONIMO- EMP. HV-903- PUEBLO LIBRE (VIAS VECINALES HV- 903 Y HV 904) DISTRITO DE HVCA, PROV. DE HVCA. DPTO. DE HUANCVELICA"	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02603218	03648219	26/03/2025	RESOLUCION 000032-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA SOLICITUD DE AMPLIACION PRESUPEUSTAL POR LA NUEVA ESCALA REMUNERATIVA DEL PROYECTO IOARR "CONST. DE ESPACIO EXT. ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y CERCO Y/O PORTADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.E.S. PEDAGOGICO PUBLICO EDUCACION FISICA, DIST. DE HUANCVELICA, PROV. HVCA., DPTO. HVCA." DOC. DE VISTOS 125 FOLIOS.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02602010	03649630	26/03/2025	RESOLUCION 000033-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	DECLARAR IMPROCEDENTE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 08 DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)" SE ADJUNTA VISTOS EN 1702 (04 ARCHIVADORES)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02628146	03654055	28/03/2025	RESOLUCION 000034-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTO DEL EPEDIENTE TECNICO DE PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PIEDRA HERMOSA EN EL DISTRITO DE HUAYTARA- PROVINCIA DE HUAYTARA- DPTO. DE HUANCVELICA". SE ADJUNTA VISTOS EN 34 FOLIOS.	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02619489	03659816	02/04/2025	RESOLUCION 000035-/GOB.REG-HVCA/GRI	005	RECTIFICAR POR ERROR MATERIAL LA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 170-2024	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02614098	03661882	03/04/2025	RESOLUCION 000036-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL WEXP. TEC. DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS DEL C.P. DE CCOLLPACCASA DEL DIST. DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCVELICA- DPTO. DE HUANCVELICA". VISTOS EN 25 FOLIOS Y 01 ARCHIVADOR	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02596321	03664461	04/04/2025	RESOLUCION 000037-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA SOLICITUD DE "VALORIZACION DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES POR AMPLIACION DE PLAZO N° 12" DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02581390	03664480	04/04/2025	RESOLUCION 000038-/GOB.REG-HVCA/GRI	011	APROBAR LA EXTENSION DE CONSTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N° 01 POR LA AMPLIACION DE PLAZO N° 06 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA-112)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02542028	03664553	04/04/2025	RESOLUCION 000039-/GOB.REG-HVCA/GRI	005	APROBAR LA VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 05 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINKUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA" SE ADJUNTA 707 FOLIOS DE DOC. ADMINISTRATIVOS	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02605873	03675746	11/04/2025	RESOLUCION 000040-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACION N° 08 DE MAYORES METRADOS N° 01 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)" CON 296 FOLIOS DE DOCUMENTOS-VISTOS	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02605873	03675778	20/03/2025	RESOLUCION 000041-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACION 02 DE MAYORES METRADOS Nº 12 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112) CON 406 FOLIOS DE VISTOS	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02605873	03675821	11/04/2025	RESOLUCION 000042-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA VALORIZACION Nº 01 DE MAYORES METRADOS Nº 12 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)" CON 363 FOLIOS DE VISTOS	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02620740	03680561	15/04/2025	RESOLUCION 000043-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	DE LA APROBACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO Nº 02 DEL IOARR "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER MOBILIARIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) INST. DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PAMPAS- TAYACJA EN LA LOCAL. DE PAMPAS, DIST. DE PAMPAS, PROV., DE TAYACAJA, DPTO. DE HVCA."	SUB GERENCIA DE OBRAS
02594993	03680669	15/04/2025	RESOLUCION 000044-/GOB.REG-HVCA/GRI	013	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PUENTE YANAPAMPA KM (161.65 PE-26) DIST. DE SAN JUAN- PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DPTO. DE HUANCVELICA" SE ADJ. 121 FOLIOS DE VISTOS.	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02647022	03680745	15/04/2025	RESOLUCION 000045-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACION Nº 02 DE MAYORES METRADOS Nº 01 DEL PROYECTO "RECUPERACION, MEJ. DE LA CARRETERA VECINAL 31.20 KM EN CHIRIBAMBA A INCACHACA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROV. DE CASTROVIRREYNA, DPTO. DE HUANCVELICA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02601177	03682797	16/04/2025	RESOLUCION 000046-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL Nº 02 POR LA ACTUALIZACION DE PRECIOS DE MATERIALES DEL IOARR "CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR, ESPACIO DEPORTIVO COPN COBERTURA, VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y CERCO Y/O PORTADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.E.S. PEDAGOGICO PUBLICO EDUCACION FISICA, DIST. DE HVCA, PROV. HVCA. DPTO. HUANCVELICA"	SUB GERENCIA DE OBRAS
02556680	03682860	16/04/2025	RESOLUCION 000047-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACION Nº 02 DE MAYORES METRADOS Nº 08 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112).	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02647101	03684641	18/04/2025	RESOLUCION 000048-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR AMPLIACION DE PLAZO Nº 02 DEL IOARR CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOA Y CERCO Y/O PORTA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.E.S. PEDAGOGICO PUBLICO EDUCACION FISICA, DIST. DE	

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
------------	----------	-------	-----------	--------	--------	---------

02594100	03686343	21/04/2025	RESOLUCION 000049-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 15 DE LA OBRA PRINCIPAL DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)	SUB GERENCIA DE OBRAS
----------	----------	------------	-------------------------------------	-----	--	-----------------------

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02581390	03686822	21/04/2025	RESOLUCION 000050-/GOB.REG-HVCA/GRI	013	APROBACION DE LA EXTENSION DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N° 01 POR LA AMPLIACION DE PLAZO N° 02 DEL PROYECTO "MEJ. DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO DE PARCO CHACAPUNCO DEL DIST. DE ANCHONGA- PROV. DE ANGARAES- DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02605873	03693075	25/04/2025	RESOLUCION 000051-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACION DE OBRA N° 05- MAYORES METRADOS N° 11 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02626552	03693185	25/04/2025	RESOLUCION 000052-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBACION DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 03- MAYORES METRADOS N° 11 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02656250	03694972	25/04/2025	RESOLUCION 000053-/GOB.REG-HVCA/GRI	013	APROBAR LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI "MEJORAMIOENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONG. MANCHEGO MUÑOS, JR. QUICHCCA HUAYCCO, JR. YAULI, JR. LIRCAY, JR. HUANDO, JR. LARIA Y JR. ACORIA DEL BARRIO DE SANTA ANA DIST. DE HUANCVELICA, PROV. DE HUANCVELICA"	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02646928	03697464	29/04/2025	RESOLUCION 000054-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 21 "UTILIZACION DE CANTERA NUEVA (ROSITA)" DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINKUERCCASA- PADRE RUMI-PAUCARA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02605873	03699344	30/04/2025	RESOLUCION 000055-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACION N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 15 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02605873	03699376	30/04/2025	RESOLUCION 000056-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACION N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 08 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
01274698	03700513	30/04/2025	RESOLUCION 000057-/GOB.REG-HVCA/GRI	245	INSTAURAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN LA PRESENTE RESOLUCION A : SERVIDOR CIVIL IVAN JUSTO MENDOZA ARTICA EN SU CONDICION DE DIRECTOR REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	SECRETARIA TECNICA DE PROCESO ADMINISTRATIVO S
02527023	03703083	05/05/2025	RESOLUCION 000058-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACION N° 03 DE MAYORES METRADOS N° 01 DE LA OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN CHAMPAYA DEL CENTRO POBLADO DE PILCOS- DIST. DE COLCABAMBA- PROVINCIA DE TAYACAJA- REGION	

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	HUANCAVELICA"	Asunto	Destino
------------	----------	-------	-----------	--------	---------------	--------	---------

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02605873	03704114	06/05/2025	RESOLUCION 000059-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACION DE OBRA Nº 02- MAYORES METRADOS Nº 11 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02605873	03704154	06/05/2025	RESOLUCION 000060-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACION DE OBRA Nº 04- MAYORES METRADOS Nº 11 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA-YAULI- PUICAPAMAPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02583072	03705086	06/05/2025	RESOLUCION 000061-/GOB.REG-HVCA/GRI	011	MODIFICAR LOS GASTOS DE SUPERVISION DEL PROYECTO "MEJ. DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "LA VICTORIA DE AYACUCHO" DIST. DE ASCENSION- PROV. DE HUANCAMELICA- DPTO. DE HUANCAMELICA"	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02631768	03713554	12/05/2025	RESOLUCION 000062-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DEL EXP. TECNICO DE REFORMULACION Y CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCION DEL IORR "REPARACION DE COBERTURA, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA Y BIBLIOTECA ESCOLAR; EN EL (LA) I.E. 36001-HUANCAMELICA, DIST. HVCA, PROV. HVCA, DPTO. HVCA."	SUB GERENCIA DE OBRAS
02542014	03721307	15/05/2025	RESOLUCION 000063-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACION Nº 08 DE MAYORES METRADOS Nº 03 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02541860	03721354	15/05/2025	RESOLUCION 000064-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACION Nº 03 DE MAYORES METRADOS Nº 06 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02587951	03722636	15/05/2025	RESOLUCION 000065-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACION Nº 01 DE MAYORES METRADOS Nº 07 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)""	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02591440	03722724	15/05/2025	RESOLUCION 000066-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR EL DEDUCTIVO Nº 06- BERMA CARRIL DERECHO DEL KM. 22+840 AL 23+130 POR INTERFERENCIA DE POSTES DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI - PUCAPAMPA (HV -112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02659187	03722985	16/05/2025	RESOLUCION 000067-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA Nº 07 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO HOSPITAL DE PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, TAYACAJA- HUANCAMELICA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02640597	03723223	16/05/2025	RESOLUCION 000068-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LOS MAYORES METRADOS DEL PROYECTO IOARR "CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y CERCO Y/O PORTADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.E.S. PEDAGOGICO PUBLICO EDUCACION FISICA DISTRITO DE HUANCABELICA, PROVINCIA DE HUANCABELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA"	SUB GERENCIA DE OBRAS
02640621	03723267	16/05/2025	RESOLUCION 000069-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA DEL IOARR "CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y CERCO Y/O PORTADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.E.A. PEDAGOGICO PUBLICO EDUCACION FISICA, DISTRITO DE HUANCABELICA, PROVINCIA DE HUANCABELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02584825	03726760	19/05/2025	RESOLUCION 000070-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR EL PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 04- REDUCCION DE METAS DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID- 19 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PICAPAMPA (HV-112)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02670283	03734550	22/05/2025	RESOLUCION 000071-/GOB.REG-HVCA/GRI	027	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 08 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°03 - MODIFICACIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA PLATEA DE CIMENTACIÓN DEL BLOQUE A Y B DEL PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUS DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HOSPITAL DE PAMPAS; DISTRITO DE PAMPAS, TAYACAJA - HUANCABELICA", CON CUI N° 2285758	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02596859	03739895	27/05/2025	RESOLUCION 000072-/GOB.REG-HVCA/GRI	012	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 18 POR EMERGENCIA "NUEVO DISEÑO DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO; KM. 37+994.77 AL KM. 38+024.28 LADO IZQUIERDO" DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA -CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02620255	03739952	27/05/2025	RESOLUCION 000073-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA ACTUALIZACION DE LA COMISION REGIONAL DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 2025 (CREET) DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02669048	03750470	03/06/2025	RESOLUCION 000074-/GOB.REG-HVCA/GRI	076	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR SUSPENSIÓN FÍSICA DEL IOARR DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EXTERIOR, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y CERCO Y/O PORTADA;	

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
					ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.E.S PEDAGÓGICO PUBLICO EDUCACIÓN FÍSICA DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" CON CUI N° 2623943, POR EL PERIODO DE 70 DÍAS CALENDARIOS.	

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02657966	03757705	06/06/2025	RESOLUCION 000075-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LA NUEVA ESCALA DE JORNALES DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA, DISTRITO DEN ACORIA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA. CON CUI N° 2455451, MODALIDAD ADMINISTRACIÓN DIRECTA.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02651788	03766592	12/06/2025	RESOLUCION 000076-/GOB.REG-HVCA/GRI	013	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 20 - MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO PARA PROTEGER EL CENTRO EDUCATIVO DE PADRE RUMI; KM 46+745 AL KM 46+798.40, LADO IZQUIERDO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA, CON CUI N° 2192219, PLAZO DE EJECUCIÓN 15 DÍAS CALENDARIOS.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02650400	03770291	16/06/2025	RESOLUCION 000077-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA EXTENSIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA (CONTRATO N° 151-2021/ORA) DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA CON CUI N° 2192219.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02338001	03770442	16/06/2025	RESOLUCION 000078-/GOB.REG-HVCA/GRI	011	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO: "CREACIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE PARARRAYOS EN ZONAL ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE HUANCVELICA Y CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA" CON CUI N° 2503767, MODALIDAD ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA, EN UM PLAZO DE 240 DÍAS CALENDARIOS (08 MESES)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02623670	03771157	16/06/2025	RESOLUCION 000079-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 02 DEL PROYECTO: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO POR INUNDACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACCLLA, LIRCAY Y OCOPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARES DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA CON CUI N° 2344722	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02687094	03774052	17/06/2025	RESOLUCION 000080-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO: CREACIÓN DE PUENTE COLGANTE CARROZABLE TINCUC EN EL CENTRO POBLADO DE 9 DE DICIEMBRE DE LLAMOCCTACHI, DISTRITO DE CHINCHO - ANGARAES - HUANCVELICA, DISTRITO DE CHINCHO - ANGARAES - HUANCVELICA", CON CUI N° 2331820,	

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
------------	----------	-------	-----------	--------	--------	---------

EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN
INDIRECTA EN UN PLAZO DE 300 DÍAS CALENDARIOS (10
MESES).

02703999 03776424 18/06/2025 RESOLUCION 000081-/GOB.REG-HVCA/GRI

007 MODIFICAR EL ARTICULO 1° DE LA RESOLUCIÓN GERENCIAL
REGIONAL N° 053-2025/GOB.REG.HVCA/GRI DE FECHA 25 DE
ABRIL, EN AMPARO A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTO EN LA
PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN
QUEDANDO VÁLIDOS Y SUBSISTENTE LOS DEMÁS ARTÍCULOS

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
------------	----------	-------	-----------	--------	--------	---------

053-2025/GOB.REG.HVCA/GRI DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025.

02703937 03776426 18/06/2025 RESOLUCION 000082-/GOB.REG-HVCA/GRI

007 MODIFICAR EL ARTICULO 1° DE LA RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 036-2025/GOB.REG.HVCA/GRI, DE FECHA 03 DE ABRIL 2025, EN AMPARO A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTO EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN Y

SUB GERENCIA DE OBRAS

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
					LEGAJOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO CON CUI N° 2472382, QUEDANDO VÁLIDOS Y SUBSISTENTE LOS DEMÁS ARTÍCULOS Y FUNDAMENTOS ESCRIMIDOS EN LA R.G.R N° 036-2025/GOB.REG.HVCA/GRI DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025.	

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02599085	03776427	18/06/2025	RESOLUCION 000083-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - "ADICIONAL DE OBRA N° 05 - RETIRO Y LIMPIEZA DE MATERIAL DE ARRASTRE DEL CAUCE DEL RIO SICRA DE LA OBRA DENOMINADA: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACLLA, LIRCAY Y OCOPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2344722.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02682446	03780551	20/06/2025	RESOLUCION 000084-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR EL PLAN DE ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INST. EDUCATIVA 36010 SANTA ANA (LOCAL PROVISIONAL DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO)-DIST. DE HUANCAMELICA, PROV. DE HVCA, DPTO. DE HVCA." Y DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCION GER. REGIONAL N° 030-2025/GRI DEL 17/03/2025. . SE ADJ. 32 FOLIOS DE DOC. DE REFERENCIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02659720	03780693	20/06/2025	RESOLUCION 000085-/GOB.REG-HVCA/GRI	013	APROBAR EL EXP.TEC. DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N 22 "MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LAS ADECUACIONES DE TRAZO N 02 N 03 Y N 13" DEL PI "MEJORMIENTO E LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPMAP-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02652135	03781741	23/06/2025	RESOLUCION 000086-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 10 -"MOVIMIENTOS DE TIERRAS, OBRAS DE ARTE, TRANSPORTE Y ACONDICIONAMIENTO POR ESTABILIZACIÓN DE CINCO SECTORES INESTABLES DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV -112)" CON CUI N° 2193411.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02598313	03791317	27/06/2025	RESOLUCION 000087-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR EL CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCION DEL EXP. TEC. "MEJ. DEL SERV. DE TRANSITBILIDAD DEL CAMINO VECINAL SAN GERONIMO EMP.HV-903- PUEBLO LIBRA (VIAS VECINALES HV-903 Y HV-904) DIST. DE HUANCAMELICA, PROV. DE HUANCAMELICA, DPTO. DE HUANCAMELICA" A LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA. CON 39 FOLIOS Y 01 ARCHIVADOR DEL EXP.	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02705752	03791846	27/06/2025	RESOLUCION 000088-/GOB.REG-HVCA/GRI	005	APROBAR LA CONFORMACION DEL COMITE DE RECEPCION DE LA OBRA (CRO) DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EN CONGALLA- JATUNSUYUY, DIST. DE CONGALLA, PROV. DE ANGARAES, REGION HUANCAMELICA" SE	

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
------------	----------	-------	-----------	--------	--------	---------

ADJ. DOC. DE REF. 28 FOLIOS

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02658311	03792484	27/06/2025	RESOLUCION 000089-/GOB.REG-HVCA/GRI	011	APROBAR EL EXP. TEC. DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 06 "POR REUBICACIÓN Y REPOSICIÓN DE POSTES ELÉCTRICOS, POSTES DE TELEFONÍA, ACOMETIDAS Y PUESTAS A TIERRA COMO CONSECUENCIA DEL REPLANTEO DE OBRA" DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCABELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02712647	03792659	27/06/2025	RESOLUCION 000090-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 DE LA OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EXTERIOR, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y CERCO Y/O PORTADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) I.E.S. PEDAGÓGICO PÚBLICO EDUCACIÓN FÍSICA DISTRITO DE HUANCABELICA, PROVINCIA HUANCABELICA, DEPARTAMENTO HUANCABELICA CON CUI N° 2623943	SUB GERENCIA DE OBRAS
02719476	03792660	27/06/2025	RESOLUCION 000091-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04 DE LA OBRA IOARR; CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EXTERIOR, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y CERCO Y/O PORTADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) I.E.S. PEDAGÓGICO PÚBLICO EDUCACIÓN FÍSICA DISTRITO DE HUANCABELICA, PROVINCIA HUANCABELICA, DEPARTAMENTO HUANCABELICA CON CUI N° 2623943	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02656872	03793187	30/06/2025	RESOLUCION 000092-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA SOLICITUD DE VALORIZACIÓN DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES Y COSTOS DIRECTOS N° 01 POR SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 05 (PERIODO DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024) DE LA OBRA DENOMINADA:"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCABELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)", CON CUI N° 2193411.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02656865	03793333	30/06/2025	RESOLUCION 000093-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA SOLICITUD DE VALORIZACIÓN DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES Y COSTOS DIRECTOS N° 02 DE SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 02 POR SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 05 (PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025) DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCABELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)" CON CUI N° 2193411.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02666458	03794463	30/06/2025	RESOLUCION 000094-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS M° 21 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCABELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02666397	03794495	30/06/2025	RESOLUCION 000095-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 18 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCABELICA-YAULI-PUCAPAMPAPA (RUTA HV-112)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02666438	03794509	30/06/2025	RESOLUCION 000096-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 17 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCABELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02704846	03797834	02/07/2025	RESOLUCION 000097-/GOB.REG-HVCA/GRI	012	APROBAR EL CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALUIZADO N° 03 DEL PROYECTO "MEJ. DEL SERVICIO DEPORTIVO EN CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA, DIST. DE ACORIA- PROV. DE HVCA,- DPTO. DE HUANCABELICA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02698391	03798568	02/07/2025	RESOLUCION 000098-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA VALORIZACION N° 09 DE MAYORES METRADOS N° 02 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02698618	03799648	03/07/2025	RESOLUCION 000099-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACION N° 09 DE MAYORES METRADOS N° 03 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA -TINQUERCCASA- PADRE RUMI-PAUCARA"(CON 02 ARCHIVADORES)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02699449	03799668	03/07/2025	RESOLUCION 000100-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA VALORIZACION N° 09 DE MAYORES MWETRADOS N° 01 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCABELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)" (ADJUNTO 02 ARCHIVADORES)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02721107	03803331	04/07/2025	RESOLUCION 000101-/GOB.REG-HVCA/GRI	004	RECTIFICAR AL ARTICULO 1° DE LA RESOLUCION GER. REG. N° 088-2025-GOB.REG-HVCA/GRI DE FECHA 27/06/2025	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02529928	03808328	08/07/2025	RESOLUCION 000102-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA EXTENCION DEL CONTRATO N° 109-2022/ORA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "CREACION DEL PUENTE VEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHUI EN LOS DIST. HUANCABELICA Y ASCENSION, PROV. DE HVCA- HUANCABELICA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02529921	03808350	07/07/2025	RESOLUCION 000103-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA EXTENSION DEL CONTRATO N° 109-2022/ORA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "CREACION DEL PUENTE VEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHU EN LOS DISTRITOS HUANCABELICA Y SECENSION, PROV. DE HUANCABELICA--HUANCAVELCIA	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02719512	03808454	08/07/2025	RESOLUCION 000104-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE CCOLLPACCASA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCABELICA - DEPARTAMENTO DE	

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
------------	----------	-------	-----------	--------	--------	---------

02712710	03808460	08/07/2025	RESOLUCION 000105-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLG. MANCHEGO MUÑOZ, JIRÓN QUICHCCA HUAYCCO, JR. YAULI, JR. LIRCAY, JR.	SUB GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTARIA Y TRIBU
----------	----------	------------	-------------------------------------	-----	--	--

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
					HUANDO. JR. LARIA, Y JR. ACORIA DEL BARRIO DE SANTA ANA - DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA CON CUI N° 2338777.	

SUB GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTARIA Y TRIBU

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02699470	03809431	09/07/2025	RESOLUCION 000106-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACION N° 03 DE MAYORES METRADOS N° 08 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02349170	03809950	09/07/2025	RESOLUCION 000107-/GOB.REG-HVCA/GRI	016	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DEL SERV. DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR; TRAMO; CASAY-EMP. HV-625 (DBV OCOBAMBA CASAY)-YANAJAJA- EMP.HV-626 ((DV. AHUAYCHA CASAY)- AHUAYCHA CASAY-EMP.HV626 (AHUAYCHA CASAY)- EMP. HV (DV. TABLACHACA)- EMP.HV- 630 (UCHUYMARCA)- EMP.HV-630 (DV, TABLACHACA)-EMP .PE-3S (TABLCHACA) EN LAS LOCAL. DE CASAY, AHUAYCHA CASAY Y UCHUY MARCA DE LOS DIS. DE PAMPAS Y QUICHUAS, PROV. DE TAYACAJA, DPTO. DE HVCA"	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02656290	03811495	10/07/2025	RESOLUCION 000108-/GOB.REG-HVCA/GRI	011	APROBAR EL EXP. TECNICO DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 12 "POR MURO DE SUELO REFORZADO Y MURO DE GAVION PARA LA ESTABILIZACION DE SECTOR POR LA ADECUACION DE TRAZO DE VIA" DEL PROYECTO "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02698407	03812614	10/07/2025	RESOLUCION 000109-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACION N° 03 DE MAYORES METRADOS N° 07 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA -CCASAPATA CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA -PADRE RUMI - PAUCARA "	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02656294	03813309	11/07/2025	RESOLUCION 000110-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR EL EXP. TECNICO DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 11- POR SEÑALIZACION PREVENTIVA A INFORMATIVA DE HUAYLLARACCRA DEL PROYECTO "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02699487	03813424	11/07/2025	RESOLUCION 000111-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBACION DE LA VALORIZACION N° 06 DE MAYORES METRADOS N° 11 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02564753	03821934	17/07/2025	RESOLUCION 000112-/GOB.REG-HVCA/GRI	012	APROBAR SOLICITUD DE EXTENSION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA (CONTRATO N° 041-2023/ORA) POR LA AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO "CREACION Y MEJ. DEL SERV. DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACION EN LAS LOCAL. DE ANCHACCLLA, LIRCAY Y OCOPA, DIST. DE LIRCAY, PROV. DE ANGARAES, DPTO. DE HVCA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02711823	03823234	17/07/2025	RESOLUCION 000113-/GOB.REG-HVCA/GRI	019	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI "MEJ. DE LOS SERV. DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD I-2 MOTOY, CENTRO POBLADO DE MOTOY, DIST. DE ACORIA, PROV. Y DPTO. DE HUANCAMELICA"	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02698594	03825267	18/07/2025	RESOLUCION 000114-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 08 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINKUERCASA- PADRE RUMI-PAUCARA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02484271	03826010	21/07/2025	RESOLUCION 000115-/GOB.REG-HVCA/GRI	011	APROBAR LA EXTENCION DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N° 02 OBRA (CONTRATO N° 030-2023/ORA) DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02720329	03828396	22/07/2025	RESOLUCION 000116-/GOB.REG-HVCA/GRI	011	INSTAURAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO A SERVIDOR JUBERT CCORA MONTES EN SU CONDICION DE SUB GERENTE DE OBRAS DEL GOB.RE-HVCA.	SECRETARIA TECNICA DE PROCESO ADMINISTRATIVO S
02490142	03833261	25/07/2025	RESOLUCION 000117-/GOB.REG-HVCA/GRI	011	APROBAR LA EXTENSIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 03 OBRA (CONTRATO N° 030-2023/ORA) DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112), CON CUI N° 2193411.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02699518	03833285	25/07/2025	RESOLUCION 000118-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 03 DE MAYORES METRADOS N° 15, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)", CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL (PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2025).	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02699763	03833296	25/07/2025	RESOLUCION 000119-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 21, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)", CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2025.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02699609	03833317	25/07/2025	RESOLUCION 000120-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 24, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)", CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 27 AL 31 DE MAYO DEL 2025).	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02699849	03833335	25/07/2025	RESOLUCION 000121-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 03 DE MAYORES METRADOS N° 12, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)", CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL	

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
------------	----------	-------	-----------	--------	--------	---------

(PERIODO: 06 AL 31 DE MAYO DEL 2025).

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02729344	03843831	05/08/2025	RESOLUCION 000122-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACION N° 08 DE MAYORES METRADOS N° 04 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02699541	03843923	05/08/2025	RESOLUCION 000123-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 19 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02719150	03844001	05/08/2025	RESOLUCION 000124-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 23 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02732869	03846032	07/08/2025	RESOLUCION 000125-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02 POR LA CAUSAL DE VARIACION EN CANTIDAD DE MANO DE OBRA POR DEFICIENCIAS Y ERRORES EN EL EXP. TECNICO DE A "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA, DIST. DE ACORIA- PROVINCIA DE HUANCVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"	SUB GERENCIA DE OBRAS
02729329	03851945	11/08/2025	RESOLUCION 000126-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACION N° 10 DE MAYORES METRADOS N° 03 DE LA OBRA "MEJORAMIENTODE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02712886	03852685	12/08/2025	RESOLUCION 000127-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR EL ANALITICO DE GASTOS N° 05 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA- PROVINCIA DE HUANCVELICA"	SUB GERENCIA DE OBRAS
02639439	03856177	13/08/2025	RESOLUCION 000128-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL EXPEDIENTE TEC. DEL PROYECTO "MEJ. Y CONST. DEL CAMINO VECINAL ENTRE AMPURHUAY- YANAOCOCCO, DIST. DE ACORIA, PROV. Y DPTO. DE HUANCVELICA"	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02761901	03856652	13/08/2025	RESOLUCION 000129-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	SUB GERENCIA DE OBRAS
02699496	03857478	14/08/2025	RESOLUCION 000130-/GOB.REG-HVCA/GRI	011	APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 03 POR MANO DE OBRA DEL IOARR "CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, VESTURIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y CERCO Y/O PORTADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.E.S. PEDAGOGICO PUBLICO EDUCACION FISICA, DIST. DE HUANCVELICA, PROV. HVCA, DPTO. HUANCVELICA" (DOC, ADM. EN 390 FOLIOS)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02729068	03857846	14/08/2025	RESOLUCION 000131-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACION N° 04 DE MAYORES METRADOS N° 15 DE LA OBRA PRINCIPALE DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02438328	03858237	14/08/2025	RESOLUCION 000132-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR LA CORRECCION DE LA FORMULA POLINOMICA DE FORMA EXCEPCIONAL Y SUS ALCANCES CON LA FINALIDAD DE AJUSTAR EL CONTENIDO DEL CONTRATO DEL EXP. TECNICO DE LA OBRA "CREACION DEL PUENTE VEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHU EN LOS DISTRITOS HUANCAMELICA Y ASCENSION, PROVINCIA DE HVCA-HVCA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02729283	03858286	14/08/2025	RESOLUCION 000133-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 09 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02742268	03860622	15/08/2025	RESOLUCION 000134-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	DESIGNAR L ANUEVA CONFORMACION DEL COMITE DE RECEPCION DE LA OBRA (CRO) DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EN CONGALLA- JATUNSUYUY, DIST. DE CONGALLA, PROV. DE ANGARAES, REGION HUANCAMELICA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02729015	03860891	15/08/2025	RESOLUCION 000135-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA VALORIZACION DE OBRA N° 07 DE MAYORES METRADOS N° 11 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI-PUCAPAMPA (RUTA- 112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02733638	03860914	15/08/2025	RESOLUCION 000136-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	DE LA APROBACION DE LA VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 25 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02729465	03862515	18/08/2025	RESOLUCION 000137-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 28 DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112) CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025).	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02729054	03862544	18/08/2025	RESOLUCION 000138-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 23 DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112) CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025).	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02729030	03862573	18/08/2025	RESOLUCION 000139-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 07 DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112) CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025).	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02739991	03862718	18/08/2025	RESOLUCION 000140-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR LA SOLICITUD DE VALORIZACIÓN N° 07 DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES POR AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 21 POR CINCUENTA Y CUATRO (54) DÍAS CALENDARIOS, CUANTIFICADO DEL 23 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PA DRE RUMI-PAUCARA" CON CUI N° 2192219.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02729454	03864199	19/08/2025	RESOLUCION 000141-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	DE LA APROBACION DE LA VALORIZACION N° 02 DE MAYORES METRADOS N°25 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCABELICA-YAYULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02704537	03864231	19/08/2025	RESOLUCION 000142-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	DE LA APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL EXP. TECNICO DEL PROYECTO "MEJ. DE LOS SERV. EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LAS I.E. PUCAPAMPA Y PANTACHI NORTE EN LAS LOCALIDADES DE PUCAPAMPA Y PANTACHI NORTE, DIST. DE YAULI, PROV. Y DPTO. DE HUANCABELICA"	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02763576	03869800	21/08/2025	RESOLUCION 000143-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR EL CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE CCOLLPACCASA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCABELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA", DE UNA EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA A UNA EJECUCIÓN INDIRECTA - CONTRATA DEL PROYECTO CON CUI N° 2472382	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02747653	03872757	25/08/2025	RESOLUCION 000144-/GOB.REG-HVCA/GRI	011	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 24 "MODIFICACION DEL DISEÑO DE MUROS GAVIONES Y ENCAUSAMIENTO DE LAS ALCANTRILLAS TIPO ARCO KM 35+755 Y 35+755 Y 43+111" DEL PROYECTO "MEJ. DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PA DRE RUMI-PAUCARA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02744000	03872878	25/08/2025	RESOLUCION 000145-/GOB.REG-HVCA/GRI	012	DE APROBACION DEL EXPEDIENTE DE LA PRESTACION ADICIONAL DE LA OBRA N° 23 "MODIFICACION DEL DISEÑO GEOMETRICOS DE LOS ACCESOS ASFALTADOS Y NO ASFALTADOS DEL PROYECTO ""MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02707283	03876060	26/08/2025	RESOLUCION 000146-/GOB.REG-HVCA/GRI	013	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "CREACION Y MEJ. DE LOS SERV. DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE PUYTOC, PARIAC Y COLPA, DIST. DE PICHOS-TAYACAJA- HUANCABELICA"	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02737227	03881047	28/08/2025	RESOLUCION 000147-/GOB.REG-HVCA/GRI	014	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCABELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA" CON CUI N° 2455451.	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02619799	03886458	02/09/2025	RESOLUCION 000148-/GOB.REG-HVCA/GRI	005	APROBAR EL PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES (POA) PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERV. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCIOR, MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL PARA LAS LOCALIDADES DE CHUÑURANRA, CALLQUI CHICO Y MILLPO DE LOS DIST. DE HUANCABELICA Y ASCENSION, PROV. Y DPTO. DE HUANCABELICA"	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02729308	03886619	02/09/2025	RESOLUCION 000149-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VILORIZACION N° 04 DE MAYORES METRADOS N° 07 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINKUERCASA- PADRE RUMI-PAUCARA	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02764835	03892540	04/09/2025	RESOLUCION 000150-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR EL CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO N° 04 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL ASERVICIO DEPORTIVO EN CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA DIST. DE ACORIA- PROV. DE HUANCABELICA- DPTO. DE HVCA."	SUB GERENCIA DE OBRAS
02768892	03892577	04/09/2025	RESOLUCION 000151-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL PROYECTO "MEJ. DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II- 1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA"	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02784645	03893390	05/09/2025	RESOLUCION 000152-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	ACTUALIZAR LA COMISION REGIONAL DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 2025 (CREET)	
02733638	03893450	05/09/2025	RESOLUCION 000153-/GOB.REG-HVCA/GRI	004	CORREGIR DE OFICIO Y CON EFECTO RETROACTIVO A LA FECHA DE EMISION , EL ERROR MATERIAL ADVERTIDO EN EL ARTICULO 1° DE LA PARTE RESOLUTIVA DE LA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 136-2025-GOB.REG-HVCA/GRI	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02630020	03897146	08/09/2025	RESOLUCION 000154-/GOB.REG-HVCA/GRI	005	APROBAR EL PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES (POA) PARA LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJ. DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARI DISTRITO DE ACOBAMBA, PROV. DE ACOBAMBA DEL DPTO. DE HUANCABELICA"	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02746667	03897824	09/09/2025	RESOLUCION 000155-/GOB.REG-HVCA/GRI	005	APROBAR EL PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES (POA) PARA LA SUPERVISION DEL EXP.TEC. DE SALDO DE OBRA DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYN DEL DIST. Y PROV. DE CASTROVIRREYNA, DPTO. DE HVCA."	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02772569	03897985	09/09/2025	RESOLUCION 000156-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	SOBRE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 26 "ZONA URBANA CCASAPATA" DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02754282	03898449	09/09/2025	RESOLUCION 000157-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA VALORIZACION N° 11 DE MAYORES METRADOS N° 02 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02563543	03898753	09/09/2025	RESOLUCION 000158-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA EXTENSION DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N° 05 POR LA AMPLIACION DE PLAZO N° 11 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)" POR UN PERIODO DE VEINTIDOS DIAS CALENDARIOS	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02542098	03899095	09/09/2025	RESOLUCION 000159-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA EXTENSION DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION N° 04 POR LA AMPLIACION DE PLAZO N° 10 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PUCAPAMPA RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02630010	03900401	10/09/2025	RESOLUCION 000160-/GOB.REG-HVCA/GRI	005	APROBAR EL PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES (POA) PARA LA SUPERVISION DEL EXP. TEC. DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 37002 RICARDO FERNANDEZ DEL DIST. DE LIRCAY- PROV. DE ANGARAES- DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02767281	03901281	10/09/2025	RESOLUCION 000161-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	CORREGIR DE OFICIO Y CON EFECTO RETROACTIVO A LA FECHA DE EMISION EL ERRO MATERIAL ADVERTIDO EN EL 1° Y 2° DE LA RESOLUCION GER.REG. N° 093-2025-GOB.REG-HVCA/GRI Y APROBAR LA SOLICITUD DE VALORIZACION DE MAYORES GESTOS GENERALES VARIABLES Y COSTOS DIRECTOR N° 02 POR SUSPENSION DE PLANO N° 05 DE LA OBRA CON CUI N° 2193411	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02711938	03901336	10/09/2025	RESOLUCION 000162-/GOB.REG-HVCA/GRI	011	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "CREACION DE KLOS SERV. DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LOS BARRIOS DE YANAHUISCCA Y AYACCASA DEL CENTRO POBLADO SAN AMRTIN DE TANTACCATO (PAMPAHUASI) DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCVELICA- DPTO. DE	

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	HUANCAVELICA"	Asunto	Destino
------------	----------	-------	-----------	--------	---------------	--------	---------

02656872	03901593	10/09/2025	RESOLUCION 000163-/GOB.REG-HVCA/GRI	006		CORREGIR DE OFICIO Y CON EFECTO RETROACTIVO A LA ECHA DE EMISION EL ERROR MATERIAL ADVERTIDO EN LA RESOLUCION GER,REG,Nº 092-2025-GOB.REG-HVCA/GRI Y APROBAR LA SOLICITUD DE VALORIZACION DE MAYORES	DIRECCION REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS
----------	----------	------------	-------------------------------------	-----	--	--	---------------------------------------

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
					GASTOS GENERALES VARIOS Y COSTO DIRECTOS N° 01 POR SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 05 DE LA OBRA CON CUI N° 2193411	

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02767281	03901699	10/09/2025	RESOLUCION 000164-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA SOLICITUD DE VALORIZACION DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES Y COSTOS DIRECTOS N° 02 POR SUSPENSION DE PLAZO N° 04 (PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02532179	03901745	10/09/2025	RESOLUCION 000165-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA SOLICITUD DE VALORIZACION DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES Y COSTOS DIRECTOR N° 01 POR SUSPENSION DE PLAZO N° 04 (PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024) DEL CONTRATO N° 030-2023/ORA DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02785301	03902200	11/09/2025	RESOLUCION 000166-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA CONFORMACION DEL COMITE DE RECEPCION DE LA OBRA (CRO) DEL PROYECTO "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL- 20.85 KM EN CHACAPUNCO- ALTO MARAJNILLUCC- PARCO ALTO-CCOCHACCASA DISTRITO DE ANCHONGA- DISTRITO DE CCOCHACCASA- PROV. DE ANGARAES- DPTO. DE HUANCVELICA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02687299	03904489	12/09/2025	RESOLUCION 000167-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR EL ANALITICO DE GASTOS N° 04 DE LA OBRA "CONST. DE ESPICIO EXT. ESPICIO DEPORTIVO CON COBERTURA, VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y CERCO Y/O PORTADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.E.S. PEDAGOGICO PUBLICO EDUCACION FISICA, DIST. DE HUANCVELICA, PROV. HVCA, DPTO. HVCA." (REF.:226 FOLIOS)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02709836	03905554	12/09/2025	RESOLUCION 000168-/GOB.REG-HVCA/GRI	012	APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LA OBRA "MEJORAMIENTO YAMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO IPD HUANCVELICA- DISTRITO, PROVINCIA Y DPTO. DE HUANCVELICA"	SUB GERENCIA DE OBRAS
02792510	03905905	12/09/2025	RESOLUCION 000169-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	DECLARAR LA CONSERVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 151-2021/GOB.REG-HVCA/GRI QUE APRUEBA LA ACTUALZIACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL PI "MEJ. DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPUITAL II- 1 LIRCAY DEL DIST. DE LIRCAY, PROV. DE ANGARAES, DPTO. DE HVCA."	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02712989	03906155	12/09/2025	RESOLUCION 000170-/GOB.REG-HVCA/GRI	016	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 03 DE LA OBRA " ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 37 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HVCA" CON CUI N° 2085587, EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02795838	03911733	17/09/2025	RESOLUCION 000171-/GOB.REG-HVCA/GRI	013	RECTIFICAR DE OFICIO Y CON EFECTO RETROACTIVO A LA FECHA DE EMISIÓN, EL ERROR MATERIAL ADVERTIDO EN EL ARTICULO 1° DE LA PARTE RESOLUTIVA DE LA RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 151-2025/GOB.REG.HVCA/GRI. DEBE DECIR: APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II -1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N° 2326667	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02759492	03912533	17/09/2025	RESOLUCION 000172-/GOB.REG-HVCA/GRI	012	DECLARAR IMPROCEDENTE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 09 POR REFORMULACIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO DEL PUENTE YAULI Y EL DECUTIVO VINCULANTE N° 07 POR MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE ARTE, TRANSPORTE, PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL PUENTE EXISTENTE Y PUENTE YAULI DEL CONTRATO PRINCIPAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV-112) CON CUI N° 2193411.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02789586	03912956	17/09/2025	RESOLUCION 000173-/GOB.REG-HVCA/GRI	012	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL SAN GERONIMO EMP. HV-903 - PUEBLO LIBRE (VÍAS VECINALES HV-903 Y HV-904) DISTRITO DE HUANCAMELICA PROVINCIA DE HUANCAMELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CON CUI N° 2501034.	SUB GERENCIA DE OBRAS
02755154	03913600	18/09/2025	RESOLUCION 000174-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 04 DE MAYORES METRADOS N° 08 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI -PUCAPAMPA (RUTA HV-112), CON CUI N° 2193411	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02754298	03916599	19/09/2025	RESOLUCION 000175-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	DE APROBACION DE LA VALORIZACION N° 05 DE MAYORES METRADOS N° 07 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO "MEJ. DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TIONQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02755453	03916680	19/09/2025	RESOLUCION 000176-/GOB.REG-HVCA/GRI	005	DE APROBACION DE LA VALORIZACION N° 03 DE MAYORES METRADOS N° 06 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02754612	03916740	19/09/2025	RESOLUCION 000177-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	DE APROBACION DE LA VALORIZACION N° 03 DE MAYORES METRADOS N° 21 DE LA OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02755171	03916793	19/09/2025	RESOLUCION 000178-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	DE APROBACION DE LA VALORIZACION N° 03 DE MAYORES METRADOS N° 25 DE LA OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02754624	03916830	19/09/2025	RESOLUCION 000179-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	DE APROBACION DE LA VALORIZACION N° 05 DE MAYORES METRADOS N° 15 DE LA OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI-- PUCAPAMPA (RUTA HV- 112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02754302	03919167	22/09/2025	RESOLUCION 000180-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACION N° 09 DE MAYORES METRADOS N° 04 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PA DRE RUMI-PAUCARA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02754310	03919193	22/09/2025	RESOLUCION 000181-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	DE APROBACION DE LA VALORIZACION N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 09 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA PUCAPAMPA, CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI- PAUCARA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02754311	03919210	22/09/2025	RESOLUCION 000182-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	DE LA APROBACION DE LA VALORIZACION N° 11 DE MAYORES METRADOS N° 03 DE LA OBRA "MAJ. DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA- TINQUERCCASA- PADRE RUMI - PAUCARA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02794854	03920417	23/09/2025	RESOLUCION 000183-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA CONFORMACION DEL COMITE DE RECEPCION DE LA OBRA (CRO) DEL PI "RECUPERACION, MEJ. DE LA CARRETERA VECINAL HV 505-EMP.KM 12.5 HV 109 (SAN ISIDRO DE ACOBAMBA)- QUIMILLO, DIST. DE SAN MARCOS DE ROCCHAC- PROV. DE TAYACAJA- DPTO. DE HUANCAMELICA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02746667	03921865	24/09/2025	RESOLUCION 000184-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR EL PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES (POA) PARA LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DIST. Y PROV. DE CASTROVIRREYNA, DPTO. DE HUANCAMELICA"	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02794099	03925086	25/09/2025	RESOLUCION 000185-/GOB.REG-HVCA/GRI	014	APROBAR LA ACTUALIZACION DE LA COMISION REGIONAL DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 2025 (CREET) DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	
02802460	03927284	26/09/2025	RESOLUCION 000186-/GOB.REG-HVCA/GRI	013	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE ACOBAMBA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N° 2318225	

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02763111	03927372	26/09/2025	RESOLUCION 000187-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	DECLARAR IMPROCEDENTE EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA PRESTACION ADICIONL DE OBRA N° 03 Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 02 DEL PROYECTO "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02754069	03931854	30/09/2025	RESOLUCION 000188-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBACION DE LA VALORIZACION DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES POR AMPLIACION DE PLAZO `PARCIAL N° 02 DE 32 DIAS CALENDARIOS DE LA OBRA "CREACION DEL PUENTE VVEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHU EN LOS DKISTRITOS HUANCVELICA Y ASCENSION, PROV. DE HUANCVELICA-HUANCVELICA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02754296	03937375	03/10/2025	RESOLUCION 000189-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APEROBAR LA VALORIZACION N° 03 DE MAYORES METRADOS N° 08 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PA DRE RUMI-PAUCARA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02754621	03937531	03/10/2025	RESOLUCION 000190-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACION N° 08 DE MAYORES METRADOS N° 11 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 20 DE JULIO 2025 DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02755469	03938875	03/10/2025	RESOLUCION 000191-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACION N° 01 E MAYORES METRADOS N° 30CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2025 DE EJECUCION DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02809726	03939237	03/10/2025	RESOLUCION 000192-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SAN PABLO DE OCCO, DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES -HUANCVELICA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2340251	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02754084	03940087	06/10/2025	RESOLUCION 000193-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA VALORIZACION N° 01 DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES POR LA AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 01 DE 40 DIAS CALENDARIOS DE EJECUCION DE OBRA "CREACION DE L PUENTE VEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHU EN LOS DISTRITOS DE HUANCVELICA Y ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCVELICA-HUANCVELICA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02816340	03946982	09/10/2025	RESOLUCION 000194-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR EL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS MODIFICADO N° 01 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLG. MANCHEGO MUÑOZ, JIRON QUICHCCA HUAYCCO, JR. YAULI, JR. LIRCAY, JR. HUANDO, JR. LARIA Y JR. ACORIA DEL BARRIO DE SANTA ANA	

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
------------	----------	-------	-----------	--------	--------	---------

DISTRITO DE HUANCVELICA - PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA CON CUI N° 2338777

02786965 03947072 10/10/2025 RESOLUCION 000195-/GOB.REG-HVCA/GRI

008 APROBAR LA VALORIZACION Nº 02 DE MAYORES METRADOS Nº 28, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 DE EJECUCION DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"

SUB GERENCIA DE OBRAS
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/01/2025 Hasta:16/10/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02786875	03947113	10/10/2025	RESOLUCION 000196-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBACION DE LA VALORIZACION Nº 10 DE MAYORES METRADOS Nº 01 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02786908	03947201	10/10/2025	RESOLUCION 000197-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	DE APROBACION DE LA VALORIZACION Nº 03 DE MAYORES METRADOS Nº 07 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02755120	03947264	10/10/2025	RESOLUCION 000198-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACION Nº 01 DE MAYORES METRADOS Nº 29 CORRESPONDIENTE AL PERIDODO COMPRENDIDO DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2025 A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA CHINA RAILWAL TUNNEL GROUP CO. LTD EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02786920	03947370	10/10/2025	RESOLUCION 000199-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	DE APROBACION DE LA VALORIZACION Nº 02 DE MAYORES METRADOS Nº 29 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 DE EJECUCION DE LA OBRA "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02785455	03947402	10/10/2025	RESOLUCION 000200-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	DE APROBACION DE LA VALORIZACION Nº 12 DE MAYORES METRADOS Nº 02 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02807068	03951146	13/10/2025	RESOLUCION 000201-/GOB.REG-HVCA/GRI	012	APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO "MEJ. DE LAS CARRETERA CRUCE SALCAHUASI- SAN ANTONIO- PUENTE CHIQIACC -CRUCE SALCAHUASI- SAN ANTONIO- TINTAY PUMCO-PUERTO SAN ANTONIO RUTA HV 101 TAYACAJA- HUANCAMELICA"	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02809508	03955901	15/10/2025	RESOLUCION 000202-/GOB.REG-HVCA/GRI	005	APROBAR LA CONFORMACION DEL COMITE DE RECEPCION DE LA OBRA (CRO) DEL PROYECTO "CREACION DEL PUENTE VEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHU EN LOS DISTRITOS DE HUANCAMELICA Y ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA- HUANCAMELICA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

Total de documentos: 202