

DOCUMENTOS DERIVADOS
Desde: 19/12/2025 Hasta: 19/12/2025

| Registro | fecha | Unidad | Asunto | Primer Proveido | Usuario | Estado Final | Acciones |
|----------|-------|--------|--------|-----------------|---------|--------------|----------|
|----------|-------|--------|--------|-----------------|---------|--------------|----------|

Oficina destino: AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL - SEDE CENTRAL

04067860 19/12/2025 OFICINA REGIONAL DE SUPERVI SOLICITO AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LA ORDEN DE SVER SOBRE EL PARTICULAR C CCCORA

VER SOBRE EL PARTICULAR CONFORME A NOR

Total : 1