DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/12/2024 Hasta:07/01/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
02498542	03493127	02/12/2024	RESOLUCION 000137-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR LA VALORIZACIÓN DE OBRA N° 05 DE MAYORES METRADOS N° 04 DE LA OBRA PRINCIPAL: DENOMINADA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02493798	03493228	02/12/2024	RESOLUCION 000138-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	REMITO LA SOLICITUD DE VALORIZACIÓN DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES N° 06, POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 19 POR SESENTA Y OCHO DÍAS (68) DÍAS CALENDARIOS DE LA OBRA DENOMINADA: " MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA CCASAPATA CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02477095	03493584	02/12/2024	RESOLUCION 000139-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADECUACIÓN N° 03 DEL KM 43+000 AL KM 43+600 DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA", CON CUI N° 2192219, EJECUTADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA (PRECIOS UNITARIOS).	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02477087	03493632	02/12/2024	RESOLUCION 000140-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADECUACIÓN N° 1 DEL KM 30+150 AL KM 30+680 DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219 EJECUTADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA (PRECIOS UNITARIOS).	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02477082	03493643	02/12/2024	RESOLUCION 000141-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADECUACIÓN N° 02 DEL KM 42+370 AL KM 43+000 DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA -CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA", CON CUI N° 2192219 EJECUTADO BAJO LA MODALIDAD DE DE CONTRATA (PRECIOS UNITARIOS)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02515520	03493662	02/12/2024	RESOLUCION 000142-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN N° 04 DEL PROYECTO DENOMINADO: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POCYACC, SANTA ROSA BAJA Y CHACHASPATA DEL CENTRO POBLADO DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAMELICA" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2414870, POR UN PERIODO DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS, DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2024.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/12/2024 Hasta:07/01/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02498517	03500073	05/12/2024	RESOLUCION 000143-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA VALORIZACIÓN N°01 DE MAYORES METRADOS N° 01 DEL ADICIONAL N° 12 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI-PAUCARA" CON CUI N° 2192219 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE OCTUBRE DEL 20224.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02514851	03500100	05/12/2024	RESOLUCION 000144-/GOB.REG-HVCA/GRI	005	CONFORMAR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN CHAMPAYA DEL CENTRO POBLADO DE PILCOS - DISTRITO DE COLCABAMBA- PROVINCIA DE TAYACAJA - REGIÓN DE HUANCAMELICA" CON CUI N° 2377217.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02429742	03500444	05/12/2024	RESOLUCION 000145-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA EXTENSIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA (CONTRATO N° 151-2021/ORA) DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA", POR UN PERIODO DE SESENTA Y DOS (62) DÍAS CALENDARIOS.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02477200	03500601	05/12/2024	RESOLUCION 000146-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA ADECUACIÓN N° 13 DEL KM 43+600 AL KM 44+000 DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02498508	03500804	05/12/2024	RESOLUCION 000147-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 06, DE LA OBRA PRINCIPAL DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA", CON CUI N° 2192219 EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/116,151.29 (CIENTO DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA UNO CON 29/100 SOLES), INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY Y LOS REAJUSTES RESPECTIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02498495	03504297	10/12/2024	RESOLUCION 000148-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 07 DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/245,094.46 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO CON 46/100 SOLES) INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY Y LOS REAJUSTES RESPECTIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/12/2024 Hasta:07/01/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02501095	03505164	10/12/2024	RESOLUCION 000149-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA SOLICITUD DE VALORIZACIÓN DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES N° 01 POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 DE LA OBRA DENOMINADA: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACCLLA , LIRCAY Y OCOPA, DISTRITO DE LIRCAY PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" CON CUI N° 2344722.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02530720	03506059	10/12/2024	RESOLUCION 000150-/GOB.REG-HVCA/GRI	004	RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL DEL ART. 3° DE LA RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL N° 138-2024-GOB.REG.HVCA/GRI DE FECHA 02 DE DICIEMBRE 2024, REFERIDO AL PROYECTO CON CUI N° 2192219, AL HABERSE CONSIDERADO DE MANERA INVOLUNTARIA SL REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO SUPERVISOR VIAL HUANCAVELICA DE ACUERDO AL NUMERAL 212.1 DEL ARTICULO 212° DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 - LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02474727	03507146	11/12/2024	RESOLUCION 000151-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR EL CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE IOARR DENOMINADO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TALLER, MOBILIARIO DE TALLER Y CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL (LA) I.E MIGUEL GRAU CHINCHIHUASI EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE OCCORO (OCORO), DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMP, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA" CON CUI N° 2561423, A LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN - ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONTRATA), SIENDO EL NUEVO PRESUPUESTO DE S/. 359,984.93 SOLES.	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02474727	03507591	11/12/2024	RESOLUCION 000152-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR EL CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL IOARR DENOMINADO: "REPARACIÓN DE EDIFICACIÓN; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TALLER, MOBILIARIO DE TALLER Y CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL (LA) IE TÉCNICO AGROPECUARIO ARTESANAL - PILPICHACA EN LA LOCALIDAD DE LLILLINTA, DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA", CON CUI N° 2564080, A LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN - ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONTRATA), SIENDO UN NUEVO PRESUPUESTO DE S/.830,811.42 (OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 42/100 SOLES)	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/12/2024 Hasta:07/01/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02435593	03509260	12/12/2024	RESOLUCION 000153-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 11, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)" CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 54,888.10 (CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 10/100 SOLES)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02465859	03509490	12/12/2024	RESOLUCION 000154-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 13, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)" CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 168,939.44 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 44/100 SOLES)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02501435	03510291	12/12/2024	RESOLUCION 000155-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 01 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 10 DEL PROYECTO DENOMINADO, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219 EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/37,634.97 (TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 97/100 SOLES), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 18 DE SETIEMBRE DEL 2024.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02498522	03510563	12/12/2024	RESOLUCION 000156-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 07 DE MAYORES METRADOS N° 02 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219 EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/.259,955.43 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 43/100 SOLES), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02433459	03510762	12/12/2024	RESOLUCION 000157-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 04 DE MAYORES METRADOS N° 01, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)" CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 793,346.47 (SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 47/100 SOLES)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/12/2024 Hasta:07/01/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02435588	03510940	12/12/2024	RESOLUCION 000158-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 10, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)" CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 27,169.85 (VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 85/100 SOLES)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02491810	03511283	12/12/2024	RESOLUCION 000159-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA REDUCCIÓN DE METAS REFERENTE A LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DEL COVID - 19, CONTEMPLADOS EN LOS GASTOS GENERALES DEL PROYECTO DENOMINADO: "RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HV 505-EMP-KM 12.5 HV109 (SAN ISIDRO DE ACOBAMBA) - QUIMILLO, DISTRITO DE SAN AMRGO DE ROCHAC - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA" CON CUI N° 2408880, POR UN MONTO QUE ASCIENDE A S/. 20,342.76 (VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 76/100 SOLES)	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02456149	03512140	13/12/2024	RESOLUCION 000160-/GOB.REG-HVCA/GRI	014	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO: "CREACIÓN DE PUENTE COLGANTE CARROZABLE TINCUC EN EL CENTRO POBLADO DE 9 DE DICIEMBRE DE LLAMOCCTACHI, DISTRITO DE CHINCHO - ANGARAES - HUANCVELICA", CON CUI N° 2331820 EL CUAL CONSIDERA UN PRESUPUESTO DE S/. 13,499,451.67 (TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 67/100 SOLES) PARA SER EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA EN UN PLAZO DE 150 DÍAS CALENDARIOS (5 MESES).	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02444433	03512785	13/12/2024	RESOLUCION 000161-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 15 - TRANSITABILIDAD POR FALLA GEOLÓGICA, DEL KM 35+130 AL KM 36+890" DEL PROYECTO DENOMINADO: " MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219 POR UN MONTO QUE ASCIENDE A S/.4,692,939.32 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 32/100 SOLES), INCLUIDO IGV Y LOS DEDUCTIVOS VINCULANTES DE OBRA VINCULADOS AL ADICIONAL DE OBRA N° 15	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/12/2024 Hasta:07/01/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02465837	03512930	13/12/2024	RESOLUCION 000162-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 06, DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)" CON CUI N° 2193411, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 3,677.35 (TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 35/100 SOLES)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02512217	03513258	13/12/2024	RESOLUCION 000163-/GOB.REG-HVCA/GRI	003	APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DENOMINADO: " CONTRATACIÓN DE NA PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA QUE PRESTE EL SERVICIO DE PERITO TASADOR, PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE TASACIÓN DEL ESTADIO IPD HUANCVELICA EN BASE AL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO IPD - HUANCVELICA)" CON UN PRESUPUESTO QUE ASCIENDE A S/./35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES), POR UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS.	SUB GERENCIA DE OBRAS
02474272	03516505	16/12/2024	RESOLUCION 000164-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR EL CAMBIO DE MODALIDAD DEL IOARR DENOMINADO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TALLER, MOBILIARIO DE TALLER Y CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL (LA) IE TÉCNICO AGROPECUARIO SILVA-ACORIA EN LA LOCALIDAD SILVA DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCVELICA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA", CON CUI N° 2562087, A LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN -ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONTRATA) Y LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, POR UN MONTO QUE ASCIENDE A S/. 379,714.74 (TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE CON 74/100 SOLES)	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02503968	03517119	17/12/2024	RESOLUCION 000165-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR EL RECONOCIMIENTO AL CONSORCIO HUANCVELICA CENTRO, PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACIÓN DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES N° 02 POR LA SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 08, POR EL MONTO DE S/. 247,754.39 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 39/100 SOLES) EL CUAL INCLUYE IGV Y LOS REAJUSTES RESPECTIVOS REFERENTE AL PROYECTO: " MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCASA - PADRE RUMI - PAUCARA, CON CUI N° 2192219.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/12/2024 Hasta:07/01/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02528838	03517174	17/12/2024	RESOLUCION 000166-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 07 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 2192219 EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/.27,092.01 (VEINTISIETE MIL NOVENTA Y DOS CON 01/100 SOLES), INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY Y LOA REAJUSTES RESPECTIVOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EJECUTADO POR LA MODALIDAD ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02528817	03519935	18/12/2024	RESOLUCION 000167-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 08 DE MAYORES METRADOS N° 02 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA - TINQUERCCASA PADRE RUMI - PAUCARA", CON CUI N° 2192219, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 42, 606.40 (CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS CON 40/100 SOLES), INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY Y LOS REAJUSTES RESPECTIVOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 20 DE NOVIEMBRE EJECUTADO POR LA MODALIDAD E ADMINISTRACIÓN DIRECTA - CONTRATA	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02498550	03520391	18/12/2024	RESOLUCION 000168-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 01 DE LA OBRA DENOMINADA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN CHAMPAYA DEL CENTRO POBLADO DE PILCOS - DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGIÓN HUANCAMELICA", CON CUI N° 2377217 EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 49,709.93 (CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE CON 93/100 SOLES), INCLUIDOS LOS IMPUESTOS DE LEY, CON UN AVANCE FÍSICO MENSUAL DE 10.02% Y UN AVANCE ACUMULADO DE 94.79%, EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02450781	03521445	18/12/2024	RESOLUCION 000169-/GOB.REG-HVCA/GRI	007	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO - IOARR DENOMINADO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TALLER, MOBILIARIO DE TALLER Y CABLEADO ESTRUCTURADO, EN EL (LA) I.E ANDRES AVELINO CACERES - COSME, DISTRITO DE COSME, PROVINCIA CHURCAMP, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA", CON CUI N° 2561402, CON UN PRESUPUESTO QUE ASCIENDE S/414,461.91 SOLES (CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 91/100 SOLES) CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 01 MES (30 DÍAS CALENDARIOS).	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/12/2024 Hasta:07/01/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02517343	03521730	19/12/2024	RESOLUCION 000170-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA EXTENSIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA (CONTRATO N° 041-2024/ORA) DEL PROYECTO: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACLLA, LIRCAY Y OCOPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", CON CUI N° 2344722, POR UN PERIODO DE TREINTA Y CINCO (35) DÍAS CALENDARIOS	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02539478	03524330	19/12/2024	RESOLUCION 000171-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 DEL IOARR DENOMINADO "REPARACIÓN DE COBERTURA, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA Y BIBLIOTECA ESCOLAR; EN EL (LA) IE 36001 - HUANCAVELICA, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2555964, POR UN PERIODO DE NUEVE (9) DÍAS CALENDARIOS, QUE SE CONTABILIZAN DESDE EL 20 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2024, EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02465859	03527185	20/12/2024	RESOLUCION 000172-/GOB.REG-HVCA/GRI	003	RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL DEL ART. 1º DE LA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 154-2024-GOB.REG-HVCA/GRI DEL PROYECTO "MEJ. DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02465837	03527190	20/12/2024	RESOLUCION 000173-/GOB.REG-HVCA/GRI	003	RECTIFICAR LA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 162-2024-GOB.REG-HVCA/GRI DE LA OBRA 2MEJ. DE LA CARRETERA HUANCAVELICA- YAULI- PUCAPAMPA (RUTA HV-112)"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02533679	03527201	20/12/2024	RESOLUCION 000174-/GOB.REG-HVCA/GRI	008	ESAPROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LLA PRESTACION DE OBERA N° 06 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO HOSPITAL DE PAMPAS, DIST. DE PAMPAS, TAYACAJA- HUANCAVELICA"	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
02527559	03527227	20/12/2024	RESOLUCION 000175-/GOB.REG-HVCA/GRI	010	APROBAR LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 01 DE LA OBRA DEL PROYECTO: "RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL -31.20 KM EN CHIRIBAMBA A INCACHACA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", CON CUI N° 2408881, CORRESPONDIENTE AL	

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/12/2024 Hasta:07/01/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02515908	03533968	27/12/2024	RESOLUCION 000176-/GOB.REG-HVCA/GRI	011	PERIODO DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EL CUAL ASCIENDE A UN MONTO DE S/7.364.894.69 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 69/100 SOLES) INCLUIDO IGV, EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN INDIRECTA CONTRATA (PRECIOS UNITARIOS)	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
					APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 05 DEL PROYECTO: "RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HV 505 – EMP. KM 12.5 HV109 (SAN ISIDRO DE ACOBAMBA) – QUIMILLO, DISTRITO DE SAN MARCOS	

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/12/2024 Hasta:07/01/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02507480	03534210	27/12/2024	RESOLUCION 000177-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	DE ROCCHAC – PROVINCIA DE TAYACAJA – DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", CON CUI N° 2408880, POR UN MONTO QUE ASCIENDE A S/. 801, 694.07 (OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 07/100 SOLES), INCLUIDO IGV	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
					APROBAR LA ADECUACIÓN N° 06 DEL KM 44+000 AL KM 44+500 (POR INTERFERENCIAS ARQUEOLÓGICAS) DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA TINQUERCCASA -	

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 01/12/2024 Hasta:07/01/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
					PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUIN° 2192219, PRESENTA UN MENOR COSTO DIRECTO DE S/.185,654.68 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 68/100 SOLES)	

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 01/12/2024 Hasta:07/01/2025

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02507470	03534217	27/12/2024	RESOLUCION 000178-/GOB.REG-HVCA/GRI	006	APROBAR LA ADECUACIÓN N° 07 DEL KM 52+980 AL KM 53+230 (POR PROBLEMAS DE FALTA DE LIBERACIÓN DE AFECTACIONES Y REPARACIONES POR VIVIENDAS NUEVAS Y ANTIGUAS) DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA - CCASAPATA - CHUÑUNAPAMPA TINQUERCCASA - PADRE RUMI - PAUCARA" CON CUI N° 219221, PRESENTA UN MENOR COSTO DIRECTO DE S/. 3,872.29 (TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 29/100 SOLES).	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02546225	03537042	30/12/2024	RESOLUCION 000179-/GOB.REG-HVCA/GRI	009	APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.,E PUCAPAMPA Y PANTACHI NORTE EN LAS LOCALIDADES DE PUCAPAMPA Y PANTACHI NORTE, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA CON CUI N° 2251618	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
02543903	03537817	31/12/2024	RESOLUCION 000180-/GOB.REG-HVCA/GRI	005	APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 DEL IOARR DENOMINADO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA; EN EL (LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE PAMPAS - TAYACAJA EN LA LOCALIDAD DE PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA; CUI N° 2477954, POR UN PERIODO DE 74 DÍAS CALENDARIOS.	SUB GERENCIA DE OBRAS

Total de documentos: 44